



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



Strumento Programmazione Investimenti Edilizi

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2025 | 2027

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
A - GRANDI OPERE (oltre 5.538.000 € - nuova Soglia Comunitaria)													
1	PE20170012	Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione	7.500	7.900		7.900	7.761	7.013	887				in corso affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori in corso demolizioni e scavi preliminari con AQOG10G11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) e scavi archeologici con AQ (SAP srl) conclusa bonifica ambientale con AQOG12E2 (Isovit srl) Interventi preliminari impianto elettrico con AQOG11E2 (Consorzio Stabile Oscar scarl)
	PE20170012_01	Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali	90.000	90.000	49.574	40.426	0	0	5.000	15.000	25.000	45.000	in fase di ultimazione della gara per l'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione lavori confermato finanziamento di 49.600 k€ da MUR - DM 1274/2021 A
2	PE20170011	Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori	17.500	18.500	10.695	7.805	15.135	12.713	5.787				in corso di realizzazione esecuzione bonifica amianto con AQOG12E2 (Isovit srl) confermato finanziamento di 9.695 k€ da MUR - L. 338/2000 confermato finanziamento di 1.000 k€ da CARIPARO
3	PE20180005	Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare ad uffici	9.000	9.000	4.654	4.346	5.608	2.111	2.500	2.500	1.889		in corso di realizzazione, probabile contenzioso con impresa appaltatrice confermato finanziamento di 4.654 k€ da MUR - DM 1274/2021 A
4	PT2019A0004	Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici	6.500	6.500		6.500	842	842	1.500	1.500	1.500	1.158	quota investimenti a carico dell'Ateneo secondo proposta PPP depositata nel 2022 da Engie srl Lavori impianti termici AQOS28E2 (Trentin & Franzoso srl)
5	PE20080033	Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici	14.000	14.000	980	13.020	540	393	3.000	6.000	4.607		in corso affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori cofinanziamento DEI 980 k€ (progetto di Eccellenza)
6	PE20140024	Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività di ricerca	8.500	8.500	2.723	5.777	3.400	1.131	7.369				recesso contrattuale e conseguente adattamento della progettazione. esecuzione lavori con AQOG10G11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl) realizzazione nuovi serramenti con AQOS6OS18AE2 (RS&S Group srl) confermato finanziamento di 2.723 k€ da MUR - DM 1121/2019 A
7	PT2019A0005	Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione	27.700	28.500	8.296	20.204	26.363	14.641	13.859				in corso di realizzazione confermato finanziamento di 8.296 k€ da MUR - DM 1121/2019 B
8	PT2020A0001	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee e prima fase esecuzione studentato	8.500	11.100	4.938	6.162	10.718	8.695	2.405				completata la realizzazione delle nuove aule e degli spazi accessori in corso di realizzazione della prima fase dello studentato confermato finanziamento di 4.938 k€ da MUR - DM 1274/2021 A

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
9	PT2021A0001	Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovanino	12.500	12.500	5.937	6.563	345	345	2.000	4.500	5.655		in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori confermato finanziamento di 5.937 k€ da MUR - DM 1274/2021 B
10	PT2021A0002	Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi laboratori	7.000	7.000		7.000	3.334	1.003	5.997				conclusi lavori 3° e 4° piano ala Nord con AQOG10G11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) avviati lavori 1° e 2° piano ala Nord con AQOG10G11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl) in corso realizzazione lavori per Facility Microscopia (Edilcostruzioni Group srl)
11	PT2022A0001	Recupero ex Collegio Ederle	10.000	10.000	1.498	8.502	355	355	2.500	4.500	2.645		in corso affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori confermato finanziamento di 1.498k€ da MUR - DM 1274/2021 E
12	PT2022A0003	Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: realizzazione nuovo edificio per archivi e depositi	7.500	7.500		7.500	0	0	1.000	3.000	3.500		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
13	PT2022A0005	Realizzazione di laboratori multidisciplinari nell'area Universitaria di Voltabarozzo	25.000	25.000	4.056	20.944	163	163	1.000	2.000	2.000	19.837	confermato Masterplan generale confermato finanziamento di 4.056 k€ da MUR - DM 1274/2021
14	PT2022A0006	Campus di Agripolis - nuove strutture sportive polifunzionali	22.000	22.000	3.319	18.681	129	129	1.000	2.500	2.500	15.871	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica confermato finanziamento di 3.319 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
15	PT2022A0007	Campus di Agripolis - nuovo edificio per uffici e studi	14.000	14.000	2.120	11.880	0	0	1.000	2.500	2.500	8.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica confermato finanziamento di 2.120 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
16	PE20180015	Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A.	7.500	7.500	1.450	6.050	4.160	2.788	4.712				in corso di realizzazione con AQOG10G11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) cofinanziamento da DAFNAE di 1.450K€ (progetto di eccellenza)
17	PT2019B0001	Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso	9.000	9.000		9.000	209	209	2.500	3.500	2.791		in corso affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
18	PT2022B0004	Alloggi per studenti Legnaro	6.500	6.500		6.500	173	173	1.000	2.500	2.827		in corso di redazione progetto definitivo per appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori richiesto finanziamento di 4.170 k€ da MUR - DM 1257/2021 (L. 338/2000)
19	PT2022B0005	Recupero ex Collegio Meneghetti	13.000	13.000	9.291	3.709	539	527	2.500	3.500	3.500	2.973	redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed in corso verifica e validazione dello stesso per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori avviati gli interventi propedeutici alla messa in sicurezza delle superfici affrescate confermato finanziamento di 9.291 k€ da MUR - DM 1257/2021 (ex L. 338/2000)
20	PT2022B0001	Nuovo edificio per Fisica presso ex aule Via Luzzatti	6.000	6.000	1.138	4.862	3.532	594	5.406				in corso lavori di realizzazione nuovi laboratori confermato finanziamento di 1.138 k€ da MUR - DM 1274/2021 A conclusi primi interventi con AQOG1OG11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl)
21	PT2022B0006	Giardino della Biodiversità - rifacimento copertura, realizzazione percorsi manutentivi in quota, adeguamenti impiantistici ed edilizi	7.000	9.000		9.000	5	5	1.000	2.500	3.495	2.000	redatto progetto esecutivo coperture redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento delle facciate è prevedibile un risarcimento da parte dell'impresa appaltatrice a seguito del contenzioso
22	PT2023C0014	Attività di Prevenzione incendi e valutazione del rischio sismico	6.250	6.250	5.686	564	277	168	2.000	2.000	2.082		Progetto Sicurezza (Delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259) da eseguire con AQSAFETYE1 (da affidare) confermato finanziamento di 5.686 k€ da MUR - DM 455/2023
23	PT2022A0008	Campus di Agripolis - nuovo edificio per aule	6.600	6.600	1.014	5.586	0	0	1.000	2.500	3.100		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione confermato finanziamento di 1.014 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
24	PT2022B0012	Complesso di Ingegneria - interventi di adeguamento antincendio	6.500	6.500	449	6.051	57	57	1.000	2.000	2.000	1.443	in corso redazione progetto esecutivo confermato finanziamento di 449 k€ da MUR - DM 1275/2021
25	PT2024A0001	Recupero del Complesso di Via Campagnola (fase 3) - realizzazione del nuovo studentato	9.000	8.000		8.000	380	380	2.500	3.500	1.620		in corso di redazione progetto definitivo/esecutivo da eseguire con AQOG11OG1E1 (Sieme srl)
26	PT2024A0002	Convenzione CONSIP FEM4 - interventi di straordinaria manutenzione extra-canone	8.000	8.000		8.000	400	400	1.000	1.000	1.000	4.600	

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
27	PT2025A0001	Progetto di sviluppo universitario - aule e laboratori didattici	50.000	50.000	3.319	46.681	0	0	1.000	2.500	5.000	41.500	sostituisce il progetto PT2022A0009 (Voltabarozzo area demaniale) - si sta valutando il possibile riutilizzo del finanziamento di 3.319 k€ da MUR - DM 1274/2021 E
28	PT2025A0002	Complesso Sant'Angela Merici - interventi di ristrutturazione edificio su Via Faloppio	0	12.000		12.000	0	0	1.000	1.000	1.000	9.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione esclusa la parte storica
TOTALE A - GRANDI OPERE (oltre 5.538.000 €)			422.550	440.350	121.137	319.213	84.425	54.835	83.422	70.500	80.211	151.382	

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.538.000€)													
1	929	Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di Biologia marina	5.500	5.500	1.022	4.478	1.138	1.000	2.500	2.000			aggiornato il progetto esecutivo per rinvenimenti archeologici altro in corso gara per affidamento lavori confermato finanziamento di 1.022 k€ da Comune di Chioggia
2	PE20160003	Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC corpo ala Sud-Ovest	5.000	5.000	1.709	3.291	3.850	2.580	2.420				realizzato con Pro.Mu srl/Morelli Impianti srl opere complementari realizzate con AQOG2OG11E3 (CONSIP scrl) confermato finanziamento di 1.709 k€ da MUR - DM 1121/2019 A
3	PT2019A0003	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi del Maldura	3.500	1.500		1.500	470	464	500	536			ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. in corso di redazione progettazioni specifiche in corso esecuzione lavori per lotti primi interventi con AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl) e AQOG2OG11E2 (Itaco Consorzio Stabile srl)
4	PT2021B0001	Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2	4.200	4.200		4.200	2.320	116	4.084				in corso lavori con AQOG2OG11E3 (CONSIP scarl)
5	PT2022C0005	Palazzo Liviano - restauro arredi Ponti	950	1.600		1.600	187	183	500	917			conclusa progettazione esecutiva
6	PT2022B0002	Palazzo Bo - Restauro affreschi	1.500	1.700		1.700	328	324	500	876			conclusa progettazione esecutiva
7	PT2022B0011	Palazzo Bo - interventi di adeguamento antincendio, rifacimento impianti rilevazione incendi, EVAC e antintrusione	4.000	4.000	449	3.551	2.294	444	3.556				in corso di esecuzione realizzazione con AQOG2OG11E3 (CONSIP scarl) confermato finanziamento di 449 k€ da MUR - DM 1175/2021
8	PT2019C0013	Restauro e messa in sicurezza facciate Palazzo Bo	2.000	2.000		2.000	184	184	500	500	816		esecuzione primo stralcio interventi facciata Via C. Battisti con AQOG2OG11E1 (Sicea srl)
9	PT2022A0002	Completamento interventi complesso Beato Pellegrino (Corpo E, edifici ex Irpea)	3.500	2.000		2.000	558	558	500	942			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione primi interventi con AQOG1OG11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl), AQOG2OG11E2 (Itaco Consorzio Stabile srl) e AQOG2OG11E3 (CONSIP scarl)

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
10	PT2024B0001	Esecuzione interventi di adeguamento ad uso universitario della ex chiesa del Complesso Beato Pellegrino	2.600	2.600		2.600	0	0	200	500	900	1.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
11	PT2022C0004	Orto Botanico - nuove serre	1.737	2.800		2.800	69	17	1.000	1.783			completata progettazione esecutiva in fase di avvio dei lavori
12	PT2021B0003	Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione soppalchi interni ecc.	4.800	5.000		5.000	912	912	1.000	2.000	1.088		ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. in corso di redazione progettazioni specifiche in corso esecuzione lavori per lotti primi interventi con AQOG10G11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) e AQOG20G11E1 (Sicea srl) In corso lavori con AQOG20G11E3 (CONSIP scarl)
13	PT2022B0009	Restauro affreschi Palazzo Cavalli	2.000	2.000		2.000	140	140	500	1.360			redatto progetto esecutivo in corso gara per affidamento lavori
14	PT2024B0002	Esecuzione interventi di adeguamento ad uso universitario dell'immobile sito in Via VIII Febbraio a Padova - 1° fase	5.000	5.000		5.000	186	11	4.989				in corso redazione progettazione esecutiva da eseguire con AQOG110G2E1 (RTI Techne spa/Impredil srl)
15	PT2022B0008	Palazzo Storione - recupero spazi piano interrato e piano terra, recupero spazi 5° piano, adeguamento immobile Piazzetta Storione (ex veneto Banca)	2.300	2.300		2.300	245	245	500	1.555			redatto progetto esecutivo in esecuzione con AQOG1E2 (GIDI Impianti srl)
16	PT2020B0002	Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC	2.000	2.000	1.000	1.000	1.434	1.434	566				in corso di esecuzione con AQFIREE1 (S.I.C.E. srl) e AQOG11E2 (Consorzio Stabile Oscar scarl) confermato finanziamento di 1.000 k€ da MUR - DM 1275/2021
17	PT2020B0003	Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche	4.200	4.200		4.200	2.067	2.067	2.133				in corso di esecuzione con AQOG11E2 (Consorzio Stabile Oscar scarl)
18	PT2020B0004	Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est	2.000	2.000		2.000	5	0	200	800	1.000		in corso di redazione progetto esecutivo

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
19	PT2022B0007	Sistemazioni esterne area di Via Gradenigo	1.400	1.400		1.400	0	0	200	500	700		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
20	PT2023B0003	Complesso Istituti Chimici - riqualificazione aule didattiche	2.500	2.500		2.500	0	0	500	500	500	1.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
21	PT2023B0007	Complesso Ingegneria Meccanica - rifacimento coperture corpi A-B-C-D-E	3.500	3.500		3.500	0	0	500	500	500	2.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
22	PT2023B0008	Cittadella dello Studente al Nord Piovego - ristrutturazione 4° e 5° piano CLA per nuovi uffici e laboratori Dipartimenti di Psicologia e Centro Linguistico	1.400	1.000		1.000	34	34	200	200	566		redatto progetto esecutivo conclusi interventi per la realizzazione del progetto con AQOG1E2 (GIDI Impianti srl) interventi di recupero del 4° piano con AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl)
23	PT2019C0009	Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime	850	2.400		2.400	0	0	400	450	500	1.050	interventi di manutenzione straordinaria da eseguire con AQOG2OG11E3 (CONSIP scarl) accorpato con progetto PT2024B0005
24	PT2020C0005	Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti	1.000	2.000		2.000	0	0	500	500	500	500	da eseguire con AQOG11OG2E1 (RTI Techne spa/Impredil srl)
25	PT2023B0006	Azienda Agraria Legnaro - interventi di sistemazione e adeguamento stalle	3.000	3.000		3.000	0	0	500	500	500	1.500	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
26	PT2019C0022	Area universitaria di Legnaro - Riqualificazione Viale dell'Università e della pista ciclabile	1.500	1.500		1.500	181	181	1.319				realizzazione da parte del Comune di Legnaro nell'ambito di Accordo di Programma completata redazione progetto esecutivo a carico UNIPD in fase di approvazione variante in corso d'opera
27	PT2020B0001	Complesso di Veterinaria - completamento stabulario	3.500	3.500	646	2.854	131	131	1.000	750	1.619		in corso di realizzazione con AQOG1OG11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl), AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl) confermato finanziamento di 646 k€ da MUR - DM 1121/2019 B

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
28	PT2023B0002	Complesso di Medicina Veterinaria - nuovi edifici per aule esperenziali e ricoveri animali	3.500	3.500		3.500	162	162	500	1.500	1.338		in fase di completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica
29	PT2022B0010	Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Ovest	2.000	2.000	834	1.166	0	0	500	1.000	500		redatto progetto esecutivo finanziamento di 834 k€ da DTG (progetto di eccellenza)
30	PT2023B0001	Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Est	1.800	1.800		1.800	0	0	500	500	800		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
31	PT2021B0004	Ristrutturazione edificio ex Fisiologia	4.500	4.500		4.500	0	0	500	1.500	1.500	1.000	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
32	PT2021B0005	Ristrutturazione edificio ex Igiene	2.500	2.500		2.500	0	0	500	1.000	1.000		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
33	PT2022B0003	Microbiologia - ristrutturazione edificio	4.200	4.200		4.200	152	152	500	1.000	1.000	1.548	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
34	PT2024B0003	Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento edilizio edifici universitari	5.000	5.000		5.000	388	271	1.000	1.000	500	2.229	
35	PT2024B0004	Esecuzione interventi di adeguamento impiantistico edifici universitari	5.000	5.000		5.000	197	197	1.000	1.000	500	2.303	
36	PT2025B0001	Palazzo Bo - restauro e straordinaria manutenzione serramenti	0	2.000		2.000	0	0	500	500	500	500	conclusa progettazione esecutiva

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
37	PT2025B0002	Palazzo Bo - completamento restauro arredi Ponti	0	1.700		1.700	0	0	800	900			conclusa progettazione esecutiva
38	PT2025B0003	Complesso Anatomici - restauro facciate e serramenti	0	3.500		3.500	0	0	500	500	500	2.000	da eseguire con AQOG2OG11E4 (da affidare)
39	PT2025B0004	Dipartimento di Scienze del Farmaco di Via Marzolo - Manutenzione straordinaria facciate, recupero Aula Magna, adeguamento servizi igienici ed impianti	0	1.800		1.800	0	0	500	500	500	300	da eseguire con AQOG11OG2E1 (RTI Techne spa/Impredil srl)
TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMEN			103.937	113.700	5.660	108.040	17.632	11.807	38.567	28.569	17.827	16.930	

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 150.000 e 1.000.000€)													
1	PE20180001	Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco	500	800		800	42	42	200	558			da eseguire con AQOG2OG11E4 (da affidare)
2	PT2020C0020	Palazzo Wollemborg-Dottori/Cà Borin - recupero locali sottotetto, restauro facciate e manutenzione straordinaria copertura	900	900		900	756	56	844				redatto progetto esecutivo in corso procedura per affidamento lavoro
3	PT2019C0002	Complesso Capitanio - rete idrica antincendio	550	550		550	173	173	100	277			da eseguire con AQFIREE2 (da affidare)
4	PT2020C0011	Palazzo Capitanio: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	300	300		300	0	0	100	200			da eseguire con AQFIREE2 (da affidare)
5	PT2023C0003	Orto Botanico - manutenzione straordinaria copertura Palazzina del Prefetto	600	600		600	0	0	50	200	350		da eseguire con AQOG2OG11E4 (da affidare)
6	PT2023C0016	Orto Botanico - restauro parti lapidee e metalliche Orto dei Semplici	390	390		390	0	0	390				in corso redazione progettazione esecutiva
7	PT2023C0017	Orto Botanico - bonifica del Canale Alicorno	80	80		80	0	0	80				in corso accordo di programma con Consorzio di Bonifica Bacchiglione
8	PT2023C0018	Orto Botanico - adeguamento sistemi impiantistici (irrigazione, illuminazione, wi-fi, controllo accessi ecc.)	475	475		475	0	0	100	375			in corso redazione progettazione esecutiva
9	PT2023C0008	Palazzo Bo - ristrutturazione aula E e aula Ederle	350	800		800	30	0	100	200	200	300	in fase di progettazione esecutiva

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
10	PT2023C0009	Complesso Cesarotti - manutenzione straordinaria copertura	250	250		250	94	94	50	106			da eseguire con AQOG2OG11E4 (da affidare)
11	PT2023C0013	Palazzo Maldura - restauro affreschi	400	400		400	66	66	150	184			redazione progettazione esecutiva in corso affidamento lavori
12	PT2019C0007	Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases	450	450		450	46	46	204	100	100		interventi eseguiti come manutenzione ordinaria con AQOS6E3, AQOS6OS18AE1 e AQOS6OS18AE2
13	PT2021C0003	Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico	1.000	1.000		1.000	0	0	100	250	250	400	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
14	PT2021C0008	Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina Veterinaria	1.000	1.000		1.000	508	508	100	392			redatto progetto esecutivo
15	PT2019D0001	Complesso di Ingegneria- riqualificazione locali biblioteca e recupero locali sottotetto	800	800		800	47	47	100	300	353		da eseguire con AQOG11OG2E1 (RTI Techne spa/Impredil srl)
16	PT2020C0021	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici	800	800		800	0	0	800				in corso redazione progetto esecutivo
17	PT2023C0002	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuove scale interne di emergenza	400	400		400	0	0	400				in corso di esecuzione
18	PT2023C0006	Complesso di Ingegneria "Donghi" - sistemazione aree esterne	250	250		250	250	0	100	150			esecuzione con AQOG3E1 (Ruffato Mario srl)

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
19	PT2019C0014	Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano	350	350		350	0	0	100	250			
20	PT2019C0014_1	Complesso Ingegneria Meccanica - sostituzione ascensori	350	350		350	0	0	200	150			in esecuzione con extra canone FEM 4
21	PT2022C0010	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione Aule M1 e M2	500	900		900	0	0	50	100	250	500	da eseguire con AQAULEE1 (da affidare)
22	PT2019C0008	Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio	500	500		500	0	0	200	300			da eseguire con AQOG1OG11E3 (da affidare)
23	PT2019C0019	Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia	250	250		250	0	0	250				esecuzione con AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl)
24	PT2021C0005	Miglioramento accessibilità edificio Psico 3	400	400		400	53	53	347				esecuzione con AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl)
25	PT2019C0018	Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - restauro facciate	450	450		450	0	0	150	300			da eseguire con AQOG11OG2E1 (RTI Techne spa/Impredil srl)
26	PT2020C0003	Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani	700	700		700	488	488	212				esecuzione con AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl)
27	PM2018MS24	Complesso ex Eca - impianto di condizionamento	250	250		250	14	14	236				in corso di esecuzione con AQOS28E2 (Trentin & Franzon srl)

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
28	PT2022C0001	Palazzo Luzzato Dina Buzzaccarini - Restauro facciate	500	800		800	0	0	800				da eseguire con AQOG2E1 (STEM srl)
29	PT2022C0006	Clinica Pediatrica - restauro facciate	200	200		200	0	0	50	150			da eseguire con AQOG2OG11E4 (da affidare)
30	PT2023C0020	Palazzo Sala - restauro facciate	160	160		160	74	74	86				in corso esecuzione lavori
31	PT2024C0001	Polo Didattico di Fisica - sistemazione area esterna	150	150		150	0	0	150				in corso redazione progettazione esecutiva
32	PT2024C0002	Torre Archimede - riquaificazione e adeguamento vani scale	400	600		600	16	16	584				in corso redazione progettazione esecutiva
33	PT2023C0001	Complesso Istituti Chimici - interventi impiantistici a seguito sostituzione cappe	900	900		900	255	255	213	250	182		redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione Eseguiti primi interventi impiantistici con AQFIREE1 (S.I.C.E. srl)
34	PT2019C0017	Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale utilizzatori delle strutture zootecniche	600	600		600	15	15	585				esecuzione con AQOG1OG11E2 (RTI Prodon Impianti Tecnologici srl /Edilverde srl)
35	PT2023C0007	Corte Benedettina a Legnaro - realizzazione Museo di Medicina Veterinaria	800	800		800	0	0	800				in corso di redazione progettazione esecutiva
36	PT2020C0006	Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana	450	450		450	171	171	279				redatta progettazione definitiva ed esecutiva Esecuzione bonifica amianto con AQOG12E2 (Isovit srl) in corso esecuzione lavori

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
37	PT2021C0007	Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia	350	350		350	0	0	100	250			redatto progetto esecutivo
38	PT2023C0005	Complesso San Nicola a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria	300	300		300	0	0	50	100	150		da eseguire con AQOG2OG11E4 (da affidare)
39	PT2019C0011	Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego	900	900		900	65	65	300	535			eseguita demolizione edifici con AQOG1OG11E1 (RTI Baraldo Costruzioni srl/Ranzato Impianti srl) sospensione delle attività e necessità di integrare la progettazione esecutiva a seguito di questioni di carattere ambientale
40	PT2019C0004	Anello MT Agripolis e Nord Piovego	500	500		500	247	188	312				in corso di esecuzione con AQOG10E1 (Stacchio Impianti srl)
41	PT2021C0011	Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego	1.000	1.000		1.000	0	0	500	500			a cura di ASIT
42	PT2023C0015	Valutazione antisismica edifici vari	900	900	313	587	94	94	200	200	200	206	Progetto Sicurezza - delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259 confermato finanziamento di 313k€ da MUR - DM 774/2024
43	PT2024C0003	Impianti sportivi CUS "L. Merigliano" - manutenzione straordinaria strutture sportive (pista atletica, campi da gioco) e realizzazione strutture di supporto	1.000	1.000		1.000	0	0	500	500			in corso redazione progettazione a cura del CUS
44	PT2024C0004	Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno - recupero edificio ex foresteria e bassorilievi di Amleto Sartori	700	700		700	0	0	200	500			in corso redazione progettazione a cura del CUS
45	PT2024C0005	lavori di messa in sicurezza in somma urgenza delle strutture di copertura edificio storico Palazzo Cavalli		800		800	496	0	800				in corso esecuzione lavori

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
46	PT2025C0001	Palazzo Bo - ristrutturazione servizi igienici		350		350	0	0	100	100	150		in corso progettazione esecutiva
47	PT2025C0002	Biblioteca Pinali al Giustiniano - impianto di condizionamento		500		500	0	0	100	100	100	200	in corso progettazione esecutiva
48	PT2025C0003	Palazzo Liviano - ristrutturazione e restauro aule piano terra		950		950	0	0	150	200	200	400	in corso progettazione esecutiva
49	PT2025C0004	Complesso ex elettrotecnica Via Gradenigo - ristrutturazione aule didattiche - prima fase		900		900	0	0	150	200	200	350	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
50	PT2025C0005	Complesso Santa Caterina - primi interventi di ristrutturazione edile ed impiantistica		1.000		1.000	0	0	200	200	200	400	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
51	PT2025C0006	Complesso Paolotti - ristrutturazione aule		900		900	0	0	250	250	250	150	redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
52	PT2025C0007	Centro di Ecologia montana di S. Vito di Cadore - ristrutturazione ed efficientamento energetico edificio		350		350	0	0	100	250			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
53	PT2025C0008	Palazzo ex Disegno ed ex CUGAS - ristrutturazioni interne ed adeguamenti normativi		500		500	0	0	300	200			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
54	PT2025C0009	Impianti sportivi CUS - adeguamento spogliatoi e locali accessori		900		900	0	0	500	400			in corso redazione progettazione a cura del CUS

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-26	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 20/11/2024	2025	2026	2027	oltre	NOTE alla data Novembre 2024
55	PT2025C0010	Sistemazione dell'area esterna di Via Marzolo compresa tra il Dipartimento di Fisica e il Complesso Fusinato, ad uso spazi ricreativi ed aggregativi per studenti		900		900	0	0	150	750			redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali e approvato il DIP - Documento Indirizzo Progettazione
TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA			23.055	32.755	313	32.442	4.000	2.465	14.222	10.027	3.135	2.906	

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-2026	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2024 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2024	2025	2026	2027	oltre
D - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO														
1	AQOG12E2	Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari	5.671	5.671	5.558	1.625	3.933	5.180	3.555	3.555	378			
2	AQFIREE1	Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio su edifici vari	5.770	5.650	5.537	2.063	3.474	3.926	1.863	1.863	1.611			
3	AQAULEE1	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di riqualificazione delle aule didattiche su edifici vari (Ed. 1)	2.480	2.480	2.480	500	1.980	0	0	0	500	600	600	280
4	AQOS28E2	Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	4.175	4.420	3.536	908	2.628	2.487	1.579	1.579	1.049			
5	AQOG10E1	Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di media tensione su edifici vari	1.830	1.830	1.830	323	1.507	1.777	1.454	1.039	468			
6	AQOS6OS18AE1	Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	4.812	4.812	4.595	0	4.595	3.503	3.503	3.503	1.092			
7	AQREIE1	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte tagliafuoco e uscite d'emergenza edifici vari (Ed. 1)	800	800	800	0	800	0	0	0	100	300	300	100
8	AQOS30E2	Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari	2.700	2.700	2.295	1.734	561	2.144	410	407	154			
9	AQOG11E2	Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	6.008	6.008	4.806	3.118	1.688	4.617	1.499	1.499	189			

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-2026	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2024 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2024	2025	2026	2027	oltre
10	AQOG1OG11E2	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	5.200	5.980	5.980	5.800	180	1.400	0	0	180			
11	AQOG2OG11E2	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.863	5.863	5.863	4.000	1.863	1.776	24	24	1.839			
12	AQOG11E3	Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	5.563	5.563	2.782	0	2.782	1.092	1.092	1.092	1.690			
13	AQOS3E3	Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	587	831	249	0	249	116	116	116	133			
14	AQOG2OG1E1	Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi edili anche su edifici vincolati	1.255	1.800	1.440	0	1.440	164	164	164	1276			
15	AQOS8E3	Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione su edifici vari	885	885	708	0	708	193	193	193	515			
16	AQOS6E3	Accordo quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi manutentivi da fabbro e falegname	1.965	1.965	393	0	393	0	0	0	393			
17	AQOS6OS18AE2	Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	3.936	3.936	3.542	1.200	2.342	534	534	534	800	700	308	
18	AQOG9E1	Accordo quadro triennale con unico operatore economico per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica (confermato finanziamento di 2.500k€ DM 774/2024)	2.725	2.725	2.507	0	2.507	704	704	704	1.000	803		

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)
Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-2026	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2024 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2024	2025	2026	2027	oltre
19	AQLUXE1	Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione	1.088	1.630	1.467	0	1.467	296	296	296	700	471		
20	AQOG1E2	Accordo Quadro triennale per interventi edili SOA OG1	3.743	3.743	1.872	600	1.272	260	16	16	600	656		
21	AQOS7E4	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi manutentivi da pittore SOA OS7 (Ed.4)	2.500	2.500	250	0	250	0	0	0	50	100	80	20
22	AQOG3E1	Accordo Quadro biennale per l'affidamento di interventi di manutenzione su pavimentazioni esterne SOA OG3	732	732	512	250	262	281	31	31	231			
23	AQOS28E3	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di adeguamento degli impianti termici e di condizionamento SOA OS28 (Ed. 3)	3.710	3.710	3.154	0	3.154	0	0	0	154	1.500	1.000	500
24	AQOS30E4	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di adeguamento di impianti elettrici su edifici vari SOA OS30 (Ed. 4)	4.700	4.700	3.760	0	3.760	0	0	0	1.000	1.000	1.000	760
25	AQFIREPUMPE2	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di adeguamento dei sistemi idrici-antincendio (Ed. 2)	370	370	333	0	333	0	0	0	50	120	120	43
26	AQOG2OG11E3	Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.200	5.982	5.982	5.400	582	4.832	0	0	582			
27	AQCAE1	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi su impianti di continuità elettrica su edifici vari (Ed. 1)	1.200	1.200	1.080	0	1.080	0	0	0	200	500	300	80

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-2026	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2024 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2024	2025	2026	2027	oltre
28	AQOG11OG2E1	Accordo Quadro interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati (Ed. 1)	5.500	6.325	6.325	6.000	100	5.200	0	0	100			
29	AQOG11OG1E1	Accordo Quadro interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	5.500	5.500	5.500	5.300	200	4.840	0	0	200			
30	AQFACCIATEE1	Accordo Quadro per il restauro delle facciate di edifici vincolati (Ed. 1)	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0	700	700	700	400
31	AQSAFETYE1	Accordo Quadro per adeguamenti normativi antincendio su edifici diversi (Ed. 1)	5.500	5.500	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
32	AQOG12E3	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di bonifica su edifici vari SOA OG12 (Ed. 3)	5.000	3.000	2.700	0	2.700	0	0	0	500	900	900	400
33	AQFIREE2	Accordo Quadro per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio e rilevazione gas tecnici su edifici vari (Ed. 2)	5.000	5.000	4.000	800	3.200	0	0	0	800	1.000	1.000	400
34	AQOG11E4	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari SOA OG11 (Ed. 4)		5.000	5.000	1.000	4.000	0	0	0	100	1.500	1.500	900
35	AQOG1E3	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi edili SOA OG1 (Ed. 3)		5.000	3.000	0	3.000	0	0	0	200	1.000	1.000	800
36	AQOG1OG11E3	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica SOA OG1 e OG11 (Ed. 3)		5.500	5.500	5.000	500	0	0	0	200	200	100	

Estratto 2025-2027 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2024-2026	Costo complessivo AQ	Quota ad investimento "Costo d'opera"	Quota a valere su progetti A-B-C	Quota a valere su progetti di AQ	totale affidamenti al 2024 (esclusa quota a costo)	di cui affidamenti su AQ	di cui contabilizzati su AQ al 2024	2025	2026	2027	oltre
37	AQOG2OG11E4	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati SOA OG2 e OG11 (Ed. 4)		5.500	5.500	5.000	500	0	0	0	200	200	100	
38	AQOS3E4	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi su impianti idraulici di edifici vari SOA OS3 (Ed. 4)		600	300	0	300	0	0	0	80	100	100	20
39	AQOG10E2	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi su reti di media tensione su edifici vari SOA OG10 (Ed. 2)		1.000	900	0	900	0	0	0	100	300	300	200
40	AQOG11OG2E2	Accordo Quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria impiantistica ed edile, anche su edifici vincolati SOA OG11 e OG2 (Ed. 2)		5.500	5.500	5.000	500	0	0	0	200	150	100	50
TOTALE D - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO			114.468	144.411	125.536	61.121	64.190	45.322	17.033	16.615	20.314	12.800	9.508	4.953
DI CUI UTILIZZATI PER I PROGETTI DELLE CATEGORIE PRECEDENTI														

RIEPILOGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N.	Categoria di riferimento	Costo indicato nel programma 2024-2026	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2024	di cui: costi contabilizzati al 2024	2025	2026	2027	oltre
1	TOTALE A - GRANDI OPERE	422.550	440.350	121.137	319.213	84.425	54.835	83.422	70.500	80.211	151.382
2	TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO	103.937	113.700	5.660	108.040	17.632	11.807	38.567	28.569	17.827	16.930
3	TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO	23.055	32.755	313	32.442	4.000	2.465	14.222	10.027	3.135	2.906
4	TOTALE D - QUOTA PARTE ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO NON RICOMPRESA NELLE CATEGORIE PRECEDENTI	114.468	64.190	2.500	61.690	45.322	16.615	20.314	12.800	9.508	4.953
	TOTALE INVESTIMENTI A+B+C+D+E	664.010	650.995	129.610	521.385	151.379	85.722	156.525	121.896	110.681	176.171
	Fondo per accordi bonari ed eventuali premi di accelerazione (su A+B+C+E)							2.500	2.500	2.500	
	COSTI DI ESERCIZIO										
	Interventi di manutenzione ordinaria							5.565	5.265	5.265	
	Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti con Accordi Quadro		18.875		18.875		4.283	4.000	4.000	4.000	2.592
	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO							9.565	9.265	9.265	2.592
	TOTALE IMPIEGHI							166.090	131.161	119.946	178.763
	INVESTIMENTI SU RISORSE PROPRIE							134.055	111.454	104.685	176.171
	COSTI DI ESERCIZIO SU RISORSE PROPRIE							9.565	9.265	9.265	2.592
	RISORSE DA INDEBITAMENTO							0	0	0	0
	CONTRIBUTI DA TERZI							22.470	10.442	5.996	-
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO							166.090	131.161	119.946	178.763