



UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI PADOVA

**AREA EDILIZIA**  
**SERVIZIO PROGETTAZIONE E**  
**SVILUPPO EDILIZIO**

Polo Museale delle Scienze di  
Palazzo Cavalli - Lotto 4 -

Progetto Esecutivo



Università degli Studi di Padova  
IL RETTORE

Arch. E. D'Este

DATA Febbraio 2015

SCALA -----

PROGETTO TAV.

**SI04**

OGGETTO

**PIANO DI SICUREZZA  
E COORDINAMENTO**

**CRONOPROGRAMMA**

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Geom. Maurizio Carotenuto - Università degli Studi di Padova

nome file:

revisione n.	data:	descrizione:	redatto	verificato	approvato

1169/397 - PROGETTO DEFINITIVO PALAZZO CAVALLI - LOTTO 4																																																																	
CRONOPROGRAMMA GENERALE DEI LAVORI																																																																	
MESI		1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14				15				16			
SETTIMANE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																																																																
2	SCAVI E DEMOLIZIONI																																																																
3	MODIFICHE FORI PORTA SU MURATURE PORTANTI																																																																
4	OPERE STRUTTURALI																																																																
5	ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI																																																																
6	SOTTOFONDI E ISOLAMENTI																																																																
7	OPERE IN CARTONGESSO (1^ FASE)																																																																
8	IMPIANTI MECCANICI - Temico																																																																
9	IMPIANTI MECCANICI - Condizionamento																																																																
10	IMPIANTI MECCANICI - Antincendio																																																																
11	IMPIANTI ELETTRICI - Distribuzione																																																																
12	MASSETTI																																																																
13	OPERE IN CARTONGESSO (2^ FASE)																																																																
14	CONTROSOFFITTI																																																																
15	TINTEGGIATURE (1^ MANO)																																																																
16	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																																																
17	SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI																																																																
18	IMPIANTI ELETTRICI POSA CAVI																																																																
19	TINTEGGIATURE (2^ MANO)																																																																
20	IMPIANTI ELETTRICI POSA APPARECCHI																																																																
21	TINTEGGIATURE (RITOCCHI)																																																																
22	ARREDI INTERNI																																																																
23	FOGNATURE ED OPERE ESTERNE																																																																
24	SMONTAGGIO CANTIERE																																																																