



Decreti Rep. n. 3016/2018 Prot. n. 615887
Anno 2018 Tit. IX Cl. 2 Fasc. 32

OGGETTO: Lavori di recupero delle facciate su Via Ognissanti del Palazzetto Costruzioni Marittime dell'Università degli Studi di Padova.
Codice C.U.P. C94H16000360005 – Codice C.I.G. 7152381B82.
Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

IL DIRIGENTE

Visto il contratto d'appalto stipulato tra l'Università degli Studi di Padova e l'impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l., con sede legale in Via San Simeone, n. 18 - 36030 Villaverla (VI), C.F./P.IVA 00147890248, in data 19/02/2018, Rep. n. 402/2018 - Prot. n. 73686, per l'importo di Euro 164.400,857 (centosessantaquattromilaquattrocento/857), oltre ad Euro 38.100,00 (trentottomilacento/00) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso ed IVA al 10% pari ad Euro 20.250,086 (ventimiladuecentocinquanta/086), per un ammontare complessivo pari ad Euro 222.750,943 (duecentoventiduemilasettecentocinquanta/943);

Vista la relazione del RUP, arch. Stefania Tonin, nella quale si evidenzia:

- la necessità di una modifica del contratto durante il periodo di efficacia, in base all'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con affidamento al contraente originale di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, determinata dal fatto che l'avanzato degrado del manto di copertura rende necessario il rifacimento dello stesso,
- l'opportunità di utilizzare, con le opportune modifiche, il ponteggio allestito per il restauro delle facciate anche per i lavori di rifacimento del tetto, avvalendosi degli allestimenti già in essere.

Accertato che l'affidamento di tali lavori di rifacimento del manto di copertura ad un diverso contraente:

- risulta impraticabile in quanto determinerebbe insuperabili interferenze derivanti da interconnessioni tecniche degli interventi, e in particolare interferenze di cantiere, tali da pregiudicarne la buona esecuzione;
- costituirebbe un evidente aggravio dei costi e delle procedure amministrative, determinate anche dal rifacimento di un nuovo ponteggio, nonché un notevole ritardo nei tempi, determinato da una nuova richiesta di occupazione di suolo pubblico;

Accertato, tramite verbale di determinazione nuovi prezzi elaborato sulla base dei prezzi di cui all'art. 23, commi 7 e 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che per i lavori supplementari in oggetto occorrono euro 31.334,25, al netto degli oneri per la sicurezza, cui applicare il ribasso di aggiudicazione del 17,876%, oltre IVA;

Rilevato che l'importo dell'affidamento dei lavori supplementari, determinato con applicazione del ribasso di aggiudicazione, corrisponde ad euro 25.732,94 (venticinquemilasettecentotrentadue/94), cui sommare oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 16.477,01 (sedecimilaquattrocentosettantasette/01) ed IVA al 10% per euro 4.220,99 (quattromiladuecentoventi/99), per un ammontare complessivo di euro 46.430,99 (quarantaseimilaquattrocentotrenta/99) e trova copertura sul progetto contabile PM20060018 conto A.10.10.10.40.10.10 "Immobilizzazioni immateriali in corso";

Verificato che l'aumento di prezzo per l'affidamento dei lavori supplementari non supera il 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Verificato che l'aumento delle prestazioni non supera il quinto dell'importo del contratto iniziale, e pertanto sono applicabili le stesse condizioni del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a seguito di una puntuale istruttoria della pratica e al fine di poter dar corso ai lavori quanto prima;

Visto l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 64/2017 del 14/02/2017 Prot. n. 57064/2017, avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali";

Visto il decreto del Direttore Generale Rep. n. 847/2017 Prot. n. 127015 del 16/03/2017 avente ad oggetto "Delega attività e firma del Direttore Generale ai Dirigenti";

Preso atto che la Struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla Legislazione vigente ed ai Regolamenti di Ateneo;


DECRETA



1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D .Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e sulla base di apposita relazione del R.U.P. allegata al presente decreto, la modifica contrattuale relativa ai lavori in oggetto, aggiudicati con Decreto Rep. n. 3167/2017 - Prot. n. 342470, in data 25/09/2017, procedendo all'affidamento dei lavori supplementari di rifacimento del manto di copertura all'Impresa Costruzioni Edili F.lli Lorandi S.r.l., con sede legale in Via San Simeone, n. 18 - 36030 Villaverla (VI), C.F./P.IVA 00147890248, in qualità di appaltatore, per l'importo economico di euro 25.732,94 (venticinquemilasettecentotrentadue/94), cui sommare oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 16.477,01 (sedecimilaquattrocentosettantasette/01) ed IVA al 10% per euro 4.220,99 (quattromiladuecentoventi/99), per un ammontare complessivo di euro 46.430,99 (quarantaseimilaquattrocentotrenta/99) che trova copertura sul progetto contabile PM20060018 conto A.10.10.10.40.10.10 "Immobilizzazioni immateriali in corso";
2. di dare atto che il presente affidamento si intende subordinato alla sussistenza per l'intera durata dell'appalto dei requisiti previsti dalla legge;
3. di incaricare l'Ufficio Gare a dare esecuzione al presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,

20 SET. 2018

Il Dirigente dell'Area
Dott. Giuseppe Olivi



Il Direttore dell'Ufficio Sefino Marzaro  Data 13.09.2018	Il Dirigente dell'Area Dott. Giuseppe Olivi  Data 13/9/18
---	---