UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Allegato 6

Azioni Unipd correlate a linee di azione Agid - Aggiornamento 2025

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	da marzo 2024	Le PA aderenti alla community degli RTD possono proporre ad AGID l'attivazione di comunità digitali territoriali/tematiche all'interno di ReteDigitale.gov.it	CAP1.PA.01	Approvazione del Piano ICT di Ateneo, con aggiornamento annuale. Conseguentemente al piano verrà revisionata l'organizzazione IT dell'Ateneo per rispondere alle politiche previste nel Piano stesso. Nello specifico verrà istituita un'apposita sezione organizzativa di ASIT relativa all'Ufficio per la Transizione Digitale, prevedendone un'evoluzione nel tempo anche in base ai contributi raccolti dalla community degli RTD. Non sono state proposte al momento comunità digitali da parte di Unipd. Si è aderito alla Community "Laboratorio Modelli organizzativi/operativi dell'Ufficio per la Transizione al Digitale" all'interno della piattaforma ReTeDigitale.	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA" TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2024	Linea d'azione conclusa con successo	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	da luglio 2024	Le Amministrazioni e gli Enti interessati utilizzano i format presenti nel kit per proporre nuove comunità digitali ed effettuare monitoraggi semestrali delle attività in esse svolte	CAP1.PA.02	Approvazione del Piano ICT di Ateneo, con aggiornamento annuale. Conseguentemente al piano verrà revisionata l'organizzazione IT dell'Ateneo per rispondere alle politiche previste nel Piano stesso. Nello specifico verrà istituita un'apposita sezione organizzativa di ASIT relativa all'Ufficio per la Transizione Digitale, prevedendone un'evoluzione nel tempo anche in base ai contributi raccolti dalla community degli RTD. Non sono state proposte al momento comunità digitali da parte di Unipd. Si è aderito alla Community "Laboratorio Modelli organizzativi/operativi dell'Ufficio per la Transizione al Digitale" all'interno della piattaforma ReTeDigitale.	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA" TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Percorso continuo	Linea d'azione in corso	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	da marzo 2024	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali forniscono contributi e proposte di modifica e integrazione al Vademecum sulla nomina del Responsabile per la transizione al digitale e sulla costituzione dell'Ufficio per la transizione al digitale in forma associata	CAP1.PA.03	Attualmente non sono pervenute richieste di collaborazione per la stesura del Vademecum; qualora richiesto Unipd contribuirà attivamente nelle possibili evoluzioni previste per l'ufficio RTD	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA" TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ASIT	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	da marzo 2024	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali e che hanno adottato modelli organizzativi/operativi per l'Ufficio per la transizione al digitale condividono le esperienze, gli strumenti sviluppati e i processi implementati	CAP1.PA.04	Nel corso del 2024 è stato approvato il piano di trasformazione digitale. Non sono state proposte al momento comunità digitali da parte di Unipd. Si è aderito alla Community "Laboratorio Modelli organizzativi/operativi dell'Ufficio per la Transizione al Digitale" all'interno della piattaforma ReTeDigitale. Aggiornamento dello status da "Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo a Linea d'azione in corso"	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ASIT	Non applicabile	Linea d'azione in corso	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	da luglio 2024	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali sperimentano i modelli proposti e forniscono ad AGID il feedback delle esperienze di nomina RTD e UTD in forma associata realizzate	CAP1.PA.05	L'Ateneo non è stato coinvolto nelle iniziative laboratoriali	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ASIT	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.1 - Migliorare i processi di trasformazione digitale della PA	da dicembre 2025	Le PA partecipanti alle iniziative laboratoriali sperimentano i modelli proposti e forniscono ad AGID il feedback sui nuovi modelli organizzativi/operativi dell'UTD adottati	CAP1.PA.06	L'Ateneo non è stato coinvolto nelle iniziative laboratoriali	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ASIT	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.2 - Diffusione competenze digitali nel Paese e nella PA	linee d'azione già vigenti	Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano alle iniziative pilota, alle iniziative di sensibilizzazione e a quelle di formazione di base e specialistica previste dal Piano triennale e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali	CAP1.PA.07	L'Ateneo partecipa al progetto Syllabus – competenze per la PA; nel corso del 2023 e del 2024 è stata data informativa a tutti i dipendenti del portale Syllabus, con comunicazioni successive sui corsi presenti. Dati relativi al progetto Syllabus dalla data di avvio in Ateneo al 31.12.2024 Progetto Syllabus – Percorsi sulle competenze digitali. Corsi di formazione 36 Totale ore erogate 32 Persone coinvolte 420 Totale partecipazioni 2.110 Nel corso del 2024 complessivamente 613 persone sono state formate su argomenti di area informatica, documentale e multimediale, sia tramite corsi presenti su Syllabus sia tramite corsi messi a disposizione dall'Ateneo. Le ore medie fruite sono pari a 4 e le partecipazioni pari complessivamente a 1.725. E' inoltre prevista una progettualità relativa alla revisione delle soluzioni software ora presenti per la gestione del piano formativo tramite l'implementazione di una suite di Human Capital Management (HCM), per la gestione delle competenze del personale tecnico amministrativo e del fabbisogno formativo, attraverso l'evoluzione dell'attuale piattaforma di gestione della formazione per il personale tecnico amministrativo (catalogo corsi, gestione iscrizioni, formazione esterna, etc.) ad uso di tutte le strutture di Ateneo. Soluzione da attuare anche per la formazione degli utenti delle biblioteche, prevedendo l'accesso ai corsi a utenti istituzionali ed esterni.	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ARU, ASIT	Percorso continuo	Linea d'azione in corso	PER_01; DID-01; PER_06	
					Per il 2025 in Unipd è inoltre previsto un obiettivo relativo a: 1. Predisposizione del Piano di programmazione del reclutamento del personale 2025-2027 e dei relativi decreti attuativi a seguito dell'approvazione del PIAO 2.Formazione 2a. comunicazione avvio nuovi contenuti formativi digitali (es. soft skills, informatica, etc) 2b. predisposizione nuovo progetto formazione per ricoprire ruoli di responsabilità. 2c. avvio e comunicazione progetto di formazione per i responsabili di primo livello sulle soft skills con iniziative su gestione dei collaboratori e gestione del feedback sia in modalità in presenza, sia in modalità blended 2d. Aggiornamento procedura attuale per la gestione della formazione UNIFOR in coerenza con le linee guida di Ateneo 2e. Realizzazione di iniziative a supporto dell'innovazione tecnologica (es. AI, new digital skills) per Dirigenti. 3. Aggiornamento modello di pesatura delle posizioni organizzative (PTA e dirigenti)	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"		Budget di Ateneo	ARU	Q4/2025		PER_07	ARU_1

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
					Per il 2025 in Unipd è previsto l'obiettivo "Formazione GDPR (Unipd4Privacy)": formazione differenziata in base al ruolo nel trattamento dei dati personali Per il 2025 si prevede la realizzazione delle seguenti attività: 1) Progettazione dei percorsi formativi in linea con gli obiettivi strategici di Ateneo (transizione digitale, sviluppo di un sistema di gestione delle informazioni, ricerca scientifica) 2) Avvio del primo ciclo dei corsi di formazione 2026 3) Completamento del ciclo di formazione	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"		Budget di Ateneo	AAGL	Q4/2025		PER_05	AAGL_5
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.2 - Diffusione competenze digitali nel Paese e nella PA	linee d'azione già vigenti	Le PA aderiscono all'iniziativa "Syllabus per la formazione digitale" e promuovono la partecipazione alle iniziative formative sulle competenze di base da parte dei dipendenti pubblici, concorrendo al conseguimento dei target del PNRR in tema di sviluppo del capitale umano della PA e in linea con il Piano strategico nazionale per le competenze digitali	CAP1.PA.08	L'Ateneo partecipa al progetto Syllabus – competenze per la PA; nel corso del 2023 e del 2024 è stata data informativa a tutti i dipendenti del portale Syllabus, con comunicazioni successive sui corsi presenti. Dati relativi al progetto Syllabus dalla data di avvio in Ateneo al 31.12.2024 Progetto Syllabus – Percorsi sulle competenze digitali. Corsi di formazione 36 Totale ore erogate 32 Persone coinvolte 420 Totale partecipazioni 2.110 Nel corso del 2024 complessivamente 613 persone sono state formate su argomenti di area informatica, documentale e multimediale, sia tramite corsi presenti su Syllabus sia tramite corsi messi a disposizione dall'Ateneo. Le ore medie fruite sono pari a 4 e le partecipazioni pari complessivamente a 1.725. E' inoltre prevista una progettualità relativa alla revisione delle soluzioni software ora presenti per la gestione del piano formativo tramite l'implementazione di una suite di Human Capital Management (HCM), per la gestione delle competenze del personale tecnico amministrativo e del fabbisogno formativo, attraverso l'evoluzione dell'attuale piattaforma di gestione della formazione per il personale tecnico amministrativo (catalogo corsi, gestione iscrizioni, formazione esterna, etc.) ad uso di tutte le strutture di Ateneo. Soluzione da attuare anche per la formazione degli utenti delle biblioteche, prevedendo l'accesso ai corsi a utenti istituzionali ed esterni.	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ARU, ASIT	Percorso continuo	Linea d'azione in corso	PER_01; DID_01; PER 06	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.2 - Diffusione competenze digitali nel Paese e nella PA	linee d'azione già vigenti	Le PA, in funzione delle proprie necessità, partecipano alle iniziative per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini previste dal PNRR e in linea con il Piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali	CAP1.PA.09	Unipd non è direttamente coinvolta alle attività relative alla linea d'azione; è stato tuttavia attivato a marzo 2024 un nuovo accordo con Comune di Padova e Provincia di Padova, dove, tra l'altro, è prevista la possibilità di iniziative di collaborazione nell'ambito digital divide e formazione.	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Q2/2025	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	SOS_03	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.3 - Monitorare e analizzare lo stato di digitalizzazione del paese	febbraio 2025	Le PA che fanno parte del campione alimentano l'indice di digitalizzazione secondo la metodologia definita dal Gruppo di lavoro	CAP1.PA.10	Attualmente l'Ateneo non fa parte del campione	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ASIT	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.3 - Monitorare e analizzare lo stato di digitalizzazione del paese	settembre 2024	Gli Enti locali partecipano alla prima fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni	CAP1.PA.11	L'Ateneo è in attesa di pubblicazione del survey indicato da parte di AGID per la raccolta dei dati sullo stato di digitalizzazione, come da Target 2024 della misura RA1.3.2 - Acquisizione ed elaborazione di informazioni analitiche da Enti locali	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA" TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
1. Organizzazione e gestione del cambiamento	Obiettivo 1.3 - Monitorare e analizzare lo stato di digitalizzazione del paese	settembre 2025	Gli Enti locali partecipano alla seconda fase della raccolta dati, garantendo l'accuratezza e la completezza delle informazioni	CAP1.PA.12	L'Ateneo è in attesa di pubblicazione del survey indicato da parte di AGID per la raccolta dei dati sullo stato di digitalizzazione, come da Target 2024 della misura RA1.3.2 - Acquisizione ed elaborazione di informazioni analitiche da Enti locali	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA" TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
2. Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.2 - Diffondere l'utilizzo degli appalti innovativi	giugno 2025	I soggetti aggregatori devono dotarsi di piattaforme di approvvigionamento che digitalizzano la fase di esecuzione dell'appalto	CAP2.PA.01	Unipd non è soggetto aggregatore, pertanto la misura non è applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
2. Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.2 - Diffondere l'utilizzo degli appalti innovativi	dicembre 2026	Le stazioni appaltanti devono digitalizzare la fase di esecuzione dell'appalto	CAP2.PA.02	E' prevista l'evoluzione dell'attuale soluzione software per la gestione dei contratti, già attiva per la fase di programmazione delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori e relativo monitoraggio, calcolo incentivi tecnici (FUIT), con nuove funzionalità finalizzate a: - digitalizzazione del processo di raccolta dei fabbisogni; - sincronizzazione e caricamento piano triennale su Portale MIT (Ministero infrastrutture); - gestione di report e dashboard aggiuntivi con integrazione alle banche dati (ANAC, Infocamere, MIT) per attività di analisi e monitoraggio; - adeguamenti in base alle evoluzioni normative; - gestione dei contratti (codifica articoli beni/servizi, iter di validazione, etc.); - valutazione dei servizi resi dai fornitori ("vendor rating"); - digitalizzazione della fase esecutiva, in linea con le indicazioni nazionali. Nel corso del 2024, APAL con il supporto di ASIT ha provveduto ad assegnare dei servizi di software selection, con contestuale analisi dei processi di procurement, per l'individuazione delle soluzioni di mercato presenti, analizzandone la copertura funzionale per le esigenze unipd. Target modificato da Q4/2024 a Q4 2025	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT, APAL	Q4/2025	Linea d'azione in corso	SOS_01	
					Revisione della sezione Trasparenza del Portale di Ateneo, con automazione dei processi di pubblicazione delle informazioni e, nello specifico, revisione della sezione "Bandi di gara e contratti", in conformità alle nuove disposizioni normative; ciò includendo l'automazione dei flussi di pubblicazione. Nel corso del 2024, dopo una fase di analisi condivisa tra AAGL, APAL ed ASIT si è provveduto a valutare ad alcune soluzioni di mercato ed acquisire i servizi implementativi di una soluzione opensource tramite Convenzione Consip "Digital Transformation 2". Allo stato attuale la sezione è in fase di test e configurazione per l'attivazione entro il primo semestre 2025 (obiettivo 2025)	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI			ASIT, APAL, AAGL	Q4/2025		SOS_01	AAGL_8; APAL_7; ASIT_7

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
2. Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.2 - Diffondere l'utilizzo degli appalti innovativi	dicembre 2024	Le PAL coinvolte nel programma Smarter Italy partecipano alla definizione dei fabbisogni: Salute e benessere, Valorizzazione dei beni culturali, Protezione dell'ambiente	CAP2.PA.03	Verranno avviati degli incontri di confronto con le strutture coinvolte nelle tematiche Salute e Benessere, Valorizzazione dei benici culturali, Protezione dell'ambiente, quali ad es. il Public Engagment, il CAM e il CAB, etc. per valutare le modalità di adesione all'iniziativa	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	CAM, CAB	Q4/2026	Linea d'azione pianificata	PER_03; SOS_02; TM_01; TM_05;	
2. Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.3 - Favorire e monitorare l'utilizzo dei servizi previsti dalle Gare strategiche	settembre 2024	Le PA, nel proprio piano acquisti, programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche disponibili per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2025	CAP2.PA.04	Attività completata a fine 2024 - Programmazione triennale (2025-2027) relativa all'acquisizione di beni e servizi di Ateneo con programmazione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024. Link di riferimento: https://www.unipd.it/trasparenza/atti-amministrazioni-aggiudicatrici Aggiornamento previsto annualmente	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione conclusa con successo	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2024	Linea d'azione conclusa con successo	SOS_01	
2. Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.3 - Favorire e monitorare l'utilizzo dei servizi previsti dalle Gare strategiche	settembre 2025	Le PA programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2026	CAP2.PA.05	Attività completata a fine 2024 - Programmazione triennale (2025-2027) relativa all'acquisizione di beni e servizi di Ateneo con programmazione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024. Link di riferimento: https://www.unipd.it/trasparenza/atti-amministrazioni-aggiudicatrici Aggiornamento previsto annualmente	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	APAL	Completata; aggiornamento annuale	Linea d'azione in corso	SOS_01	
2. Il procurement per la trasformazione digitale	Obiettivo 2.3 - Favorire e monitorare l'utilizzo dei servizi previsti dalle Gare strategiche	settembre 2026	Le PA programmano i fabbisogni di adesione alle iniziative strategiche per il perseguimento degli obiettivi del Piano triennale per l'anno 2027	CAP2.PA.06	Attività completata a fine 2024 - Programmazione triennale (2025-2027) relativa all'acquisizione di beni e servizi di Ateneo con programmazione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2024. Link di riferimento: https://www.unipd.it/trasparenza/atti-amministrazioni-aggiudicatrici Aggiornamento previsto annualmente	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	APAL	Completata; aggiornamento annuale	Linea d'azione in corso	SOS_01	
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2024	Le PA cessano di utilizzare modalità di interoperabilità diverse da PDND	CAP3.PA.01	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2024	Le Amministrazioni iniziano la migrazione dei servizi erogati in interoperabilità dalle attuali modalità alla PDND	CAP3.PA.02	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione PDND	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2024	Le PA continuano a popolare il Catalogo delle API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati con le API conformi alle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni"	CAP3.PA.03	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione PDND	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2024	Le PA locali rispondono ai bandi pubblicati per l'erogazione di API su PDND	CAP3.PA.04	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione PDND	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2024	Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo	CAP3.PA.06	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione PDND	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2025	Le PA effettuano richieste di fruizione di servizi erogati da privati	CAP3.PA.07	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.1 - Migliorare la capacità di erogare e-service	da gennaio 2024	Le PA evidenziano le esigenze che non trovano riscontro nella "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" e partecipano alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse	CAP3.PA.08	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali	marzo 2024	Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web	CAP3.PA.09	L'attività è stata completata e le informazioni sono disponibili online, con aggiornamenti periodici https://www.unipd.it/trasparenza/obiettivi-accessibilita	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione conclusa con successo	Budget di Ateneo	ASIT, ACOM	Completata; aggiornamento annuale	Linea d'azione conclusa con successo	DID_07	
3. Servizi	Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali	settembre 2024	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili	CAP3.PA.11	L'attività viene svolta annualmente. Ultima pubblicazione disponibile: https://form.agid.gov.it/view/79fe7f6d-e16f-42e7-b03d-30e2b6c27ada	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT, ACOM	Completata; aggiornamento annuale	Linea d'azione conclusa con successo	DID_07	
					Reingegnerizzazione dei contenuti e uniformazione della grafica delle pagine web delle biblioteche di Ateneo	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ		Budget di Ateneo	CAB	Q3/2024		TM_05	
					Revisione e aggiornamento del portale http://itinerarivirtuali.musei.unipd.it/	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ		Budget di Ateneo	CAM, ASIT	Q1/2024		TM_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali	marzo 2025	Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web	CAP3.PA.13	L'obiettivo nel 2025 prevede la go live del sito vero e proprio e il rilascio dei prototipi alle Strutture, in modo da garantire la gestione unitaria delle informazioni salienti, quali ad esempi quelle riguardanti l'offerta formativa, la ricerca e la terza missione. Il nuovo sito web sarà realizzato sulla base di quanto contenuto nel documento di concept presentato alla governance e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. In particolare il nuovo sito web dovrà prevedere una adeguata struttura di presentazione, in un'ottica orientata verso l'esterno, dei corsi di laurea, delle competenze di ricerca, dell'organizzazione e della pianificazione strategica. Verrà prestata particolare attenzione agli aspetti di accessibilità e usabilità del portale web, pubblicandone negli obiettivi nell'apposita sezione come previsto dalla Linea di Azione. Target modificato da Q1/2025 a Q2/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ACOM	Q2/2025	Linea d'azione in corso	DID_03; DID_07; INT_02; PER_05; RIC_02; RIC_03; TM_01	ACOM_1; ACOSQ_7; ADISS_9; AFIP_3; ARI_11; ARRI_11; ASIT_8
3. Servizi	Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali	settembre 2025	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili	CAP3.PA.14	L'obiettivo nel 2025 prevede la go live del sito vero e proprio e il rilascio dei prototipi alle Strutture, in modo da garantire la gestione unitaria delle informazioni salienti, quali ad esempi quelle riguardanti l'offerta formativa, la ricerca e la terza missione. Il nuovo sito web sarà realizzato sulla base di quanto contenuto nel documento di concept presentato alla governance e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. In particolare il nuovo sito web dovrà prevedere una adeguata struttura di presentazione, in un'ottica orientata verso l'esterno, dei corsi di laurea, delle competenze di ricerca, dell'organizzazione e della pianificazione strategica. Verrà prestata particolare attenzione agli aspetti di accessibilità e usabilità del portale web, pubblicandone negli obiettivi nell'apposita sezione come previsto dalla Linea di Azione. Target modificato da Q1/2025 a Q2/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ACOM	Q2/2025	Linea d'azione in corso	DID_03; DID_07; INT_02; PER_05; RIC_02; RIC_03; TM_01	ACOM_1; ACOSQ_7; ADISS_9; AFIP_3; ARI_11; ARRI_11; ASIT_8

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
					Relativamente alle APP distribuite massivamente in Ateneo attività di manutenzione (correttiva ed evolutiva) e target temporale per la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT, ADISS, ACOM	Q2/2025		DID_03; DID_07	
3. Servizi	Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali	marzo 2026	Le PA pubblicano gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito web	CAP3.PA.15	L'obiettivo nel 2025 prevede la go live del sito vero e proprio e il rilascio dei prototipi alle Strutture, in modo da garantire la gestione unitaria delle informazioni salienti, quali ad esempi quelle riguardanti l'offerta formativa, la ricerca e la terza missione. Il nuovo sito web sarà realizzato sulla base di quanto contenuto nel documento di concept presentato alla governance e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. In particolare il nuovo sito web dovrà prevedere una adeguata struttura di presentazione, in un'ottica orientata verso l'esterno, dei corsi di laurea, delle competenze di ricerca, dell'organizzazione e della pianificazione strategica. Verrà prestata particolare attenzione agli aspetti di accessibilità e usabilità del portale web, pubblicandone negli obiettivi nell'apposita sezione come previsto dalla Linea di Azione. Target modificato da Q1/2025 a Q2/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT, ACOM	Q2/2025	Linea d'azione in corso	DID_03; DID_07; INT_02; PER_05; RIC_02; RIC_03; TM_01	ACOM_1; ACOSQ_7; ADISS_9; AFIP_3; ARI_11; ARRI_11; ASIT_8
3. Servizi	Obiettivo 3.2 - Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali	settembre 2026	Le PA pubblicano, entro il 23 settembre, esclusivamente tramite l'applicazione form.AGID.gov.it, la dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei propri siti web e APP mobili	CAP3.PA.16	L'obiettivo nel 2025 prevede la go live del sito vero e proprio e il rilascio dei prototipi alle Strutture, in modo da garantire la gestione unitaria delle informazioni salienti, quali ad esempi quelle riguardanti l'offerta formativa, la ricerca e la terza missione. Il nuovo sito web sarà realizzato sulla base di quanto contenuto nel documento di concept presentato alla governance e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. In particolare il nuovo sito web dovrà prevedere una adeguata struttura di presentazione, in un'ottica orientata verso l'esterno, dei corsi di laurea, delle competenze di ricerca, dell'organizzazione e della pianificazione strategica. Verrà prestata particolare attenzione agli aspetti di accessibilità e usabilità del portale web, pubblicandone negli obiettivi nell'apposita sezione come previsto dalla Linea di Azione. Target modificato da Q1/2025 a Q2/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ACOM	Q2/2025	Linea d'azione in corso	DID_03; DID_07; INT_02; PER_05; RIC_02; RIC_03; TM_01	ACOM_1; ACOSQ_7; ADISS_9; AFIP_3; ARI_11; ARRI_11; ASIT_8
				CAP3.PA.16	Implementazione di ulteriori funzionalità nell'APP MyUnipd, con l'obiettivo di fornire un unico punto di accesso ai servizi digitali messi a disposizione dall'Ateneo e con nuove sezioni informative per la parte di orientamento, con attenzione agli aspetti di accessibilità	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT, ADISS, ACOM	Q2/2025		DID_03; DID_07	
3. Servizi	Obiettivo 3.3 - Consolidare l'applicazione delle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione documentale	giugno 2025	Le PA devono verificare che in "Amministrazione trasparente" sia pubblicato il manuale di gestione documentale, la nomina del responsabile della gestione documentale per ciascuna AOO e qualora siano presenti più AOO la nomina del coordinatore della gestione documentale	CAP3.PA.17	Nella pagina https://www.unipd.it/archivio-protocollo è pubblicato il Manuale di Gestione, redatto dall'Ufficio Gestione documentale (Archivio Generale di Ateneo) Nei dipartimenti, i Segretari di Dipartimento e nei centri i referenti amministrativi, hanno anche la nomina di Responsabili della Gestione documentale. A livello di Ateneo il Direttore dell'Ufficio Gestione documentale sopra menzionato è il Coordinatore della gestione documentale. In vista della scadenza, verrà effettuata un'attività di verifica e aggiornamento delle nomine, oltre all'aggiornamento del Manuale di Gestione. Si rappresenta che esiste un'iniziativa progettuale, come indicato, in precedenza, relativa alla revisione della sezione Trasparenza del Portale di Ateneo, con automazione dei processi di pubblicazione delle informazioni e, nello specifico, revisione della sezione "Bandi di gara e contratti", in conformità alle nuove disposizioni normative; ciò includendo l'automazione dei flussi di pubblicazione.	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	AAGL	Completata; aggiornamento periodico	Linea d'azione conclusa con successo	SOS_01; SOS_02	
3. Servizi	Obiettivo 3.3 - Consolidare l'applicazione delle Linee guida per la formazione, gestione e conservazione documentale	giugno 2026	Le PA devono verificare che in "Amministrazione trasparente" sia pubblicato il manuale di conservazione e la nomina del responsabile della conservazione	CAP3.PA.18	Nel Manuale di Gestione richiamato alla linea di azione CAP3.PA.17 e che sarà oggetto di aggiornamento sono incluse informazioni e procedure sulla conservazione	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	AAGL	Q2/2025	Linea d'azione pianificata	SOS_01; SOS_02	
3. Servizi	Obiettivo 3.4 - SDG (Single Digital Gateway) - Monitorare e migliorare la qualità e l'accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l'Italia	da gennaio 2025	Le PA italiane aderenti agli Accordi e interessate usano gli strumenti dell'Operation Center e svolgono azioni correttive sul funzionamento dei servizi e delle procedure sulla base delle segnalazioni ricevute	CAP3.PA.19	In attesa del completamento della piattaforma di monitoraggio (Operation Center) - (AGID)	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.4 - SDG (Single Digital Gateway) - Monitorare e migliorare la qualità e l'accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l'Italia	dicembre 2024	Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID	CAP3.PA.20	In attesa di avvio del I ciclo di azioni di sensibilizzazione sulle attività di diffusione e utilizzo presso le PA italiane aderenti agli Accordi (AGID)	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.4 - SDG (Single Digital Gateway) - Monitorare e migliorare la qualità e l'accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l'Italia	dicembre 2025	Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID	CAP3.PA.21	In attesa di avvio del II ciclo di azioni di sensibilizzazione sulle attività di diffusione e utilizzo presso le PA italiane aderenti agli Accordi previsto per dicembre 2025 (AGID)	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
3. Servizi	Obiettivo 3.4 - SDG (Single Digital Gateway) - Monitorare e migliorare la qualità e l'accesso ai servizi digitali offerti dallo Sportello per l'Italia	dicembre 2026	Le PA italiane aderenti agli Accordi in base alle proprie esigenze partecipano alle azioni di sensibilizzazione effettuate da AGID	CAP3.PA.22	In attesa di avvio del III ciclo di azioni di sensibilizzazione sulle attività di diffusione e utilizzo presso le PA italiane aderenti agli Accordi previsto per dicembre 2026 (AGID)	CENTRALIZZAZIONE "CALIBRATA"	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
					L'Ateneo già utilizza PagoPA, tramite il portale "Pago Atenei" di Cineca, integrato ai propri servizi, da data antecedente anche allo specifico avviso pubblico. In caso di nuovi servizi/esigenze si provvederà nell'adeguamento/attivazione degli stessi.	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI			ASIT, AFIP, ACOM	Completata		PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	dicembre 2026	Le PA aderenti a pagoPA assicurano l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	CAP4.PA.01	Tra le iniziative già in programma si rappresenta l'avvio di una nuova piattaforma di fund raising, rispondente alle linee guida AgID e classificazione ACN, integrata ai sistemi di Ateneo (ad es. UGOV) e con PagoPa	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione conclusa con successo	Budget di Ateneo	ASIT, AFIP, ACOM	Q2/2024	Linea d'azione conclusa con successo	PER_06; RIC_02; TM_01; SOS_04; TM_05	
					Tra le iniziative già in programma si rappresenta l'avvio di un nuovo software gestionale di cassa per Unipd Store rispondente alle linee guida AgID e classificazione ACN, integrato ai sistemi di Ateneo (ad es. UGOV) e con PagoPa	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT, AFIP, ACOM	Q1/2024		PER_06	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	dicembre 2026	Le PA aderenti a App IO assicurano l'attivazione di nuovi servizi in linea con i target sopra descritti e secondo le modalità attuative definite nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	CAP4.PA.02	Con la partecipazione allAvviso Pubblico ;"Misura 1.4.3 APP IO - ALTRI ENTI (Regioni/Province autonome, Aziende sanitarie locali e ospedaliere, Università, Enti di ricerca e AFAM) MAGGIO 2022" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU l'Università di Padova si impegna a realizzare quindici servizi pe APP IO. La fine delle attività e prevista per il 2025	ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in corso	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione dell'APP IO	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e CIE, dismettendo le altre modalità di autenticazione associate ai propri servizi online e integrando lo SPID uso professionale per i servizi diretti a professionisti e imprese	CAP4.PA.04	Unipd ha adottato le modalità di autenticazione previste SPID negli anni scorsi; dal 1 gennaio 2024 è stata attivata l'autenticazione tramite CIE, contestualmente alla partecipazione alla relativa misura PNRR	ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione conclusa con successo	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione dell'autenticazione SPID e/o CIE.	ASIT	Completata	Linea d'azione conclusa con successo	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID e/o CIE	CAP4.PA.05	Le credenziali proprietarie vengono rilasciate per il personale e studenti, con possibilità di accesso anche tramite le credenziali SPID/CIE Per gli altri utenti (esterni e studenti in fase di immatricolazione, etc.) è possibile accedere a servizi specifici con le credenziali SPID/CIE. E' comunque in corso l'attivazione di una piattaforma software, integrata al sistema di provisioning utenze di Ateneo per la gestione delle identità digitali relative ad utenti "esterni";	ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI PROCESSI	Linea d'azione conclusa con successo	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione dell'autenticazione SPID e/o CIE.	ASIT	Q3/24	Linea d'azione conclusa con successo	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID e la CIE by default: le nuove applicazioni devono nascere SPID e CIE-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate a soggetti dotabili di SPID o CIE. Le PA che intendono adottare lo SPID di livello 2 e 3 devono anche adottare il "Login with eIDAS" per l'accesso transfrontaliero ai propri servizi	CAP4.PA.06	SPID/CIE-only è garantito per chi non è dipendente Unipd. Per i processi interni si continuano a utilizzare anche delle credenziali proprietarie per l'accesso ad alcuni servizi per i quali l'integrazione tecnologica non è possibile o eccessivamente onerosa L'adozione di eIDAS è prevista nel corso del 2024	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI	Linea d'azione conclusa con successo	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione dell'autenticazione SPID e/o CIE.	ASIT	Q4/24	Linea d'azione conclusa con successo	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Le PA devono adeguarsi alle evoluzioni previste dall'ecosistema SPID (tra cui OpenID Connect, uso professionale, Attribuite Authorities, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati)	CAP4.PA.07	L'adeguamento alle evoluzioni previste (tra cui OpenID Connect, uso professionale, Attribuite Authorities, servizi per i minori e gestione degli attributi qualificati) sarà effettuata nel 2025 a seguito della fase di analisi dei cambiamenti da introdurre	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI	Linea d'azione pianificata	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione dell'autenticazione SPID e/o CIE.	ASIT	Q3/25	Linea d'azione pianificata	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono manifestazione di interesse e inviano richiesta	CAP4.PA.08	Non di interesse di Unipd poichè già in uso altre soluzioni di riferimento (prodotti Cineca e prodotti di mercato)	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ARU	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Gennaio 2024 - Realizzazione e prima alimentazione del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere)	CAP4.PA.12	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Marzo 2024 - Identificazione della migliore soluzione da adottare dalle PA interessate nei procedimenti SUAP/SUE, in funzione del loro contesto, sulla base delle possibili soluzioni messe a disposizione dalle specifiche tecniche - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi)	CAP4.PA.13	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Dicembre 2024 - Adeguamento alle specifiche tecniche delle infrastrutture delle PA interessate nei procedimenti SUAP/SUE - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi)	CAP4.PA.14	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Dicembre 2024 - Aggiornamento del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL- Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere)	CAP4.PA.16	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
4. Piattaforme	Obiettivo 4.1 - Migliorare i servizi erogati da piattaforme nazionali a cittadini/imprese o ad altre PA	linee d'azione già vigenti	Giugno 2026 - Aggiornamento costante del Catalogo Unico dei procedimenti del SUAP - (PAC/PAL-Comuni, Regioni, Enti Terzi, Unioncamere)	CAP4.PA.17	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme	da gennaio 2024	Le Università e gli AFAM statali possono trasmettere i propri dati per l'integrazione su ANIS attraverso servizi resi fruibili dalla PDND secondo quanto descritto nell'area tecnica del sito https://www.anis.mur.gov.it/area-tecnica/documentazione	CAP4.PA.19	Con la partecipazione allAvviso Pubblico Misura 1.3.1. Piattaforma Digitale Nazionale. Dati - UNIVERSITÀ E AFAM PUBBLICI (LUGLIO 2023) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA - NextGenerationEU, l'Università di Padova ha avviato una progettualità per popolare il catalogo delle API con nove diverse API riguardanti: Offerta formativa; Iscrizioni in corso; Titoli di Studio; Statistiche degli iscritti. Il finanziamento è stato approvato. Nel corso del 2024 è stato individuato Cineca come "Soggetto Realizzatore" per Unipd relativamente alla parte tecnica della "misura 1.3.1 - PDND - Università e AFAM - luglio 2023". Attualmente sono stati pubblicati in ambiente di produzione e collaudo di PDND i 9 e-services e sono in corso da parte di Cineca le attività per la certificazione della soluzione API Manager. La soluzione sarà avviata in produzione dopo l'aggiornamento del software gestione Studenti Esse3, avvenuto il 15 gennaio 2025. La scadenza, da Misura 1.3.1 - PDND, per il completamento attività è il 28/02/2025 Contestualmente si prevede di ampliare la soluzione per reingegnerizzare le modalità di interoperabilità tramite PDND. Nello specifico, dopo aver effettuato una valutazione iniziale, verrà determinata la fattibilità e le tempistiche per migrare l'integrazione già esistente, nell'ambito del conto welfare, con l'INPS per acquisire gli ISEE dei dipendenti tramite PDND. Tale modalità verrà attuata via via anche per altri servizi erogati da PA e qualora presenti da privati. Qualora in fase di utilizzo della PDND emergessero esigenze che non trovano riscontro nelle "Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni" verranno espresse oltre a partecipare alla definizione di pattern e profili di interoperabilità per l'aggiornamento delle stesse. Target modificato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Finanziamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, destinato all' implementazione PDND	ASIT, ADISS	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme	Da aprile 2024	Le Università possono trasmettere i propri dati per l'integrazione su ANIS attraverso l'uso di una web application	CAP4.PA.20	Unipd, in collaborazione con il consorzio Cineca effettua questa azione; si procederà comunque all'analisi per individuare i servizi per l'interazione con altre PA su cui implementare API conformi. Target modificato da Q2/2025 a Q4/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT, ADISS	Q4/2025	Linea d'azione pianificata	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme	da luglio 2024	Le istituzioni scolastiche possono prendere visione delle informazioni di interesse nell'area tecnica del portale messo a disposizione	CAP4.PA.21	Le strutture Unipd interessate potranno prendere visione delle informazioni di interesse nell'area tecnica del portale	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.2 - Ottenere la piena interoperabilità tra le piattaforme	da gennaio 2025	Le istituzioni scolastiche accedono alle funzionalità della piattaforma	CAP4.PA.22	Le strutture Unipd preposte potranno consultare le API messe a disposizione dal PDND per visualizzare le informazioni di interesse nella piattaforma messa a disposizione	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.3 - Migliorare la sicurezza, accessibilità e l'interoperabilità delle basi dati di interesse nazionale	da gennaio 2025	Le PA interessate avanzano la richiesta di inserimento delle proprie basi di dati nell'elenco di Basi di dati di interesse nazionale gestito da AGID secondo il processo definito	CAP4.PA.23	Unipd non è titolare di banche dati di interesse nazionale	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
4. Piattaforme	Obiettivo 4.3 - Migliorare la sicurezza, accessibilità e l'interoperabilità delle basi dati di interesse nazionale	da gennaio 2025	La PA titolari di basi di dati di interesse nazionale le adeguano all'aggiornamento delle regole tecniche	CAP4.PA.24	Unipd non è titolare di banche dati di interesse nazionale	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	linee d'azione già vigenti	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati geografici all'ultima versione delle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel Catalogo nazionale geodati.gov.it -	CAP5.PA.01	Unipd al momento non rientra in tale linea di Azione	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	Non applicabile	Non definito	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	linee d'azione già vigenti	Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non geografici alle specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel Catalogo nazionale dati.gov.it	CAP5.PA.02	Il portale Open Data di Unipd, coerente con le indicazioni AgID, è stato rilasciato in ambiente di test/collaudo dove sono stati pubblicati 5 dataset relativi agli studenti iscritti all'Ateneo. Sono state realizzate le procedure per l'importazione dei dataset. Nel corso del Q1/2025 verranno collaudate le procedure, verrano creati ed importati nuovi dataset e verrà rilasciato il portale nell'ambiente di produzione, con pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili. Target modficato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	TM_01	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	linee d'azione già vigenti	Le PA partecipano, in funzione delle proprie necessità, a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche open data	CAP5.PA.03	Nel catalogo formativo per il personale Unipd sono stati inseriti anche i corsi presenti sul portale Syllabus in materia di Open Data. Il piano formativo viene aggiornato contesutalmente all'approvazione del PIAO.	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT, ARU, Commissione Open Science	Percorso continuo	Linea d'azione in corso	PER_05; TM_01	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.1 - Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese	da giugno 2024	Le PA attuano le indicazioni sui dati di elevato valore presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138, nelle Linee guida Open Data nonché nella specifica guida operativa	CAP5.PA.04	Il portale Open Data di Unipd, coerente con le indicazioni AgID, è stato rilasciato in ambiente di test/collaudo dove sono stati pubblicati 5 dataset relativi agli studenti iscritti all'Ateneo. Sono state realizzate le procedure per l'importazione dei dataset. Nel corso del Q1/2025 verranno collaudate le procedure, verrano creati ed importati nuovi dataset e verrà rilasciato il portale nell'ambiente di produzione, con pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili. Target modficato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05; TM_01	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati	da giugno 2024	Le PA pubblicano i metadati relativi ai dati di elevato valore, secondo le indicazioni presenti nel Regolamento di esecuzione (UE) e nelle Linee guida sui dati aperti e relativa guida operativa, nei cataloghi nazionali dati.gov.it e geodati.gov.it	CAP5.PA.05	E' prevista la pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili sul portale Open Data con i target minimi previsti da AgID per il periodo di riferimento. Tra i dataset da pubblicare non sono presenti dati di elevato valore per le sei categorie previste (Dati geospaziali, Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente, Dati meteorologici, Dati statistici, Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese, Dati relativi alla mobilità). Maggiori info disponibili al link: https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2023/12/22/open-data-online-guida-operativa-sui-dati-elevato-valore#:~:text=Cosa%20sono%20i%20dati%20di,'ambiente%20e%20l'economia.	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione in corso	PER_05; TM_01	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati	dicembre 2024	Ogni Comune con popolazione > 250.000 abitanti, ogni Regione ed ogni altro ente territoriale regionale, ogni Università, Ente e centro di ricerca (non ancora presenti nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 10 dataset	CAP5.PA.08	Il portale Open Data di Unipd, coerente con le indicazioni AgID, è stato rilasciato in ambiente di test/collaudo dove sono stati pubblicati 5 dataset relativi agli studenti iscritti all'Ateneo. Sono state realizzate le procedure per l'importazione dei dataset. Nel corso del Q1/2025 verranno collaudate le procedure, verrano creati ed importati nuovi dataset e verrà rilasciato il portale nell'ambiente di produzione, con pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili. Target modficato da Q4/2024 a Q1/2025	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT	Q1/2025	Linea d'azione conclusa con successo	PER_05; TM_01	
					Potenziamento delle infrastrutture a supporto dei repository istituzionali Research Data Unipd https://researchdata.cab.unipd.it/ e Phaidra https://phaidra.cab.unipd.it/	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ			ASIT, CAB	Q4/2024		RIC_04; TM_01; TM_05	
					Supporto all'introduzione di funzionalità aggiuntive di Phaidra, quali ad es. il servizio di streaming video da mobile	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ			ASIT, CAB	Q1/2024		RIC_04; TM_01; TM_05	
					Revisione dell'interoperabilità tra il sistema di catalogazione in uso presso il CAM e Phaidra (CAB), al fine di garantire la possibilità di pubblicare le schede di catalogazione per renderle fruibili al largo pubblico	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ			ASIT, CAB, CAM	Q1/2024		TM_05	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati	dicembre 2025	Ogni Comune con popolazione > 250.000 abitanti, ogni Regione ed ogni altro ente territoriale regionale, ogni Università, Ente e centro di ricerca (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 15 dataset	CAP5.PA.13	Il portale Open Data di Unipd, coerente con le indicazioni AgID, è stato rilasciato in ambiente di test/collaudo dove sono stati pubblicati 5 dataset relativi agli studenti iscritti all'Ateneo. Sono state realizzate le procedure per l'importazione dei dataset. Nel corso del Q1/2025 verranno collaudate le procedure, verrano creati ed importati nuovi dataset e verrà rilasciato il portale nell'ambiente di produzione, con pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili. Nel corso del 2025 verranno rilasciati nuovi dataset per raggiungere il target	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2025	Linea d'azione in corso	PER_05; TM_01	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.2 - Aumentare la qualità dei dati e dei metadati	dicembre 2026	Ogni Comune con popolazione > 250.000 abitanti, ogni Regione ed ogni altro ente territoriale regionale, ogni Università, Ente e centro di ricerca (non ancora presenti nel 2024 nel catalogo dati.gov.it) pubblicano e documentano nel catalogo almeno 30 dataset	CAP5.PA.18	Il portale Open Data di Unipd, coerente con le indicazioni AgID, è stato rilasciato in ambiente di test/collaudo dove sono stati pubblicati 5 dataset relativi agli studenti iscritti all'Ateneo. Sono state realizzate le procedure per l'importazione dei dataset. Nel corso del Q1/2025 verranno collaudate le procedure, verrano creati ed importati nuovi dataset e verrà rilasciato il portale nell'ambiente di produzione, con pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili. Nel corso del 2026 verranno rilasciati nuovi dataset per raggiungere il target	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2026	Linea d'azione in corso	PER_05; TM_01	
					Attivazione di una soluzione per le attività di catalogazione e gestione del patrimonio museale e collezioni storiche Unipd, e per la presentazione al largo pubblico e ai ricercatori internazionali	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ			ASIT, CAM, CAB	Q4/2026		TM_05; PER_05	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.3 - Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e su una moderna economia dei dati	da gennaio 2024	Le PA attuano le linee guida contenenti regole tecniche per l'implementazione del Decreto Legislativo n. 36/2006 relativamente ai requisiti e alle raccomandazioni su licenze e condizioni d'uso	CAP 5.PA.20	E' in corso di implementazione il portale Open Data di Unipd, coerentemente alle indicazioni AgID, con strutturazione dei dataset già resi pubblici dall'Ateneo. Una volta attivato questo portale è prevista la pubblicazione sul catalogo nazionale dati.gov.it dei dati resi via via disponibili sul portale Open Data con i target minimi previsti da AgID per il periodo di riferimento. I dati verrano rilasciati in modo aperto e saranno riusabili. I dataset verranno rilasciati apponendo licenze aperte standard, come previsto dalle linee guida AGID (https://dati.gov.it/sites/default/files/2022-06/LG-Open-Data_v_consultazione.pdf).	ADOZIONE DELL'OPEN ICT ED USO DI STANDARD DI INTEROPERABILITÀ	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05; TM_01	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale	dicembre 2025	Le PA adottano le Linee per promuovere l'adozione dell'IA nella Pubblica Amministrazione	CAP5.PA.21	In attesa del rilascio delle Linee Guida AGID per promuovere l'adozione dell'AI nella Pubblica Amministrazione Sono state avviate diverse progettualità con tecnologie di intelligenza artificiale. In particolare, sono state rilasciate diverse soluzioni che trattano vari domini informativi, rivolti sia agli studenti che al personale interno (si rimanda agli interventi citati nelle righe seguenti). Tra questi, spicca il progetto Lucrez-IA, sia come strumento "general purpose" sia come ambito specifico a supporto della didattica. Sono in corso di stesura delle proposte di Linee Guida sull'uso dell'AI a supporto della didattica.	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
					Sperimentazione relativa all'uso di tecnologie AI in ambito didattico, attraverso integrazione all'ambiente LCMS (Learning Content Management System) di Ateneo al fine di supportare agli studenti per la ricerca del materiale affine alle proprie esigenze	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT	Q4/2024		DID_01; DID_02	
					Sperimentazione relativa all'uso di tecnologie AI in ambito didattico, attraverso integrazione all'ambiente LCMS (Learning Content Management System) di Ateneo al fine di supportare i docenti alla creazione del corso e attraverso l'accesso a chatbot come Open.AI, Copilot e Gemini da parte dei docenti per testare come tali tecnologie possano essere di supporto nelle loro attività istituzionali (didattica e ricerca)	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT	Q4/2024		DID_01; DID_02	
					Utilizzo di tecnologie AI tramite l'avvio di una piattaforma software integrata con i sistemi di amplificazione degli impianti multimediali presenti nelle aule in modo da garantire in tempo reale la trascrizione del parlato della lezione in un file con la possibilità da parte degli studenti (ed in particolare quelli con bisogni educativi speciali) di poter fruire del testo integrale della lezione.	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT	Q4/2024		DID_01; DID_07	
					Progettualità relativa all'uso di tecnologie AI per l'ottimizzazione delle aule allocate per gli insegnamenti, tramite sistemi "intelligenti" di conteggio presenti in aula (pilota nel 2024 ed eventual estensione nel 2025). Nel corso del 2024 sono state attivate 10 aule	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT, ADISS, APAL	Q4/2025		SOS_03	
					Progettualità relativa all'uso di tecnologie AI da integrare al sistema di ticketing di Ateneo (per dipendenti, studenti, etc.), attraverso l'impiego di chatbot per problematiche di primo livello ed eventualmente apertura della coda ticket di riferimento in base alla casistica, con rilascio previsto nel corso del 2025. Target modificato da Q4/2024 a Q2/2025	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT, AFIP	Q2/2025		PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
					Simulazione di colloquio di tipo HR. Viene proposta una realtà virtuale che possa simulare un colloquio di carattere generale con lo studente. E' previsto che venga dato un feedback allo studente per quanto riguarda la modalità di interloquire e argomentare senza specifiche di argomenti, con rilascio previsto nel corso del 2025. Target modificato da Q1/2025 a Q4/2025	SPINTA ALL'INNOVAZIONE			ASIT, ARRI	Q4/2025		DID_04; DID_05; TM_02	ARRI_7; ASIT_9
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale	dicembre 2025	Le PA adottano le Linee guida per il procurement di IA nella Pubblica Amministrazione	CAP5.PA.22	In attesa del rilascio delle Linee Guida AGID per il procurement di AI nella Pubblica Amministrazione	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	APAL, ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05; SOS_01	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale	dicembre 2025	Le PA adottano le Linee guida per lo sviluppo di applicazioni di IA nella Pubblica Amministrazione	CAP5.PA.23	In attesa del rilascio delle Linee Guida AGID per lo sviluppo di applicazioni di AI nella Pubblica Amministrazione	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale	dicembre 2026	Le PA adottano le applicazioni di IA a valenza nazionale	CAP5.PA.24	In attesa dell'identificazione delle soluzioni nazionali fondate sull'IA da parte di AGID, previste per fine 2024	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
5. Dati e Intelligenza Artificiale	Obiettivo 5.5 - Dati per l'intelligenza artificiale	dicembre 2026	Le PA adottano le basi dati nazionali strategiche	CAP5.PA.25	In attesa di individuazione delle basi dati strategiche da parte delle istituzioni centrali, e del loro successivo coordinamento per la digitalizzazione delle basi dati strategiche	SPINTA ALL'INNOVAZIONE	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia "Cloud Italia" e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	linee d'azione già vigenti	Le PA proprietarie di data center di gruppo B richiedono l'autorizzazione ad AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 e prevedono in tali contratti, qualora autorizzati, una durata massima coerente con i tempi strettamente necessari a completare il percorso di migrazione previsti nei propri piani di migrazione	CAP6.PA.01	In questi anni gli investimenti in materia di Data Center sono stati comunicati ad AGID per acquisirne l'autorizzazione nei casi previsti.	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA	Linea d'azione conclusa con successo	Budget di Ateneo	ASIT	Completata	Linea d'azione conclusa con successo	SOS_01; SOS_03	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia "Cloud Italia" e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	linee d'azione già vigenti	Le PA proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo A continuano a gestire e manutenere tali data center in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia e dal Regolamento cloud	CAP6.PA.02	Unipd non possiede Data Center di tipo A	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT	Non applicabile	Linea d'azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia "Cloud Italia" e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	linee d'azione già vigenti	Le PA avviano il percorso di migrazione verso il cloud in coerenza con quanto previsto dalla Strategia Cloud Italia	CAP6.PA.03	Il piano di migrazione al cloud è in corso di finalizzazione; ad oggi i nuovi applicativi vengono realizzati con il principio cloud first o vengono acquisite soluzioni SaaS certificate ACN. Per quanto attiene ai sistemi legacy ancora presenti si è provveduto a gestire un servizio di colocation presso un datacenter certificato TIER3, di tipo A con possibilità di evoluzione e migrazione futura nel PSN. Anche le infrastrutture di calcolo a supporto della ricerca sono oggetto di consolidamento presso tale datacenter. La tematica più rilevante oggetto di analisi è relativa al database oracle e alle applicazioni connesse che richiedono un'attività di reingegnerizzazione e ridisegno delle integrazioni per la migrazione in cloud. Per gli applicativi sviluppati internamente è in fase di mplementazione di un framework di sviluppo open source su ambiente cloud certificato ACN, a supporto della digitalizzazione dei processi non coperti funzionalmente da Cineca e da prodotti di mercato, da mettere a disposizione delle strutture.	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA	Linea d'azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT	Completata; prosecuzione delle attività	Linea d'azione in corso	PER_05	
					Implementazione infrastruttura di supercalcolo (HPC) centralizzata a supporto dei ricercatori UNIPD: i progetto prevede la realizzazione di diverse fasi: - avvio dell'infrastruttura di calcolo in fase prototipale - avvio dell'infrastruttura di calcolo a regime	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA			ASIT	Q4/2026		RIC_04	ASIT_5
					Hosting e assistenza h24 per i portali di riferimento e per le infrastrutture di servizio di luoghi di interesse dell'Ateneo, quali Orto Botanico, Museo della Nature e dell'Uomo, Villa Parco Bolasco. Nel 2024 è stato attivato il servizio per l'Orto Botanico Target modificato da Q1/2024 a Q3/2025	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA			ASIT	Q3/2025		TM_05	
					Hosting di un portale web dedicato al Piano Strategico dell'Università degli Studi di Padova, che ne evidenzi le linee guida e gli obiettivi strategici nel periodo, con evidenza degli indicatori di riferimento e relative infografiche. Attività completata	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA			ASIT	Q2/2024		DID_01; INT_01; RIC_01; TM_01	
					Gestione di una piattaforma in hosting per la gestione di siti WEB e di portali a supporto di iniziative di Ateneo (progetti di ricerca, eventi, etc.). Nel corso del 2024 la piattaforma è stata attivata; si prevede di estenderne l'utilizzo nel corso del 2025	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA			ASIT	Q4/2024		RIC_04	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	linee d'azione già vigenti	Le PA continuano ad applicare il principio cloud first e ad acquisire servizi cloud solo se qualificati	CAP6.PA.04	Unipd ha già attivato servizi in cloud qualificati e continuerà ad applicare questa policy, prevedendo in caso di attivazione di nuove applicazioni o sostituzione di applicazioni obsolete tale principio. Infatti, per rinnovare il parco applicativo di UNIPD, coerentemente alle indicazioni di AgID, è in corso di attivazione un nuovo framework di sviluppo su cloud certificato ACN, denominato SOUL (acronimo di System for Open-source Unified development Leap), per lo sviluppo di applicazioni con integrazioni realizzate tramite API. È fondamentale che tutto l'Ateneo adotti come obiettivo comune la standardizzazione delle tecnologie utilizzate nello sviluppo dei software. Questo approccio non solo semplificherà la gestione, ma garantirà anche il rispetto di standard qualitativi minimi.	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA	Linea d’azione conclusa con successo	Budget di Ateneo	ASIT	Completata; prosecuzione delle attività	Linea d’azione conclusa con successo	SOS_01; SOS_03	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	linee d'azione già vigenti	Le PA aggiornano l’elenco e la classificazione dei dati e dei servizi digitali in presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento e di conseguenza aggiornano, ove necessario, anche il piano di migrazione	CAP6.PA.05	L’attività di classificazione è già stata effettuata. In presenza di dati e servizi ulteriori rispetto a quelli già oggetto di conferimento e classificazione come indicato nel Regolamento si procederà all’aggiornamento.	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA	Linea d’azione conclusa con successo	Budget di Ateneo	ASIT	Completata; eventuale aggiornamento qualora richiesto	Linea d’azione conclusa con successo	SOS_01; SOS_03	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	da gennaio 2024	Le PA, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni relative allo stato di avanzamento dell’implementazione dei piani di migrazione	CAP6.PA.06	Attività pianificata. Si procederà a trasmettere le informazioni qualora richieste	Non applicabile	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT	Non definito	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	SOS_01; SOS_03	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	da gennaio 2024	Le amministrazioni che intendono realizzare e/o utilizzare infrastrutture di prossimità verificano la conformità di queste ai requisiti del Regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 33-septies del Decreto-legge 179/2012 e ne danno apposita comunicazione ad ACN	CAP6.PA.07	Non è attivo un CERT di prossimità. Il NOC è stato attivato, mentre l'attivazione di un SOC di Ateneo, a seguito di adesione ad apposita convenzione CONSIP, è prevista nel 2025 Target modificato da Q4/2024 a Q4/2025	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	Ateneo	Q4/2025	Linea d'azione in corso	SOS_01; SOS_03	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	gennaio 2024	Le PA con data center di tipo “A” che hanno avviato gli adeguamenti sui propri data center ai requisiti di cui al Regolamento cloud e relativi atti successivi, trasmettono ad ACN la dichiarazione di cui al medesimo Regolamento	CAP6.PA.08	Unipd non possiede Data Center di tipo A	Non applicabile	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	ASIT	Non applicabile	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	settembre 2024	4.083 amministrazioni concludono la migrazione in coerenza con il piano di migrazione e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione	CAP6.PA.09	Attualmente non richiesto all’Ateneo	Non applicabile	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT	Non applicabile	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
6. Infrastrutture	OB.6.1 - Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni attuando la strategia “Cloud Italia” e migrando verso infrastrutture e servizi cloud qualificati (incluso PSN)	giugno 2026	Le amministrazioni concludono la migrazione in coerenza con il piano di migrazione trasmesso ai sensi del Regolamento cloud e, ove richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale o da AGID, trasmettono le informazioni necessarie per verificare il completamento della migrazione	CAP6.PA.10	Attualmente non richiesto all’Ateneo	MIGRAZIONE AL CLOUD E CONSOLIDAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ICT A SUPPORTO DELLA RICERCA	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Budget di Ateneo	ASIT	Non applicabile	Linea d’azione al momento non di competenza dell'Ateneo	Non applicabile	
6. Infrastrutture	Obiettivo 6.2 - Garantire alle amministrazioni la disponibilità della connettività SPC	Da gennaio 2025	Sulla base delle proprie esigenze, le pubbliche amministrazioni iniziano la fase di migrazione della loro infrastruttura di rete utilizzando i servizi resi disponibili dalla nuova gara di connettività SPC	CAP6.PA.11	Unipd rispetta tale policy per i servizi di connettività aventi livelli di servizio previsti nella gara di connettività SPC.	CENTRALIZZAZIONE “CALIBRATA” ARMONIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO E DI ASSISTENZA AGLI UTENTI	Linea d’azione pianificata	Budget di Ateneo	ASIT, APAL	Q4/2025	Linea d’azione conclusa con successo	SOS_01; SOS_03	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA	da settembre 2024	Le singole PA definiscono il modello unitario, assicurando un coordinamento centralizzato a livello dell’istituzione, di governance della cybersicurezza	CAP7.PA.01	In attesa delle Linee guida per l'identificazione di ruoli, competenze e organizzazione per la definizione di un modello di governance della cybersicurezza nella PA, comprensive delle linee di implementazione da parte delle PA, l'Ateneo sta perseguendo lo sviluppo di un programma di sicurezza delle informazioni basato sulla norma internazionale ISO27001. L'obiettivo che si intende realizzare è il completamento del processo di certificazione ISO 27001, Sicurezza delle informazioni, per i servizi gestiti da ASIT. Uno dei cardini dell’implementazione della norma e’ la definizione della politica di sicurezza dell’Ateneo da cui discende lo sviluppo di un Manuale di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (Information Security Management System - ISMS). Il manuale, recepite anche le linee guida AgID, descriverà le politiche e i processi adottati dall’Ateneo per perseguire gli obiettivi fissati nell’ambito della cybersicurezza e, piu’ in generale, della sicurezza delle informazioni. La complessità del tema probabilmente richiederà la definizione di una struttura che si occupi specificamente dell’argomento e preposta alla definizione delle politiche di sicurezza, dei processi correlati, dell’audit interno e del coordinamento della gestione (risposta/prevenzione) degli incidenti informatici.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q3/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA	da dicembre 2024	Le PA adottano un modello di governance della cybersicurezza -	CAP7.PA.02	In attesa delle Linee guida per l'identificazione di ruoli, competenze e organizzazione per la definizione di un modello di governance della cybersicurezza nella PA, comprensive delle linee di implementazione da parte delle PA, l'Ateneo sta perseguendo lo sviluppo di un programma di sicurezza delle informazioni basato sulla norma internazionale ISO27001. L'obiettivo che si intende realizzare è il completamento del processo di certificazione ISO 27001, Sicurezza delle informazioni, per i servizi gestiti da ASIT. Uno dei cardini dell'implementazione della norma e' la definizione della politica di sicurezza dell'Ateneo da cui discende lo sviluppo di un Manuale di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (Information Security Management System - ISMS). Il manuale, recepite anche le linee guida AgID, descriverà le politiche e i processi adottati dall'Ateneo per perseguire gli obiettivi fissati nell'ambito della cybersicurezza e, piu' in generale, della sicurezza delle informazioni. La complessità del tema probabilmente richiederà la definizione di una struttura che si occupi specificamente dell'argomento e preposta alla definizione delle politiche di sicurezza, dei processi correlati, dell'audit interno e del coordinamento della gestione (risposta/prevenzione) degli incidenti informatici.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q3/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA	da dicembre 2024	Le PA nominano i Responsabili della cybersicurezza e delle loro strutture organizzative di supporto	CAP7.PA.03	In base alle indicazioni che perverranno, l'Ateneo compirà le operazioni previste da AGID; come previsto dallo standard ISO27001 (controllo 5.2), l'Ateneo provvederà a identificare e nominare le figure chiave necessarie al funzionamento dell'ISMS tra cui i responsabili della cybersicurezza, in particolare il CISO.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q3/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.1 - Adottare una governance della cybersicurezza diffusa nella PA	da dicembre 2024	Le PA formalizzano i processi e le procedure inerenti alla gestione della cybersicurezza	CAP7.PA.04	L'adozione dello standard internazionale ISO27001 prevede la creazione, gestione e sviluppo dell'ISMS. Il manuale conterrà le politiche di alto livello che l'Ateneo ha definito sugli specifici argomenti di sicurezza trattati dalla norma nonchè i processi e le procedure operative che ne derivano. Lo scopo ultimo è il perseguimento degli obiettivi di sicurezza fissati dalla Governance, in coerenza con le disposizioni nazionali ed europee, nell'ambito della cybersicurezza e, piu' in generale, della sicurezza delle informazioni. E' stata inoltre formalizzata la procedura per il data breach.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q3/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti	da giugno 2024	Le PA definiscono e approvano i requisiti di sicurezza relativi al processo di approvvigionamento IT	CAP7.PA.05	L'Università di Padova utilizza già il MEPA e la piattaforma U-Buy, messa a disposizione da Cineca, certificata da ANAC. In caso di requisiti ulteriori di sicurezza, si provvederà a verificare l'adozione da parte dei fornitori coinvolti	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Completata; eventuale aggiornamento qualora richiesto	Linea d'azione in corso	SOS_01; PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti	da dicembre 2024	Le PA definiscono e promuovono i processi di gestione del rischio sui fornitori e terze parti IT, la contrattualistica per i fornitori e le terze parti IT, comprensive dei requisiti di sicurezza da rispettare	CAP7.PA.06	La norma ISO27001 presenta controlli specifici (5.19,5.20,5.21,5.22) per garantire la conformità e il livello di sicurezza dei fornitori e piu' in generale la gestione del rischio della "supply chain". L'Ateneo si sta attivando, con il supporto di esperti nel campo dei contratti/appalti e dell'ambito legale cosi' come della proprietà intellettuale, per la integrazione della contrattualistica. Nel contempo l'ISMS definirà i processi necessari al monitoraggio della conformità della "supply chain" agli standard previsti dalle norme vigenti e agli obiettivi di sicurezza dell'Ateneo. E' stato effettuato l'inserimento nei nuovi contratti di specifiche checklist di verifica requisiti e caratteristiche per fornitori e terze parti IT, cosi da ridurre il rischio in maniera metodica e sistematica, e l'utilizzo di dei Contingency Plan per le fattispecie di rischio più comuni	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in corso	SOS_01; PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.2 - Gestire i processi di approvvigionamento IT coerentemente con i requisiti di sicurezza definiti	da dicembre 2025	Le PA realizzano le attività di controllo definite nel Piano di audit e verifica verso i fornitori e terze parti IT	CAP7.PA.07	Il controllo 5.22 dello standard ISO 27001 è specificatamente rivolto al monitoraggio della "supply chain". L'Ateneo, recepite le linee guida AgID per la realizzazione di audit e verifiche di sicurezza sulle terze parti, previste per giugno 2025, definirà le coerenti politiche e processi che diventeranno parte dell'ISMS.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2026	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	SOS_01; PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber	da dicembre 2024	Le PA definiscono e formalizzano il processo di cyber risk management e security by design, coerentemente con gli strumenti messi a disposizione da ACN	CAP7.PA.08	Lo standard ISO27001 presenta specifici controlli per la gestione del cyber risk e la security by design. La clausola 6 della norma indica come affrontare il tema del rischio in tutte le sue fasi: pianificazione, assessment, trattamento, cambiamento, mentre il controllo 8.27 (descritto in modo ampio nello standard ISO27002) fornisce indicazioni su come ingegnerizzare in modo sicuro architetture e servizi. L'ISMS declinerà quindi i processi di risk management e security by design in coerenza con gli strumenti che l'ACN (Linee guida per la definizione dei processi di cyber risk management e security by design, previste per dicembre 2024) metterà a disposizione delle PA e con gli obiettivi di sicurezza dell'Ateneo.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	SOS_01; PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber	dicembre 2025	Le PA promuovono il censimento dei dati e servizi della PA, identificandone la rilevanza e quindi le modalità per garantirne la continuità operativa	CAP7.PA.09	Nel contesto dell'attività di compliance ISO27001 e' in fase di esecuzione l'assessment dei servizi e degli asset IT dell'ASIT. Quest'attività e' la prima fase di un processo che porterà al censimento di tutti gli asset di ASIT e, in prospettiva dell'Ateneo. Questa prima fase di censimento consentirà inoltre di definire, come parte integrante dell'ISMS, le politiche, i processi e le procedure operative utilizzate dall'Ateneo per gestire a norma i propri asset sviluppando nel contempo i propri piani di Business Continuity. Si rappresenta che, contestualmente a tale fase di avvio del censimento dei servizi erogati, è stato recentemente attivato un NOC h24 dei servizi erogati da infrastrutture gestite da ASIT. Tali attività verranno eventualmente revisionate sulla base delle Linee guida AGID per la definizione dei processi di cyber risk management e security by design, previste per dicembre 2024	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2025	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
					Integrazione e specificazione delle nuove disposizioni introdotte dal Codice di comportamento nazionale (DPR 62/2013 aggiornato) con riferimento all'amministrazione universitaria, tenendo conto dei profili di rischio emersi dalle analisi di risk assessment condotte sui processi interessati dalla riforma: a) Utilizzo e controllo delle tecnologie informatiche (ASIT); b) Uso responsabile dei social media (ACOM); c) Formazione obbligatoria ed etica pubblica (ARU)	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA			AAGL, ARU, ASIT	Q4/2025		PER_03; PER_05	AAGL_1; ARU_4
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber	dicembre 2025	Le PA realizzano o acquisiscono gli strumenti atti alla messa in sicurezza dell'integrità, confidenzialità e disponibilità dei servizi e dei dati, come definito dalle relative procedure	CAP7.PA.10	Nel corso dell'attività di messa a norma ISO27001, una volta censiti gli asset e valutato il contesto in cui opera l'Ateneo, si recepiranno dalla Governance gli obiettivi di sicurezza anche legati alla propensione al rischio dell'Ateneo. Effettuata l'analisi del rischio si valuteranno i controlli di sicurezza attualmente in essere e si decideranno eventuali miglioramenti e/o integrazioni degli strumenti di sicurezza. In questo ambito e' già stata avviata un'attività di acquisizione di servizi di SOC tramite fornitori esterni; i servizi verranno via via meglio definiti in coerenza con lo sviluppo dell'ISMS e della struttura responsabile della cybersecurity/compliance. Tali attività verrano comunque revisionate in base alle Linee guida per la definizione dei processi di cyber risk management e security by design, previste a dicembre 2024.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2025	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber	dicembre 2026	Le PA integrano le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi	CAP7.PA.11	Lo standard ISO27001 presenta specifici controlli per la gestione del cyber risk e la security by design. La clausola 6 della norma indica come affrontare il tema del rischio in tutte le sue fasi: pianificazione, assessment, trattamento, cambiamento, mentre il controllo 8.27 (descritto in modo ampio nello standard ISO27002) fornisce indicazioni su come ingegnerizzare in modo sicuro architetture e servizi. L'ISMS declinerà quindi i processi di risk management e security by design in coerenza con gli strumenti che l'ACN metterà a disposizione delle PA e con gli obiettivi di sicurezza dell'Ateneo (Linee guida per la definizione dei processi di cyber risk management e security by design, previste per dicembre 2024).	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2026	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.3 - Gestione e mitigazione del rischio cyber	da dicembre 2025	Le PA integrano le attività di monitoraggio del rischio cyber, come definito dal relativo Piano, nelle normali attività di progettazione, analisi, conduzione e dismissione di applicativi e sistemi informativi	CAP7.PA.12	Lo standard ISO27001 presenta specifici controlli per la gestione del cyber risk e la security by design. La clausola 6 della norma indica come affrontare il tema del rischio in tutte le sue fasi: pianificazione, assessment, trattamento, cambiamento, mentre il controllo 8.27 (descritto in modo ampio nello standard ISO27002) fornisce indicazioni su come ingegnerizzare in modo sicuro architetture e servizi. L'ISMS declinerà quindi i processi di risk management e security by design in coerenza con gli strumenti che l'ACN metterà a disposizione delle PA e con gli obiettivi di sicurezza dell'Ateneo (Linee guida per la definizione dei processi di cyber risk management e security by design, previste per dicembre 2024).	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2025	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici	da giugno 2024	Le PA definiscono i presidi per la gestione degli eventi di sicurezza, formalizzandone i processi e le procedure	CAP7.PA.13	E' attiva una procedura concordata con il DPO per la gestione degli eventi di sicurezza con particolare attenzione per gli aspetti legati alla privacy. La procedura oggi esistente riguarda solamente i Data Breach (in realtà il decreto del 2004 dice in linea generale come comportarsi anche in caso di incidenti che non coinvolgono dati personali). Recepite le linee guida di AGID e implementando gli specifici controlli della norma ISO27001, nel Manuale di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (ISMS) si definisce la politica di gestione degli incidenti. Questo avverrà stabilendo la creazione di uno CSIRT e di un SOC e relativi processi, sotto il coordinamento del Chief Information Security Officer (CISO). Rispettando la politica di sicurezza tracciata dal CISO (che si avvale della collaborazione di figure chiave che operano nel campo del supporto specialistico e legale) in base al commitment della Governance e l'ISMS sviluppato per darne operatività, il CSIRT, si attiva per la gestione degli incidenti informatici (sia di Data Breach, e quindi con potenziale interessamento del DPO, sia per gli eventi senza coinvolgimento di dati personali) mentre al SOC sono demandate le attività di monitoraggio proattivo nel campo della Cyber Security. Le unità sopra enunciate si occuperanno anche della gestione degli incidenti non direttamente provenienti dal mondo IT (ad esempio i trattamenti cartacei).	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2025	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici	da dicembre 2024	Le PA formalizzano ruoli, responsabilità e processi, nonché le capacità tecnologiche a supporto della prevenzione e gestione degli incidenti informatici	CAP7.PA.14	Esiste un Gruppo di Lavoro di tecnici (Expert Group Cyber Security, costituito a partire dal gruppo CORE-IT di Ateneo) dedicato all'argomento, e sono formalizzate le figure minime richieste per legge. In un'organizzazione a norma ISO27001, vi sono specifici controlli (5.24) su come deve essere programmata la gestione degli incidenti informatici. Una volta definite le strutture e i ruoli (CISO, CSIRT, SOC), l'Ateneo definirà nell'ISMS le politiche, i processi e le procedure operative necessarie al funzionamento delle strutture preposte alla gestione/prevenzione degli incidenti di sicurezza, nonchè le capacità tecnologiche necessarie. L'ISMS definirà anche il processo con cui si garantiranno le risorse necessarie al corretto funzionamento delle strutture.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici	da dicembre 2024	Le PA definiscono le modalità di verifica dei Piani di risposta a seguito di incidenti informatici	CAP7.PA.15	L'ISMS di Ateneo, indicato nelle azioni precedentemente riportate, conterrà le politiche, i processi e le procedure operative necessarie alla conduzione del CSIRT nonchè alla Business Continuity.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.4 - Potenziare le modalità di prevenzione e gestione degli incidenti informatici	da dicembre 2025	Le PA definiscono le modalità di aggiornamento dei Piani di risposta e ripristino a seguito dell'accadimento di incidenti informatici	CAP7.PA.16	L'ISMS di Ateneo, indicato nelle azioni precedentemente riportate, conterrà le politiche, i processi e le procedure operative necessarie alla conduzione del CSIRT nonchè alla Business Continuity.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT	Q4/2025	Linea d'azione in corso	SOS_01; PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.5 - Implementare attività strutturate di sensibilizzazione cyber del personale	da giugno 2024	Le PA promuovono l'accesso e l'utilizzo di attività strutturate di sensibilizzazione e formazione in ambito cybersicurezza	CAP7.PA.17	Unipd ha previsto nel PIAO 2024-2026 la definizione di un Piano di Formazione del personale con approfondimenti sulle tematiche di Cyber Security Awareness. Lo standard ISO27001 dedica specifici controlli (6.3) alle politiche di formazione e consapevolezza del personale nell'ambito della sicurezza delle informazioni. Nello specifico, il PIAO 2024-2026 ha sposato i principi della norma ISO riconoscendo lo sviluppo della sicurezza delle informazioni e dell'"awareness" come valore strategico e avviando un processo strutturato su questo tema specifico in collaborazione con l'ASIT e con il responsabile della cybersecurity.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.5 - Implementare attività strutturate di sensibilizzazione cyber del personale	da dicembre 2024	Le PA definiscono piani di formazione inerenti alla cybersecurity, diversificati per ruoli, posizioni organizzative e attività delle risorse dell'organizzazione	CAP7.PA.18	Unipd ha previsto nel PIAO 2024-2026 la definizione di un Piano di Formazione del personale con approfondimenti sulle tematiche di Cyber Security Awareness. Verranno sviluppate misure e percorsi per tutto il personale per sviluppare la consapevolezza verso i rischi di cybersecurity e in generale sulla sicurezza delle informazioni, inclusi i fenomeni di phishing, social engineering. Queste si affiancheranno alle misure già esistenti; percorsi più specifici saranno rivolti a chi riveste ruoli di gestione e tutela dei dati personali	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.5 - Implementare attività strutturate di sensibilizzazione cyber del personale	da dicembre 2025	Le PA realizzano iniziative per verificare e migliorare la consapevolezza del proprio personale	CAP7.PA.19	Unipd ha previsto nel PIAO la definizione di un Piano di Formazione del personale con approfondimenti sulle tematiche di Cyber Security Awareness Verrà valutata la realizzazione di campagne interattive su temi specifici (ad esempio sul phishing) per testare il livello di consapevolezza acquisito dal personale con follow up formativo per coloro che non dovessero ancora aver raggiunto un adeguato livello di formazione.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Q4/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.6 - Contrastare il rischio cyber attraverso attività di supporto proattivo alla PA	da febbraio 2024	Le PA dovranno dotarsi degli strumenti idonei all'acquisizione degli IoC ed accreditarsi al CERT-AGID	CAP7.PA.20	La norma ISO27001 prevede espliciti controlli legati alla prevenzione degli incidenti informatici. La loro implementazione porteranno all'inserimento all'interno dell'ISMS delle corrispondenti politiche e processi/procedure operative adottate dall'Ateneo. I processi che definiranno la creazione e il funzionamento del SOC stabiliranno anche le metodologie di acquisizione e sviluppo degli strumenti atti al rilevamento degli IoC. Ai classici sistemi di logging e alert attualmente in uso, si valuteranno strumenti evoluti per strutturare maggiormente il processo di analisi e rilevamento degli eventi anomali. In attesa del completamento dell'ISMS, nell'ambito dell'attività dell'expert group relativo alla cyber security, è in programma l'acquisizione di un SIEM per avviare il processo di raccolta e analisi di log di selezionate piattorme informatiche dell'Ateneo.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in corso	Budget di Ateneo	ASIT, ARU	Q2/2025	Linea d'azione in corso	PER_05	

CAPITOLO DI RIFERIMENTO	OBIETTIVO	Tempistiche di realizzazione indicate da AgID	DESCRIZIONE LINEA DI AZIONE	CODICE LINEA DI AZIONE	AZIONE DI RIFERIMENTO UNIPD - AGGIORNAMENTO 2025	STRATEGIA ICT	Status	Fonte di finanziamento	PROCESS OWNER E STRUTTURE COINVOLTE	Obiettivo target temporale	Stato avanzamento	OBIETTIVO DI RIFERIMENTO PIANO STRATEGICO	RIF TO OBIETTIVO ORGANIZZATIVO PIAO 2025-2027
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.6 - Contrastare il rischio cyber attraverso attività di supporto proattivo alla PA	da ottobre 2024	Le PA dovranno usufruire degli strumenti per la gestione dei rischi cyber messi a disposizione dal CERT-AGID	CAP7.PA.21	Nel 2020 è stata iniziata un'attività con uno strumento di risk management con AGID. Il servizio e' ancora attivo. Come previsto si resta in attesa di ulteriori strumenti a supporto per l'autovalutazione dei sistemi esposti e per l'individuazione, l'analisi e la gestione dei rischi cyber messi a disposizione da AGID.	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2025	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	
7. Sicurezza informatica	Obiettivo 7.6 - Contrastare il rischio cyber attraverso attività di supporto proattivo alla PA	dicembre 2025	Le PA, sulla base delle proprie esigenze, partecipano ai corsi di formazione base ed avanzato erogati dal CERT-AGID	CAP7.PA.22	In attesa di pubblicazione dei corsi di formazione base e avanzato erogati dal CERT-AGID	RAFFORZAMENTO DELLA SICUREZZA INFORMATICA	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	Budget di Ateneo	ASIT	Q2/2026	Linea d'azione in attesa di sblocco da altre istituzioni	PER_05	