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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE 224 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 9 g

Smobilizzo del cantiere 9 g

OPERE EDILI 15 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 15 g

Rimozione di impianti 15 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 15 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g

Rimozione di massetto 5 g

Rimozione di pavimenti esterni 5 g

Rimozione di pavimenti interni 5 g

Rimozione di pavimenti su copertura piana 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 10 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Rimozione di serramenti interni 5 g

Taglio di muratura a tutto spessore 3 g

Demolizione di pareti divisorie 5 g

SCAVI E REINTERRI 10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Scavo di sbancamento 5 g

Scavo eseguito con martello demolitore 3 g

OPERE IN CLS E ARMATURE 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 16 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 11 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 12 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 11 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 9 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 9 g

COPERTURE IMPALCATI 30 g

Montaggio di travi in legno 6 g

Montaggio di arcarecci in legno 3 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 5 g

Montaggio di tavelle in laterizio 4 g

Impermeabilizzazione di coperture 7 g

Posa di manto di copertura in coppi 6 g

Posa di lucernario ( lotto 5 B) 3 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 12 g

Montaggio di strutture inclinate in acciaio 5 g

MURATURE PARETI 7 g

Realizzazione di divisori interni 7 g

IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONI 25 g

Impermeabilizzazione di solai 25 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 19 g

SCARICHI E CANNE FUMARIE 29 g

Realizzazione di canna fumaria 15 g

Realizzazione di comignolo 15 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 9 g

OPERE IN ACCIAIO 19 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 19 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 19 g

OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO 78 g

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 22 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 7 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 4 g

Posa di rivestimenti interni in marmo (lotto 5 B) 11 g

Posa di rivestimenti interni 11 g

LATTONERIE 11 g

Realizzazione di opere di lattoneria 11 g

MARMI SOGLIE DAVANZALI CORNICI 10 g

restauro pavimenti e rivestimenti interni (lotto 5 B) 10 g

Ripresa di cornici in pareti esterne 10 g

SERRAMENTI ESTERNI 12 g

Posa di serramenti esterni (lotto 5 B) 12 g

SERRAMENTI INTERNI 10 g

Posa di serramenti interni (lotto 5 A - 5 B) 7 g

INTONACI ESTERNI 10 g

Realizzazione di intonaco pareti esterne 10 g

INTONACI INTERNI 11 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) (lotto 5A - 5B) 10 g

Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (lotto 5B) 5 g

CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI 15 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 15 g

TINTEGGIATURE 25 g

Tinteggiatura di superfici interne 25 g

RESTAURO COLONNE IN FERRO 5 g

Raschiatura con solventi di vecchie pitture sintetiche o acriliche (lotto 5 B) 5 g

IMPIANTO ELETTRICO 44 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 5 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 21 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 13 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 10 g

Realizzazione di impianto antintrusione 15 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 20 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 24 g

IMPIAMTO MECCANICO 43 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 20 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 29 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato) 32 g

Realizzazione di impianto termico 38 g

LEGENDA Zona:

Z1 = LOTTO 5A

Z2 = LOTTO 5B
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