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Estratto 2017-2019 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

1 3 4 5 6 7 9

Speso a tutto il
31.12.2016 2017 2018 2019 oltre

250

1.000

2 PE20160001 2.050 2.050 325 1.725
Intervento finalizzato al completamento degli impianti, delle finiture edilizie ed impiantistiche, negli impianti
speciali e dell'allestimento. Progetto esecutivo del 2002 e stralciato per mancanza di finanziamenti. Intervento
approvato dal CdA del 20.06.2016

3 PE20040018 Progettazione e Lavori - PRIMA FASE - LOTTO A 
e B

30.000 30.000 16.180 8.820

4 PE2014005 Progettazione e Lavori - SECONDA FASE 9.766 9.766 5.000 4.252

550 128

1.000

6 PE20120008 Realizzazione nuove scale di sicurezza esterne 860 860 860 749
Approvata in Cda del 16.07.2012 progetto definitivo scale sicurezza  di Ke  860, per la realizzazione delle
opere di un primo lotto, con competenza per l’anno 2012 (K€ 300), per l’anno 2013 (K€ 500), per l’anno 2014
(K€ 60);

7 PE20120008-1 Lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala 
sud-ovest ex DIPIC 172 172 172

Approvata in Cda del 21.07.2014 progetto preliminare e con Decreto del DG approvato il progetto esecutivo
per l'importo di K€ 172 per l'esecuzione dell'intervento di rifacimento manto di copertura corpo ala sud-ovest
ex DIPIC

8 PE20120008-2 Lavori di demolizione delle superfetaz. e scala interna 
di emergenza corpo ala sud-ovest ex DIPIC 268 268 25 243

Approvata in Cda del 21.07.2014 progetto prelimionare per l’esecuzione di un primo lotto di intervento relativi
al corpo di fabbrica Sud-Ovest del Complesso di Ingegneria di Via Marzolo, ex DIPCI, con competenza per
l’anno 2014 (K€ 440)

9 PE20160003 Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi 
ex DIPIC corpo ala sud-ovest 1.200 1.200 50 760 380 Approvato il progetto preliminare nella CdA del 21.12.2015 di K€ 1.200 a fronte di una previsione iniziale di k€

800.

10 PE2014013 450 450 450 170 280
Intervento di recupero di parte del piano terra del Corpo F del Complesso di via Orus finalizzato alla
realizzazione di uno stabulario per l'esigenze del Polo di Biologia; in corso progettazione esecutiva a carico
della Fondazione Biomedica;

11 PE20070025 3.140 3.140 3.140 3.140 2.762 378
Progetto cont.le PE20070025 - CdA 22.01.2007 e 21.07.2009 - DDA 1953 del 3.8.07 approvaz. esecutivo 1°
lotto - terminati i lavori I° lotto - approvazione progettaz. esecutiva II lotto DDA 1734 del 30.6.2010 per eK€
2.555- lavori in corso; Approvata perizia di variante II Lotto dal CdA in data 16.02.2015 - lavori ultimati-in corso
collaudi e messa in esercizio; 

12 PE20070027 5.000 5.800 4.500 5.800 126 100 2.000 2.400 1.174
Progetto cont.le PE20070027 - CdA 20.12.2006 approvato DPP - CdA 15.10.2007 aggiornamento DPP - DDA
del 13.07.2010 approvato progetto definitivo, in attesa di definire il finanziamento, di k€ 4500 necessario; si
prevede un aumento del costo dell'intervento a seguito dell'aggiornamento del progetto di K€ 1300;

3.210

1.200

400 627

700

200 521
89

il CdA il 16.02.2015 ha preso atto del progetto preliminare del Lotto 4 - Interventi di recupero e di allestimento
del piano terra corpi C, D ed E, per un importo previsto di euro 1.800.000,00 per il quale è stato ottenuto dalla

          

153

Il CdA del 18/04/2011 ha approvato il progetto preliminare generale, per la trasformazione e adeguamento
dell’intero complesso Cavalli alla realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell’Università per l’importo
complessivo di K€ 15.700; Intervento finanziato in parte con il residuo del finanziamento della legge 291/2003
per KE 1.203, ottenuto finanziamento per K€ 700, richiesto ulteriore contributo per K€ 1180 ad ARCUS.
Approvato progetto definitivo con CdA del 29.09.2014

16 PE20150001 Lotto 4 - Interventi di recupero e allestimento 
       

1800 1800

L'intervento verrà realizzato in 2 lotti. Il primo lotto per un importo di K€ 4.650, il resto stimato in circa K€ 1.200.
E' stato ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione CARIPARO in corso di definizione (previsto in
circa K€ 1.200). I fondi vincolati corrispondono ad euro 456 k€ fondi MIUR per edilizia sportiva relativi alle
annualità dal 2004 al 2008, e 200 k€ già stanziati a carico del BU anni 2011, 2013 e 2014 con delibera del
12.03.2012, 17.12.2012 e 16.12.2013 (approvazione Piani Triennali 2013-16 e 2014-17). Approvato dal CdA
in data 19.12.2014 il progetto preliminare; Approvato in CdA 22.02.2016 accordo di programma con Comune
di Padova per riutilizzo dell'area AC>EGAS-APS per ampliameto impianti sportivi

15 PE20030017

Complesso Palazzo 
Cavalli - Realizzazione 
Museo delle Scienze

Lotto 3 - Realizzazione nodo del traffico e scale 
sicurezza con parziale ampliamento dei corpi 
lungo via Matteotti 

1.880 1.880 1.880 700 1.180

40 200

990 810

Approvato DPP dal CdA in data 22.07.2013;

14 PM20120030 Area via J. Corrado Realizzazione nuova struttura sportiva 
polifunzionale

4.650 4.650 4.650 1.200 3.450

85 15 1.9002000 2.000 2.000 2.000

Complesso di via Orus a Padova -  Realizzazione nuovi stabulari

Complesso Paolotti - Interventi di ristrutturazione e recupero corpo ovest lato 
via Belzoni

Agripolis - Sede Dipartimenti di Medicina  Veterinaria - Nuovo edificio in 
ampliamento per i Dipartimenti di Veterinaria

13 PE20110016 Complesso S. Cuore in via 
Belzoni Ristrutturazione volume ex Chiesa

Progetto esecutivo approvato con decreto MR rep. 3734 prot. 215779 del 22.12.2014 – importo K€ 1.730
Ratificato in CdA il 26.01.2015 - Ottenuto finanziamento da parte della Regione Vento con fondi PAR FSC
Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: “Beni Culturali e Naturali” – Linea di intervento 3.1.“Interventi di
conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali” per un
importo di K€ 1.000 mentre a carico del B.U. K€ 730.

9291

Complesso di Ingegneria - 
Interventi di recupero e 
adeguamento normativo

2.100

71

440

1.730 1.000 730 52

540
Progetto cont.le 929 - ottenuto finanziamento pari a 1.000 K€ dal comune di Chioggia - CdA 02.05.07 - In 
corso l'aggiornamento del progetto. Previsti ulteriori 500 K€ per aggiornamento progetto alla nuove normative 
a carico del B.U. /200 K€ per il 2015 e 300 K€ per il 2016) - Si prevede un aumento del costo dell'opera a 
seguito di nuove indicazioni da parte degli Enti autorizzativi che porta ad un importo di circa K€ 2.000

Cittadella dello Studente al Nord Piovego - Lavori di completamento Sala 
Conferenze 

Complesso Beato 
Pellegrino (ex Geriatrico)

9.766

Progetto cont.le PE20040018 - CdA 14.09.2004, 19.07.2005 e 17.07.2006 - da definire arredi e relativi
cofinanziamenti (già eseguito un 1° lotto di interventi a carico del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile) -
progettazione definitiva approvata da CdA 22.03.2010 per l'importo complessivo di euro 39.765.566,17= con
previsione di appaltare un primo stralcio delle opere per euro 30.000.000 ed un secondo stralcio per euro
9.765.566,17 con successivo stanziamento BU - nel corso 2011 gara appalto integrato I stralcio. Il residuo
previsto nell'oltre pari a K€ 18.766 è pertanto costituito da K€ 9.766 a carico BU e k€ 9.000 a carico mutuo.
Con DDG del 21.10.2011 n. 2692 è stato ridefinito il QE per un importo complessivo di K€ 39.765; Con DDG
del 31.02.2013 n. 658 è stato aggiudicato l'appalto per la Prima fase per K€ 21.843 e la Seconda fase per K€
7.271 entrambi al netto del ribasso d'asta. Risparmi di gara pari ad K€ 4.696 il CdA in data 16.02.2015 ha
autorizzato l’affidamento delle opere complementari relative all’attività di bonifica per un importo di K€ 542; il
CdA in data 20.04.2015 è stata approvata una PV1 che aumenta l'importo dei lavori ad K€ 25.417,
comprendente sia una variante al progetto che alcune anticipazioni di opere previste nella Seconda Fase,
mediante il recupero di parte dei risparmi di gara; - IMPORTO DA FINANZIARE CON ACCENSIONE DI
MUTUO;

100

Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato 
nel programma

2016-18 

Costo
opera

Importi 
approvati dal 

CdA

Costi 
finanziati da 

Terzi o 
attraverso 

mutui

1.000

5 PE2016002 Restauro e ampliamento 
Orto Botanico Restauro serre ottocentesche 1.730 1.730

Chioggia-ex Scuola Cini - Laboratori di Biologia marina 1.600 2.000

legenda:

CdA del 20.12.2016 FONDI DA FINANZIARE CON MUTUI
FONDI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI TERZI
FONDI DA FINANZIARE A CARICO BU

2 8

Costi 
a carico B.U.

Flusso finanziario a carico B.U.

Note 

5.51430.000

N. cod. CDR

1.000 600 110
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato 
nel programma

2016-18 

Costo
opera

Importi 
approvati dal 

CdA

Costi 
finanziati da 

Terzi o 
attraverso 

mutui

       

legenda:

CdA del 20.12.2016 FONDI DA FINANZIARE CON MUTUI
FONDI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI TERZI
FONDI DA FINANZIARE A CARICO BU

2 8

Costi 
a carico B.U.

Flusso finanziario a carico B.U.

Note N. cod. CDR

800 190

17 PE20160004 Lotto 4 - Allestimenti museali piano terra Sez. 
Mineralogia

1200 1200 50 1.000 150 Elaborato progetto preliminare per gli allestimenti previsti nel Lotto 3 e Lotto 4.

18 PM20080017
Interventi di adeguamento normativo finalizzati 
alla diversificazione dei percorsi tra attività 
didattica e scientifica

1.245 758 758 758 19 425 314

Lotto che prevede l’esecuzione degli interventi di chiusura delle scale di emergenza sul retro dell’edificio, di un
nuovo ascensore per il superamento delle barriere architettoniche e di realizzazione di un nuovo volume per
l’accesso ai laboratori didattici senza interferenze con le attività di ricerca, come richiesto dal Dipartimento di
Scienze del Farmaco, aprovato dal CdA del 23.09.2013. Finanziato con K€ 148 BU 07.02, K€ 168 BU 07.01
anni precedenti, K€ 300 BU 07.01 per il 2013, K€ 142,08 Bu 07.02 2004;

19 PE20080033 3.000 3.500 3.000 107 60 120 1.100 2.113 Progetto cont.le PE20080033 - esecuzione lavori subordinata a reperimento fondi - possibile cofinanziamento
da parte del DEI 

20 PE20120021 750 750 750 750 350 400

Approvato in data 22.06.2015 l'affidamento di Opere Complementari per il recupero di parti delle facciate
principali per complessivi K€ 750 - finanziati da K€ 305 alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 - Costi per
progetti di edilizia–Costi di investimento - all'interno del Progetto Contabile PE20120021, K€ 100 dal Piano
Annuale 2015-2016 voce 27 Progetto Contabile PM20150027M ed K€ 345 voce di costo A.30.90.10.10.90.20
Progetto Contabile PM2015STRA;

21 PE20140024 2.500 2.500 2.500 125 1.000 1.375
Il CdA in data 04.12.2006 ha approvato il DPP per la ristrutturazione e adeguamento normativo dell'intero
edificio per una stima complessiva di K€ 27.000 Iva esclusa e stanziato K€ 500 sui fondi BU 7/2 2006 -
esecuzione lavori subordinata a reperimento fondi - Trattasi di uno stralcio dei circa K€ 2.500 per il corpo
didattico

22 PE20140026 1.000 1.000 1.000 100 35 65 350 550 Approvato DPP  con delibera del CdA del 19.12.2014

23 PE20140027 2.000 2.000 2.000 2.000 1.264 736 Approvato progetto esecutivo con DDG del 21.10.2014; Lavori ultimati -  in corso collaudi e allestimenti;

24 PM20160001MS Intervento di consolidamento del solaio su Riviera 
Tito Livio zona deposito cicli - 2° lotto

300 300 11 100 189 Effettuato un primo lotto con deliberazione del CdA 10.11.2011 - elaborato progetto definitivo-esecutivo per il
secondo lotto, approvato nella seduta del CdA del 20.12.2016

25 PM20090015 Opere relative alla chiusura notturna dei porticati 140 140 140 Approvato progetto definitivo dal CdA in data 29.09.2013

26 PM20150001
Recupero ed il riadattamento, a fini espositivi 
locali  per il  collocamento e la valorizzazione 
dell’antica spezieria del lascito Maggioni

150 150 150 Approvato progetto esecutivo  in CdA 20.07.2015

27 PM20140015 Realizzazione ascensore, nuovi servizi igienici e 
sistemazione tetto

300 60 240 Intervento programmato a cura del Servizio Manutenzione

28 PM20140020 Interventi di restauro delle facciate esterne 300 300 24 276 Approvato progetto preliminare  in CdA 21.03.2016

29 PM20160027
Lavori di straordinaria manutenzione della 
copertura dell’annesso lato ovest del secondo 
cortile

125 125 125 Iapprovato progetto definitivo dal CdA 21.06.2016

30 PM20170001 Lavori per il restauro delle facciate 165 165 165 Approvato progetto esecutivo in CdA 6.07.2016 che accorpa più finanziamenti e autorizza un unico progetto -
PM20070026-PM20120020-PM2014026B

31 PM20140004 Restauro e recupero conservativo delle mura 
medievali prospicienti l’autorimessa interrata

147 147 147 Approvato progetto esecutivo dal CdA 6.07.2016

32 PM20060018 Restauro delle facciate principali prospicienti su 
Via Ognissanti

320 320 145 175 Iapprovato progetto esecutivo dal CdA 6.07.2016

33 PM20120035
Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale 
e messa a norma spogliatoi e palestra - Lotto 1 e 
2

590 15 295 280 Intervento approvato solo per il primo lotto dal CdA

34 PM2011038B Interventi di recupero locali ex asilo 300 6 20 294 Approvato progetto preliminare dal CdA 14.11.2011 - progetto da rivedere a seguito di nuove assegnazioni
degli spazi 

35 PM20170002 Lavori di sostituzione gruppo ascensori 250 250 20 230 Intervento necessario per un ammodernamento elevatori per un adeguamento normativo in merito al
superamento di barriere aschitettoniche - a cura del Servizio Manutenzione

36 PM20150017 Intervento di adeguamento del secondo piano 130 130 130 Approvato progetto esecutivo dal CdA in data 22.06.2015 prot. 149517

37 PM20170003
Intervento di manutenzione straordinaria per il 
recupero spazi da destinare a uffici amministrativi 
del Dipartimento di Scienze Biomediche

245 245 245 Approvato progetto esecutivo in CdA del 19.07.2016 prot. 251865

Complesso sportivo di Via 
G. Bruno

S. Cuore - via Belzoni

Complesso Centro 
Interchimico - via Marzolo

Palazzo Anselmi Casale - 
via Lungargine Piovego, 1 

Complesso “A. Vallisneri” - 
piano rialzato zona 
scientifica nord

Edificio di Igiene - via 
Loredan
Complesso Villa Revedin 
Bolasco - Pertinenza lato 
ovest
Palazzo Anselmi Casale - 
via Lungargine Piovego,1

Palazzo Storione - Mura 
medioevali

Palazzo di Costruzioni 
Marittime - via Ognissanti

Torre Archimede - via 
Trieste

Orto Botanico - Palazzina 
principale dei corpi 
ottocenteschi - Piano Terra

Complesso di Ingegneria - 
Aula Magna

Complesso edilizio di 
Scienze Farmaceutiche - 
Edifico A (intervento 
suddiviso in lotti)

Area di via Gradenigo - via Ognissanti - Interventi di recupero edilizio - 
Realizzazione nuovo edificio in prossimità sede DEI

Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di 
restauro - Opere complementari di restauro facciate principali

Complesso Vallisneri - Interventi di trasformazione ex spazi didattici per 
attività di ricerca

Complesso edilizio sede Dipartimento di Scienze Chimiche - Ampliamento 
edificio per potenziare l'attività didattica

Palazzo Liviano - Realizzazione della nuova sede per la Biblioteca 

89 Regione Veneto un contributo in conto capitale, ai sensi del DGR in data 03/11/2014 n. 2047, per un importo
pari ad Euro 990.000,00 pari al 55% del costo complessivo dell’intervento;

Palazzo Storione - piano 
interrato

16 PE20150001         
piano terra corpi C, D e E 

3000
1800 1800

  
   

useo de e Sc e e 990 810
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Elenco descrittivo dei lavori
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Costo
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CdA
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legenda:

CdA del 20.12.2016 FONDI DA FINANZIARE CON MUTUI
FONDI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI TERZI
FONDI DA FINANZIARE A CARICO BU

2 8

Costi 
a carico B.U.

Flusso finanziario a carico B.U.

Note N. cod. CDR

38 PM20160025 Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione 
della copertura degli stabulari

120 120 120 Approvato progetto esecutivo in CdA del 25.10.2016 prot. 333550

39 PM20170004 Realizzazione nuova cabina elettrica di consegna 
e trasformazione 

200 20 180 Elaborato progetto preliminare e già approvato dalla competente Soprintendenza BBAA

40 PM20170005 Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria 
facciata su via Marzolo 11 e relativa copertura 

176 176 176 56 120
Intervento approvato dal CdA in dta 20.07.2015 - a cura del Servizio Manutenzione - Copertura economica di
Piano Annuale PM20130010 per € 93.992,50 e PM20140014B per € 43.423,30, inerenti vari interventi di
manutenzione straordina-ria e per la sicurezza presso il Complesso di Ingegneria e che il restante ammontare
di € 38.524,20 trova copertura nella voce PM2015STRA

41 PM20170006 Adeguamento normativo degli impianti 
termomeccanici - Sale Autoptiche

200 200 200 130 70 Approvato progetto preliminare in CdA del 15.11.2016 prot. 381805

42 PM20180001 Lavori di sistemazione corte esterna lato nord e 
corte centrale

200 200 200 Elaborato progetto preliminare e già approvato dalla competente Soprrintendenza BBAA

43 PM20180002 Lavori di riqualificazione e adeguamento dell'aula 
AI2

210 210 210 Intervento previsto dal FISPA -Polo Centro Ovest - con fondi a proprio carico

44 PM20140012 Lavori di restauro Aula Anatomica 250 250 12 238 Approvato progetto esecutivo in CdA del 6.07.2016 prot. 223114

45 PM20140023 Lavori di ristrutturazione edilizia e impiantistica 500 50 300 150 Approvato progetto preliminare per la sola messa in sicurezza del fabbricato in CdA del 19.12.2014 -
necessità di completare la progettazione con impianti e finiture - possibile cofinanziamento del DEI

46 PM20170008 Lavori di restauro e ristrutturazione solaio del 
sottotetto

105 80 25
Intervento approvato dal CdA  in dta 18.04.2016 - a cura del Servizio Manutenzione - PM20140041 e  
PM20160040IS;

47 PM20170009 Lavori di sostituzione gruppo ascensori 250 250 30 220 Intervento necessario per un ammodernamento elevatori per un adeguamento normativo in merito al
superamento di barriere aschitettoniche - a cura del Servizio Manutenzione

48 PM20170010 Realizzazione nuovo cavedio esterno e recupero 
locali per Tossicologia Forense

365 40 325 Intervento subordinato al parere della Commissione Paritetica tra UNIPD e AO in quanto si svolgono attività
anche assistenziali, percui è possibile un cofinanziamento da parte dell'AO

49 PM20170011 Interventi di recupero locali ex Tossicologia per 
realizzazione nuovi laboratori

235 235 Intervento subordinato al parere della Commissione Paritetica tra UNIPD e AO in quanto si svolgono attività
anche assistenziali, percui è possibile un cofinanziamento da parte dell'AO

A 92.922 144.820 127.752 90.762 45.220 11.216 31.081 27.359 12.755 4.200

B 932 821 383 3%  dell'importo totale, al netto delle rate di mutuo e degli importi per gli acquisti immobiliari

C 2.297 0 0 Per Corpo trattamenti - I° lotto e 8° piano: K€ 667 - Per Corpo Trattamenti - II° Lotto K€ 1630

D 0 0 0

L 7.055 6.948 6.841 calcolati a tassi vigenti e relativi a Mutui CDP per Fiore di Botta+Geriatrico e Mutuo CARIPARO per Cittadella NP

E 3.500 3.500 3.500 vedi Eleno Annuale degli interventi di manutenzione starordinaria inferiori a 100.000 euro

F Opere di manutenzione ordinaria A.30.10.20.45.10.10 4.500 5.000 5.000 Previsione di spesa a cura del Servizio Manutenzione

49.365 43.628 28.479 Toatale A+B+C+D+E+F

G 7.401 17.349 11.555

H 18.284 16.269 15.724

I 21.180 8.820 0

M 2.500 1.190 1.200 vedi tab. Entrate colonna 2016 - subtotale 1+4

49.365 43.628 28.479 Toatale G+H+I+L+M

0 0 0

TOTALE ENTRATE 

DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE 

da finanziare a carico del BU A.30.90.10.10.90.20

da finanziare con accensione mutuo

ammortamento mutui

entrate da terzi

TOTALE 

Fondo per accordi bonari ed eventuali premi accelerazione**

Accantonamenti per rimborsi verso Azienda Ospedaliera

Edilizia sportiva 

Opere di manutenz. straord. e messa a norma A.30.90.10.10.90.20

TOTALE USCITE 

da finanziare a carico del BU (MO + MS + accordi bonari + ammortamenti)

Edifico ex Stabulario di via 
Gradenigo

Complesso S. Caterina - 
via C. Battisti

Complesso di Ingegneria 
Meccanica - via Venezia

Complesso Anatomici - 
Piano seminterrato

Complesso Anatomici - 
Piano Primo

Complesso di Ingegneria 
"Donghi" - via Marzolo

Complesso di Ingegneria 
"Donghi" - via Marzolo 11

Complesso Anatomici - 
Corpo Nord
Complesso Revedin 
Bolasco Piccinelli a 
Castelfranco V.to (TV) - 
Palazzo del Capitanio - 
Piazza Capitaniato 3

Complesso Anatomici- 
Corpo Nord

Complesso “A. Vallisneri” - 
settimo piano



Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Disponibilità (k€) Disponibilità (k€) Disponibilità (k€)

Entrate
a) da MUR L. 331/85 edilizia universitaria 0 0 0 0
b) da MUR L. 331/85 edilizia sportiva 0 0 0 0
c) da Comune Chioggia (ex Scuola Cini) 0 1.000 0 1.000
d) finanziamento ARCUS (Lotto 3 Museo Scienza) 700 0 0 700
f) finanziamento Regione Veneto (Lotto 4 - Museo Scienza) 800 190 0 990
e) finanziamento Regione Veneto (Serra Orto) 1.000 0 0 1.000

SUBTOTALE 1 2.500 1.190 0 3.690

2 Mutui 21.180 8.820 0 30.000
3 Automutuo
4 Entrate da privati 1.200 1.200
5 Cessione di immobili

Stanziamenti di bilancio

a) B.U. Manutenzione straordinaria 3.500 3.500 3.500 10.500

b) B.U. Manutenzione ordinaria 4.500 5.000 5.000 14.500

c) Contributo aggiuntivo B.U. 7.401 17.349 11.555 36.305

TOTALE Stanziamenti di bilancio        SUBTOTALE 6 15.401 25.849 20.055 61.305

TOTALI (1-6) 39.081 35.859 21.255 96.195 4.890

Contributi finanziari a carico del B.U.:

a) Contributo aggiuntivo B.U. accordi bonari 932 821 383 2.136

b) Contributo aggiuntivo B.U. rimborsi ad A.O. 2.297 0 0 2.297

c) Contributo aggiuntivo B.U.  per rimborso mutui 7.055 6.948 6.841 20.844

49.365 43.628 28.479

n. Risorse Disponibili

Totale Risorse
Previste per Programma Triennale 2017/2019

Tramite B.U da contrib. a
destinaz. fissata

1

6

7

TOTALE DISPONIBILITA'
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