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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

PE20170012 Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione 5.500 5.500 5.500 3.443 1.576 3.924

PE20170012 Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali 70.000 70.000 70.000 0 0 9.250 12.250 48.500

2 PE20180004 Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo della Natura e dell'Uomo 16.500 16.500 5.674 10.826 1.320 712 4.000 6.500 5.288
in corso di realizzazione

finanziamento di 5.674 k€ da MUR

3 PE20170011 S
Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova

residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori
14.500 14.500 12.555 1.945 1.435 952 4.655 3.000 4.755 1.138

in corso di realizzazione

finanziamento di 11.555 k€ da MUR

finanziamento di 1.000 k€ da CARIPARO

4 PE20070027
Agripolis - Realizzazione nuova sede per i Dipartimenti di Medicina Veterinaria - Nuovo

edificio in ampliamento
5.800 5.800 2.432 3.368 4.713 2.192 3.000 608

in corso di realizzazione

finanziamento di 2.432 k€ da MUR

5 PE20180005 S
Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare

ad uffici
7.500 9.000 559 8.441 796 397 1.100 2.700 3.500 1.303 in corso progettazione esecutiva - ipotesi gara Marzo 2022

6 PT2019A0003 S
Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi

del Maldura 
5.750 5.750 281 5.469 156 156 556 1.000 2.000 2.038 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

7 PT2019A0004 S Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici 6.500 6.500 317 6.183 0 0 300 1.000 2.500 2.700
realizzazione mediante partenariato pubblico privato PPP - 

pervenute alcune proposte, attualmente in fase di verifica

8 PE20080033 Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici 8.500 10.000 2.017 7.983 433 182 1.666 3.300 3.974 878

completata progettazione definitiva

in corso iter autorizzativo con Enti

cofinanziamento DEI 1.700 k€ 

9 PE20140024 S
Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività di

ricerca
5.350 6.500 2.723 3.777 3.661 364 2.262 3.874

in corso di realizzazione

finanziamento di 2.723 k€ da MUR

10 PT2019A0005 Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione 20.000 20.000 9.222 10.778 779 379 6.000 9.000 4.621
in corso di realizzazione

finanziamento di 8.296 k€ da MUR

11 PT2020A0001 S
Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale

del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee 
6.500 6.650 6.650 490 437 3.000 2.000 1.213 in corso di realizzazione

12 PT2021A0001 Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovanino 9.500 9.500 9.500 0 0 500 2.000 2.500 4.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

13 PT2021A0002 S
Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi

piano interrato per facility microscopia, recupero spazi 3° e 4° piano Nord ecc.
7.000 7.000 7.000 0 0 1.000 2.500 3.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

14 PT2022A0001 Recupero ex Collegio Ederle 7.500 8.000 8.000 0 0 400 1.000 3.000 3.600 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

15 PT2022A0002 Completamento interventi complesso Beato Pellegrino (Corpo E, edifici ex Irpea) 5.500 7.000 7.000 0 0 350 1.000 2.500 3.150 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

16 PT2022A0003
Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: realizzazione nuovo edificio per archivi e

depositi
7.500 7.500 7.500 0 0 375 2.000 3.000 2.125 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

17 PT2022A0004
Area Cus di Via Jacopo Corrado - nuove strutture sportive polifunzionali e residenziali per

studenti
10.000 20.000 20.000 0 0 500 1.000 2.500 16.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

18 PT2022A0005 Realizzazione di laboratori multidisciplinari nell'area di Voltabarozzo 5.000 15.000 15.000 0 0 500 2.000 4.000 8.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

224.400 250.700 35.780 214.920 17.226 7.347 34.088 53.732 61.101 94.432TOTALE A - GRANDI OPERE  (oltre 5.000.000 €) 

1

A - GRANDI OPERE   (oltre 5.000.000 €)

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

in corso progettazione definitiva

in corso indagini propedeutiche (belliche/archeologiche ed 

ambientali)
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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

1 PE20180003
Interventi previsti dall'accordo di programma tra UNIPD-Demanio Militare-Agenzia delle

Entrate-Comune di Padova - Candiolo ed altri
3.500 3.500 3.500 1.642 104 2.000 1.396 in corso di realizzazione

2 929
Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di

Biologia marina
4.200 4.800 2.022 2.778 2.266 289 3.000 1.511

sospensione lavori per rinvenimenti archeologici e 

conseguenti adattamenti progettuali

finanziamento di 2.022 k€ da Comune di Chioggia e MUR

3 PE20160003 S
Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC

corpo ala Sud-Ovest 
3.450 4.000 1.709 2.291 2.164 110 2.500 1.390

in corso di realizzazione

finanziamento di 1.709 k€ da MUR

4 PT2019B0001 Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso 3.000 3.000 3.000 0 0 250 1.750 1.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

5 PT2019B0002 S Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 1 2.400 2.400 590 1.810 129 89 1.500 811
in corso di realizzazione

finanziamento di 590 k€ da MUR

6 PT2021B0001 S Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2 2.400 2.400 2.400 0 0 0 500 1.000 900 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

7 PE20180006
Orto Botanico - Palazzina del Prefetto - Realizzazione Museo della Biodiversità Vegetale, della

nuova sede della Biblioteca Pinali Antica e della Spezieria
2.800 3.300 1.070 2.230 2.592 614 2.000 686

in corso di realizzazione

finanziamento di 1.070 k€ da MUR

9 PE20180015 Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A. 2.400 3.800 3.800 139 44 2.556 1.200 esecuzione con AQOG1OG11E1

10 PT2020B0001 S Complesso di Veterinaria - completamento stabulario 2.000 2.500 645 1.855 0 0 1.600 900
redatto progetto esecutivo

finanziamento di 645 k€ da MUR

11 PT2020B0002 S Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC 1.500 1.500 1.500 36 36 790 674 esecuzione con AQFIREE1

12 PT2020B0003 S Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche 2.800 2.800 2.800 0 0 1.200 1.600 esecuzione con AQOG11E2 (2022) - AQOG11E3 (2023)

13 PT2020B0004 Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est 2.000 2.000 2.000 0 0 200 800 1.000
in corso di redazione progetto di fattibilità tecnica ed 

economica

14 PT2021B0002 Palazzo Bo - Restauro arredi Ponti 2.500 2.500 2.500 1.411 484 1.500 516 in corso di realizzazione

15 PT2021B0003
Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione

soppalchi interni, ristrutturazione Microbiologia
4.800 4.800 4.800 82 10 500 500 2.500 1.290

ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. - in corso 

di redazione progettazioni specifiche

16 PT2021B0004 Realizzazione nuovo polo bibliotecario di Scienze presso l'ex edificio di Fisiologia 4.500 4.500 4.500 0 0 500 500 1.000 2.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

17 PT2021B0005 Edificio ex Igiene - interventi di recupero 2.500 2.500 2.500 0 0 250 500 1.000 750

18 PT2020A0001_1 Interventi richiesti dal Piano di Recupero del complesso di Via Campagnola 0 2.000 2.000 1.219 200 1.000 800 in corso di realizzazione (bonifiche ambientali, belliche ecc.)

19 PT2022B0001 S Nuovo edificio per Fisica presso aule Via Luzzatti 1.900 1.900 1.900 0 0 1.000 900 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

20 PT2022B0002 Palazzo Bo - Restauro affeschi  e restauro serramenti Rettorato 0 1.300 1.300 0 0 500 500 300

21 PT2022B0003 S Microbiologia - ristrutturazione edificio 0 3.500 3.500 0 0 300 1.000 1.000 1.200

22 PT2022B0004 Alloggi per studenti Legnaro 0 3.200 3.200 0 0 300 1.200 1.700 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

23 PT2022B0005 Recupero ex Collegio Meneghetti 0 4.600 4.600 0 0 400 1.500 1.500 1.200 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

24 PT2022B0006
Giardino della Biodiversità - rifacimento copertura, realizzazione percorsi manutentivi in quota,

ottimizzazioni impiantistiche ed edilizie
900 2.200 2.200 0 0 200 1.000 1.000 redatto progetto esecutivo

25 PT2022B0007 Sistemazioni esterne area di Via Gradenigo 0 1.200 1.200 0 0 0 600 600 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

26 PT2022B0008 Palazzo Storione - recupero spazi piano interrato e piano terra 0 1.500 1.500 0 0 500 500 500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

27 PT2022B0009 Restauro affreschi Palazzo Cavalli 0 2.000 2.000 0 0 500 500 500 500

B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.000.000 €)
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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

28 PT2022B0010 S Complesso Ex Gil - Lavori di manutenzione straordinaria 0 2.000 1.000 1.000 0 0 1.000 500 500 finanziato per 1,000K€ da DTG (progetto di eccellenza)

49.550 75.700 7.036 68.664 11.680 1.980 26.046 24.234 15.100 8.340

6.700 8.100 0 8.100 175 80 4.546 3.474 0 0

TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.000.000

di cui realizzati mediante Accordi Quadro di investimento
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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

1 PE20120008_02 S
Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo - Lavori di

demolizione delle superfetaz. e scala interna di emergenza corpo ala Sud-Ovest ex DIPIC
268 268 268 191 188 80 in corso di realizzazione

2 PM20140015 S
Complesso di Ingegneria - Aula Magna - Realizzazione ascensore, nuovi servizi igienici e

sistemazione tetto
350 350 350 0 0 200 150 in corso di realizzazione

3 PE20170004 S
Complesso di Ingegneria "Donghi" - Via Marzolo - Realizzazione nuova cabina elettrica di

consegna e trasformazione 
250 250 250 250 115 135 in corso di realizzazione

4 PE20170009 S
Complesso Anatomici - Piano Seminterrato - Recupero locali per adeguare ambulatori e

laboratori di Tossicologia
450 600 177 423 335 166 434

in corso di realizzazione

finanziamento di 177 k€ da MUR

5 PM20140012 S Complesso Anatomici- Corpo Nord - Lavori di restauro Aula Anatomica 400 500 270 230 400 36 464
in corso di realizzazione

finanziamento di 270 k€ da MUR

6 PE20170006 S
Complesso Anatomici - Corpo Nord - Adeguamento normativo degli impianti termomeccanici -

Sale Autoptiche
300 400 400 141 13 387 in corso di realizzazione

7 PE20180002 S
Palazzo del Capitanio - Piazza Capitaniato 3 - Lavori di riqualificazione e adeguamento

dell'aula AIS2
300 300 205 95 24 5 295

esecuzione con AQOG2OG11E1

cofinanziamento di 205 k€ da FISSPA

8 PE20180001
Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte

esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco
500 500 500 25 25 200 275 esecuzione con AQOG2OG11E1 

9 PE20180011 Interventi di riorganizzazione spazi interni palazzina polifunzionale Giardino della Biodiversità 850 850 429 421 850 573 277
in corso di realizzazione

finanziamento di 429 k€ da MUR

10 PE20180014 S Complesso di Ingegneria - interventi di ristrutturazione aula R 300 350 350 0 0 350 esecuzione con AQOG2OG11E1 

11 PT2019C0002 S Complesso Capitanio - impianto antincendio 350 350 301 49 0 0 350 esecuzione con AQFIREE1

12 PT2019C0003 Complesso Agripolis - ampliamento cabina MT 500 500 500 153 0 100 200 200 esecuzione con AQOG10E1

13 PT2019C0004 Anello MT Agripolis e Nord Piovego 300 300 300 183 167 133 esecuzione con AQOSG10E1

14 PT2019C0005 Ex Agraria Nuova - impianto condizionamento 300 300 300 0 0 300 esecuzione con AQOS28E1 (100k) - AQOS28E2 (200K)

16 PT2019C0007 Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases 450 450 450 46 46 200 204 esecuzione con AQOG2OG11E1 

17 PT2019C0008 S Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio 160 160 160 0 0 100 60 esecuzione con AQOG1OG11E1

18 PT2019C0009 Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime 500 600 600 0 0 300 300 esecuzione con AQOG2OG11E1 

19 PT2019C0010 S

Area di Voltabarozzo - Interventi di sistemazione dell'area destinata alle ricerche sui propulsori

aerospaziali ed adeguamento impianto gestione dei reflui del Laboratorio di Ingegneria

Ambientale

400 400 400 55 33 250 117 esecuzione con AQOG1OG11E1

20 PT2019C0011 S Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego 300 300 300 47 16 150 134 esecuzione con AQOG1OG11E1

21 PT2019C0013 S Restauro e messa in sicurezza facciate del Bo su Via S. Francesco 700 700 700 0 0 50 300 350

22 PT2019C0014 S Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano 400 200 200 0 0 200 esecuzione con AQOG1OG11E1

23 PT2019C0014_1 S Complesso Ingegneria Meccanica - sostituzione ascensori 0 300 300 0 0 150 150 SDAPA ASCENSORI

24 PT2019C0015 Orto Botanico - rifacimento serra delle orchidee 250 250 250 0 0 250

25 PT2019C0016
Palazzo Levi-Cases - lavori di manutezione straordinaria ed adeguamento piano terra -

secondo lotto
150 150 150 0 0 150 esecuzione con AQOG2OG11E1 

26 PT2019C0017

Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole

con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale

utilizzatori delle strutture zootecniche

450 450 450 15 15 350 85 esecuzione con AQOG1OG11E1

27 PT2019C0018 Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - restauro facciate 450 450 450 0 0 150 300 esecuzione con AQOG2OG11E1 

C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA  E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 100.000 e 1.000.000 €)
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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

28 PT2019C0019 Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia 150 150 150 0 0 150 esecuzione con AQOG1OG11E1

29 PT2019C0022 Area universitaria di Legnaro - Riqualificazione Viale dell'Università e della pista ciclabile 600 600 600 6 6 250 344

30 PT2019D0001 Complesso di Ingegneria- riqualificazione locali biblioteca 450 450 450 47 25 200 225 esecuzione con AQOG2OG11E1 

31 PT2019C0023 Esecuzione primi interventi di sistemazione della Corte Benedettina a Legnaro 200 200 200 0 0 200 esecuzione con AQOG2OG11E1 

32 PT2020C0001 Orto Botanico - Realizzazione nuova serra di moltiplicazione 260 350 350 18 0 350 in corso di realizzazione

33 PT2020C0003 Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani 500 500 500 0 0 100 400 esecuzione con AQOG1OG11E2

34 PT2020C0005 S Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti 400 400 400 0 0 100 100 100 100 esecuzione con AQOG2OG11E1 

35 PT2020C0006 S Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana 200 200 200 0 0 100 100

36 PT2020C0008
Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno - sistemazione ingresso palestre e riorganizzazione

spazi di segreteria
300 300 300 7 7 150 143 esecuzione con AQOG2OG11E2

37 PT2020C0011 S Palazzo Capitanio: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 240 240 240 0 0 240 esecuzione con AQFIREE1

38 PT2020C0013 S Santa Caterina: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 262 262 262 0 0 262 esecuzione con AQFIREE1

39 PT2020C0014 S Ca' Gialla: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 255 255 255 274 152 103 esecuzione con AQOS30E2

40 PT2020C0015 S Palazzo Storione: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 520 520 520 622 0 520 esecuzione con AQOS30E2

41 PT2020C0017 S Lavori impiantistici per installazione attrezzature di laboratorio complesso Istituti Chimici 1.000 1.000 600 400 0 0 270 730
esecuzione con AQOG2OG11E1 (600k) + AQOG11E3 

(400K) - finanziamento di 600k€ da DSC

42 PT2020C0018 S Interchimico - adeguamento laboratori NMR 135 135 135 0 0 135 esecuzione con AQNMRE1

43 PT2020C0019 S Istituti Chimici - adeguamento laboratori NMR 135 135 135 0 0 135 esecuzione con AQNMRE1

44 PT2020C0020 Palazzo Wollemborg-Dottori - recupero locali sottotetto 250 250 250 15 15 235 esecuzione con AQOG2OG11E1 

45 PT2020C0021 S Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici 500 500 500 0 0 50 200 250

46 PT2021C0001 S
Complesso di Ingegneria - lavori di adeguamento normativo laboratorio prove materiali da

costruzione
600 600 600 56 0 250 350 esecuzione con AQOG2OG11E1 

47 PT2021C0002 Orto Botanico - recupero casa del custode 400 500 500 0 0 300 200

48 PT2021C0003
Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico per Medicine &

Surgery
800 800 800 0 0 200 200 400

49 PT2021C0004 S Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione 2° piano corpo A 450 450 450 0 0 200 250 esecuzione con AQOG1OG11E1

50 PT2021C0005 Miglioramento accessibilità edificio Psico 3 200 200 200 0 0 200 esecuzione con AQOG1OG11E1

51 PT2021C0006 Ampliamento VSIX 600 600 600 0 0 100 200 300

52 PT2021C0007 Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia 150 150 150 0 0 150

53 PT2021C0008
Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina

Veterinaria
500 500 500 0 0 200 300

54 PT2021C0011 Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego 700 700 700 0 0 350 350
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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

55 EDERLE_PRIMI_INTERVENTI Collegio Ederle - primi interventi finalizzati all'utilizzo degli spazi 250 250 250 0 0 250 esecuzione con AQ vari

56 PM2018MS24 Complesso ex Eca - impianto di condizionamento 100 120 120 0 0 120 esecuzione con AQ vari

57 PT2019D0002 Azienda Agraria di Legnaro - rifacimento allacciamenti idrici edifici aziendali 90 150 150 0 0 150

58 PT2022C0001 Palazzo Luzzato Dina Buzzaccarini - Restauro facciate 0 500 500 0 0 200 300 esecuzione con AQOG2OG11E2

59 PT2022C0002 Polo didattico di Fisica - recupero locali secondo piano 0 300 300 0 0 300 esecuzione con AQOG2OG11E1

60 PT2022C0003 Scienze del Farmaco - manutenzione straordinaria facciate edificio A e recupero Aula Magna 0 500 500 0 0 150 350 esecuzione con AQOG2OG11E2

61 PT2022C0004 Orto Botanico - nuove serre 0 900 900 0 0 100 200 300 300

62 PT2022C0005 Palazzo Liviano - restauro arredi Ponti 0 750 750 0 0 250 500

63 PT2022C0006 S Clinica Pediatrica - restauro facciate 0 200 200 0 0 200 esecuzione con AQOG2OG11E2

64 PT2022C0007
Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: nuova sala macchine per ASIT presso vecchio

archivio Legnaro
800 800 800 0 0 400 400

65 PT2022C0008 Complesso Agripolis - Ca' Gialla - recupero spazi interni 0 250 250 0 0 150 100 esecuzione con AQOG1OG11E1

66 PT2022C0009 Complesso Agripolis - nuova sottocentrale impiantistca 0 500 500 0 0 300 200

67 PT2022C0010 S Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione Aule M1 e M2 0 500 500 0 0 50 300 150 esecuzione con AQAULEE1

68 PT2022C0011 S Polo didattico di Fisica - ristrutturazione Aula A 0 400 400 0 0 100 300 esecuzione con AQAULEE1

21.625 27.295 1.982 25.313 3.760 1.603 13.825 9.167 2.300 400

12.207 15.127 1.106 14.021 1.569 506 8.698 5.373 450 100

TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  MESSA A NORMA  E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 100.000 e 1.000.000

di cui realizzati mediante Accordi Quadro di investimento

6 di 10



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N. Codifica Interna Progetto

In
te

rv
e

n
to

 f
in

a
li

z
z
a

to
 a

l 

m
ig

li
o

ra
m

e
n

to
 d

e
ll

a
 

s
ic

u
re

z
z
a

Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)

TOTALE D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)
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Elenco descrittivo dei lavori

Costo indicato nel 

programma

2021-23

Costo

opera

Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 

2021

2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

1 AQOG2OG11E1 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati 8.330 5.600 5.600 5.500 0 2.800 2.600 100 100 Previsti 100% interventi a investimento

2 AQOG1OG11E1 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica 8.330 5.600 5.600 5.500 50 3.850 1.700 Previsti 100% interventi a investimento

3 AQAIAS S
Accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi ad interventi antincendio ed

antisismico
6.023 6.023 6.023 0 1.000 2.000 2.000 1.023

Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla 

sicurezza

4 AQOG12E2 S Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari 3.900 3.149 3.149 200 0 100 800 1.000 1.249
Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla 

sicurezza per 3149K€ IVA compresa

5 AQNMRE1 S
Accordo quadro biennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento per laboratori NMR su

edifici vari
400 400 400 0 270 130 0 0

Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla 

sicurezza

6 SDAPA ASCENSORI E2
Servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori,

montacarichi, piattaforme elevatrici, microlift e montascale
0 1.342 3.481 0 0 250 300 300 492

Appalto di servizi manutentivi con l'opzione di eseguire 

interventi di straordinaria manutenzione a investimento fino a 

1342K€ IVA compresa

7 AQFIREE1 S
Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio

su edifici vari
4.000 2.730 4.000 300 0 1.842 824 64 0

L'accordo quadro ha costo complessivo di 4000 IVATI per 

3200+IVA di lavori, previsti 70% interventi a investimento 

finalizzati alla sicurezza pari a 2730 IVA compresa  

8 AQCAE1
Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione

straordinaria a impianti di continuità assoluta su edifici vari
1.200 1.200 1.200 0 400 400 400 0 Previsti 100% interventi a investimento

9 AQAULEE1

Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di

manutenzione e riqualificazione edilizia e impiantistica aule didattiche su edifici vari (progetto

aule SMART)

2.480 2.480 2.480 0 0 820 820 840 0 Previsti 100% interventi a investimento

10 AQOS28E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione

straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari
3.000 2.360 3.000 600 220 900 900 340 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3000K€ per 

2420+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari 

a 2360 IVA compresa

11 AQOG10E1
Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di

media tensione su edifici vari
1.860 1.860 1.860 75 75 595 595 595 0 Previsti 100% interventi a investimento

12 AQOS28E1
Accordo Quadro annuale con unico operatore per l'affidamento di interventi a impianti termici e

di condizionamento su edifici vari
1.227 960 1.227 860 860 100 0 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 

984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento 

pari a 960K€ IVA compresa

13 AQOG12E1 S
Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di Interventi di bonifica

amianto su edifici vari
2.763 2.955 2.463 2.446 317 0 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2955K€ per 

2384K€+IVA di lavori, previsti 95% interventi a investimento 

finalizzati alla sicurezza pari a 2763K€ IVA compresa

14 AQOS6OS18AE1
Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di

manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari
3.400 2.745 3.400 1.500 0 2.000 500 245 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3400K€ per 

2745K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento 

pari a 2745K€ IVA compresa

15 AQREIE1 S
Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte

tagliafuoco e vie uscite di emergenza edifici vari
800 640 800 0 0 160 240 240 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 800K€ per 640K 

IVATI di lavori, previsti 100% interventi a investimento 

finalizzati alla sicurezza

16 AQOS8E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

impermeabilizzazione su edifici vari
1.200 1.360 1.728 875 875 485 0 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1728K€ per 

1395K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento 

pari a  1360K€ IVA compresa

17 AQOS3E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

manutenzioni idrauliche su edifici vari
240 235 597 220 220 15 0 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 597K€ per 

482K€+IVA di lavori, previsti 40% interventi a investimento 

pari a  235K€ IVA compresa

18 AQOS30E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

manutenzioni elettriche su edifici vari
1.200 1.240 1.938 700 462 778 0 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1938K€ per 

1563K€+IVA di lavori, previsti 65% interventi a investimento 

pari a  1240K€ IVA compresa

19 AQOG11E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

manutenzioni impianti su edifici vari
3.200 3.870 4.377 3.460 1.600 1.400 870 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 4377K€ per 

3525K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento 

pari a  3870K€ IVA compresa

20 AQOG1OG11E2 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica 0 6.000 6.000 0 3.000 3.000 0 0 Previsti 100% interventi a investimento

21 AQOG2OG11E2 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati 0 6.000 6.000 0 3.000 3.000 0 0 Previsti 100% interventi a investimento

22 AQOG11E3
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

manutenzioni impianti su edifici vari
0 4.116 5.661 0 1.316 2.000 800 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 5661K€ per 

4560K€+IVA di lavori, previsti 74% interventi a investimento 

pari a  4116K€ IVA compresa

23 AQOS3E3
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

manutenzioni idrauliche su edifici vari
0 235 597 0 70 85 80 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 597K€ per 

482K€+IVA di lavori, previsti 40% interventi a investimento 

pari a  235K€ IVA compresa

24 AQOG2E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi edili anche su

edifici vincolati
0 960 1.227 0 180 390 390 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 

984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento 

pari a 960K€ IVA compresa

25 AQOS8E3
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

impermeabilizzazione su edifici vari
0 580 900 0 180 250 150

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 900K€ per 

726K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento 

pari a  580K€ IVA compresa

26 AQOS30E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di

manutenzioni elettriche su edifici vari
0 1.240 1.938 0 0 400 400 440

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1938K€ per 

1563K€+IVA di lavori, previsti 65% interventi a investimento 

pari a  1240K€ IVA compresa

E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO
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2021-23
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Costi finanziati da 

terzi, da mutui o 

cofinanziati da 
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Costo totale a 

carico BU

totale affidamenti 

al 2021

di cui:

costi 

contabilizzati al 
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2022 2023 2024 oltre
NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

27 AQOS19E1
Accordo Quadro triennale per interventi su impianti reti di telecomunicazione SOA OS19 su

edifici vari
0 3.000 3.000 0 1.000 1.000 1.000 Previsti 100% interventi ad investimento

50.790 68.688 0 79.138 22.253 6.808 26.828 22.804 8.944 3.304TOTALE E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO
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Elenco descrittivo dei lavori
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Costo totale a 
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NOTE

Alla data Novembre 2021

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) 
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021

1 PT2021F0001 Palazzo delle Esperienze in area Fiera 45.000 45.000 0 0

2 PT2021F0003 Esecuzione interventi di adeguamento antincendio ed antisismico di alcuni edifici universitari 48.000 42.000 0 0

interventi già indicati nella delibera di approvazione

dell'Accordo Quadro Progettazione interventi antincendio

antisismico del mese di Novembre 2020

3 PT2022F0001 Esecuzione interventi finalizzati all'ottenimento della conformità alle norme antincendio 0 8.000 0 0

3 PT2022F0002
Esecuzione interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di accessibilità agli edifici

universitari
0 1.000 0 0

93.000 96.000 0 0 0 0 0 0 0 0

F - OPERE IN VIA DI SVILUPPO NON ANCORA APPROVATE

TOTALE F - OPERE IN VIA DI SVILUPPO NON ANCORA APPROVATE

10 di 10


