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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2022-24

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2022

di cui:
costi contabilizzati 

al 2022
2023 2024 2025 oltre NOTE

Alla data Novembre 2022

PE20170012 Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione 5.500 5.500 5.500 4.200 3.600 1.900

PE20170012 Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali 70.000 90.000 90.000 0 0 12.500 18.000 25.000 34.500

2 PE20180004 Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo della Natura e dell'Uomo 16.500 19.500 5.674 13.826 13.900 7.570 11.930 in corso di realizzazione
finanziamento di 5.674 k€ da MUR - DM 1121 A

3 PE20170011 S Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova
residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori 14.500 17.500 10.695 6.805 11.065 2.380 6.000 6.120 3.000

in corso di realizzazione
finanziamento di 9.695 k€ da MUR
finanziamento di 1.000 k€ da CARIPARO

4 PE20180005 S Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare
ad uffici 9.000 9.000 9.000 806 806 3.500 4.500 194 in corso gara affidamento lavori

richiesto finanziamento MUR 4.654 k€

5 PT2019A0003 S Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi
del Maldura 5.750 5.750 5.750 156 156 500 1.500 1.500 2.094 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

6 PT2019A0004 S Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici 6.500 6.500 6.500 556 556 600 1.000 2.500 1.844 realizzazione mediante partenariato pubblico privato PPP - 
pervenute alcune proposte, attualmente in fase di verifica

7 PE20080033 Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici 10.000 12.000 980 11.020 433 299 2.500 3.500 3.701 2.000
completata progettazione definitiva
in corso iter autorizzativo con Enti
cofinanziamento DEI 980 k€ (progetto di Eccellenza) 

8 PE20140024 S Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività
di ricerca 6.500 7.500 2.723 4.777 3.410 725 4.000 2.775 in corso di realizzazione

finanziamento di 2.723 k€ da MUR - DM 1121 A

9 PT2019A0005 Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione 20.000 22.500 8.296 14.204 17.372 849 9.000 10.000 2.651 in corso di realizzazione
finanziamento di 8.296 k€ da MUR - DM 1121 B

10 PT2020A0001 S Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale
del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee 6.650 7.500 7.500 6.284 732 5.000 1.768 in corso di realizzazione

richiesto finanziamento MUR 4.938 k€

11 PT2021A0001 Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovanino 9.500 10.500 10.500 209 209 1.000 2.500 3.500 3.291 redatto progetto definitivo
richiesto finanaziamento MUR 5.937 k€ 

12 PT2021A0002 S Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi
piano interrato per facility microscopia, recupero spazi 3° e 4° piano Nord ecc. 7.000 7.000 7.000 182 182 2.000 2.500 2.318 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

13 PT2022A0001 Recupero ex Collegio Ederle 8.000 8.000 8.000 126 88 1.500 3.000 3.000 412 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanaziamento MUR 1.498 k€

14 PT2022A0002 Completamento interventi complesso Beato Pellegrino (Corpo E, edifici ex Irpea) 10.500 10.500 10.500 139 139 500 1.000 2.500 6.361 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

15 PT2022A0003 Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: realizzazione nuovo edificio per archivi e
depositi 7.500 7.500 7.500 0 0 500 1.000 2.500 3.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

16 PT2022A0005 Realizzazione di laboratori multidisciplinari nell'area Universitaria di Voltabarozzo 20.000 20.000 20.000 0 0 1.500 5.000 5.000 8.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanaziamento MUR 4.056 k€

17 PT2022A0006 Campus di Agripolis - nuove strutture sportive polifunzionali 18.000 18.000 18.000 129 129 1.500 5.000 5.000 6.371 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanaziamento MUR 3.319 k€

18 PT2022A0007 Campus di Agripolis - nuovo edificio per uffici e studi 11.500 11.500 11.500 0 0 1.500 3.000 5.000 2.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanaziamento MUR 2.120 k€

19 PT2022A0008 Campus di Agripolis - nuovo edificio per aule 5.500 5.500 5.500 0 0 1.500 2.500 1.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanaziamento MUR 1.014 k€

20 PT2022A0009 Progetto di sviluppo nell'area Demaniale di Voltabarozzo - aule e laboratori didattici 40.000 40.000 40.000 0 0 1.000 3.000 5.000 31.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanaziamento MUR 7.469 k€

21 PE20180015 Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A. 4.700 6.500 1.450 5.050 374 374 2.500 2.500 1.126 in corso di realizzazione con AQOG1OG11E1 - finanziato da 
DAFNAE 1.450 K€ (progetto di ECCELLENZA)

22 PT2019B0001 Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso 6.000 6.500 6.500 209 209 1.000 2.000 2.791 500 redatto progetto definitivo

23 PT2022B0004 Alloggi per studenti Legnaro 5.500 5.500 5.500 173 173 500 1.500 2.500 827 redatto progetto definitivo
richiesto finanziamento MUR 4.170 k€

24 PT2022B0005 Recupero ex Collegio Meneghetti 11.000 11.000 11.000 175 175 500 3.500 3.500 3.325 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
richiesto finanziamento MUR 9.291 k€

1

A - GRANDI OPERE   (oltre 5.000.000 €)

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Senato Accademico del 13.12.2022

in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento 
appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori
in corso indagini propedeutiche (belliche/archeologiche ed 
ambientali)
richiesto finanziamento MUR 49.600 k€ 
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2022-24

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2022

di cui:
costi contabilizzati 

al 2022
2023 2024 2025 oltre NOTE

Alla data Novembre 2022

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Senato Accademico del 13.12.2022

335.600 371.250 29.818 341.432 59.898 19.351 74.430 87.163 83.781 106.525TOTALE A - GRANDI OPERE  (oltre 5.000.000 €) 
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2022-24

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2022

di cui:
costi contabilizzati 

al 2022
2023 2024 2025 oltre NOTE

Alla data Novembre 2022

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Senato Accademico del 13.12.2022

1 PE20180003 Interventi previsti dall'accordo di programma tra UNIPD-Demanio Militare-Agenzia delle
Entrate-Comune di Padova - Candiolo ed altri 3.500 3.500 3.500 2.217 1.481 2.019 in corso di realizzazione

2 929 Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di
Biologia marina 4.800 4.800 1.022 3.778 2.294 2.294 1.000 1.506

sospensione lavori per rinvenimenti archeologici e conseguenti 
adattamenti progettuali
finanziamento di 1.022 k€ da Comune di Chioggia e MUR - DM 
1121 A

3 PE20160003 S Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC
corpo ala Sud-Ovest 4.000 5.000 1.709 3.291 2.232 415 2.800 1.785 in corso di realizzazione

finanziamento di 1.709 k€ da MUR - DM 1121 A

4 PT2021B0001 S Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2 2.400 3.500 3.500 116 116 1.300 1.500 584 redatto progetto esecutivo

5 PT2020B0001 S Complesso di Veterinaria - completamento stabulario 2.500 3.000 646 2.354 130 130 1.000 1.870
redatto progetto esecutivo
realizzazione con AQOG1OG11E2
finanziamento di 646 k€ da MUR - DM 1121 B

6 PT2020B0002 S Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC 1.500 1.500 1000 500 1.142 1.142 358 esecuzione con AQFIREE1 e AQOG11E2
ottenuto finanziamento MUR 1.000 k€ - DM 1275

7 PT2020B0003 S Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche 3.870 3.870 3.870 1.956 1.956 844 1.070 esecuzione con AQOG11E2

8 PT2020B0004 Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est 2.000 2.000 2.000 0 0 500 1.000 500 in corso di redazione progetto esecutivo

9 PT2021B0003 Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione
soppalchi interni ecc. 4.800 4.800 4.800 176 176 500 500 1.000 2.624 ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. - in corso di 

redazione progettazioni specifiche

10 PT2021B0004 Ristrutturazione edificio ex Fisiologia 4.500 4.500 4.500 0 0 500 500 1.000 2.500 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

11 PT2021B0005 Ristrutturazione edificio ex Igiene 2.500 2.500 2.500 0 0 250 500 1.000 750

12 PT2022B0001 S Nuovo edificio per Fisica presso ex aule Via Luzzatti 5.000 6.000 6.000 159 159 3.000 2.841 redatto progetto esecutivo
in corso di realizzazione con AQOG2OG11E2

13 PT2022B0002 Palazzo Bo - Restauro affeschi  e restauro serramenti Rettorato 1.300 1.300 1.300 0 0 300 500 500 in corso dei redazione progetto esecutivo

14 PT2022B0003 S Microbiologia - ristrutturazione edificio 3.500 3.500 3.500 152 152 150 150 500 2.548 in corso di redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica

15 PT2022B0006 Giardino della Biodiversità - rifacimento copertura, realizzazione percorsi manutentivi in quota,
adeguamenti impiantistici ed edilizi 2.200 3.000 3.000 0 0 1.500 1.500 redatto progetto esecutivo

16 PT2022B0007 Sistemazioni esterne area di Via Gradenigo 1.200 1.200 1.200 0 0 500 700 redatto progetto esecutivo

17 PT2022B0008 Palazzo Storione - recupero spazi piano interrato e piano terra 1.500 1.500 1.500 0 0 300 500 700 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

18 PT2022B0009 Restauro affreschi Palazzo Cavalli 2.000 2.000 2.000 0 0 1.000 1.000 in corso di redazione progetto esecutivo

19 PT2022B0010 S Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Ovest 2.000 2.000 834 1.166 0 0 800 1.000 200
finanziato per 834 K€ da DTG (progetto di eccellenza)
redatto progetto esecutivo
realizzazione con AQOG2OG11E2

20 PT2019C0013 S Restauro e messa in sicurezza facciate Palazzo Bo 700 2.000 2.000 167 167 500 850 483 esecuzione primo stralcio interventi facciata Via C. Battisti con 
AQOG2OG11E1

21 PT2022C0004 Orto Botanico - nuove serre 900 2.200 435 1.765 0 0 500 500 700 500 finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 435 k€ 

22 PT2019C0022 Area universitaria di Legnaro - Riqualificazione Viale dell'Università e della pista ciclabile 600 1.500 1.500 6 6 600 894
realizzazione da parte del Comune di Leganro nell'ambito di 
Accordo di Programma
redazione progetto esecutivo a carico UNIPD

23 PT2023B0001 Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Est 0 1.800 1.800 0 0 200 800 800 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

24 PT2023B0002 Complesso di Medicina Veterinaria - nuovi edifici per aule esperenziali e ricoveri animali 0 3.500 3.500 0 0 500 1.000 1.000 1.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

25 PT2023B0003 Complesso Istituti Chimici - riqualificazione aule didattiche 0 2.500 2.500 0 0 500 500 500 1.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.000.000 €)
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2022-24

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2022

di cui:
costi contabilizzati 

al 2022
2023 2024 2025 oltre NOTE

Alla data Novembre 2022

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Senato Accademico del 13.12.2022

26 PT2023B0004 S Palazzo Bo - interventi di adeguamento antincendio 0 1.500 449 1.051 0 0 800 700

redatto progetto esecutivo
realizzazione con AQOG1OG11E2 
finanziamento di 449 k€ da MUR - DM 1275
INCREMENTATO A 449 PER RIASSEGNAZIONE

27 PT2023B0005 S Complesso di Ingegneria - interventi di adeguamento antincendio 0 4.500 449 4.051 0 0 200 1.500 1.500 1.300
in corso redazione progetto esecutivo 
ottenuto 353 k€ finanziamento MUR - DM 1275 INCREMENTATO 
A 449 PER RIASSEGNAZIONE

28 PT2023B0006 Azienda Agraria Legnaro - interventi di sistemazione e adeguamento stalle 0 2.500 2.500 0 0 1.000 800 700 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

29 PT2023B0007 Complesso Ingegneria Meccanica - rifacimento coperture corpi A-B-C-D-E 0 3.000 3.000 0 0 800 800 800 600 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

30 PT2023B0008 Cittadella dello Studente al Nord Piovego - ristrutturazione 4° e 5° piano CLA per nuovi
uffici e laboratori Dipartimenti di Psicologia e Centro Linguistico 0 1.200 1.200 0 0 300 600 300 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica 

57.270 85.670 6.544 79.126 10.747 8.194 24.521 27.366 12.767 12.822TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2022-24

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2022

di cui:
costi contabilizzati 

al 2022
2023 2024 2025 oltre NOTE

Alla data Novembre 2022

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Senato Accademico del 13.12.2022

1 PM20140012 S Complesso Anatomici- Corpo Nord - Lavori di restauro Aula Anatomica 500 700 270 430 500 116 584 in corso di realizzazione con AQOG2OG11E1
finanziamento di 270 k€ da MUR

2 PE20170006 S Complesso Anatomici - Corpo Nord - Adeguamento normativo degli impianti termomeccanici -
Sale Autoptiche 400 700 700 694 16 684 in corso di realizzazione con AQOG2OG11E1

3 PE20180001 Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte
esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco 500 500 500 25 25 200 275 esecuzione con AQOG2OG11E3

4 PE20180014 S Complesso di Ingegneria - interventi di ristrutturazione aula R 350 500 500 0 0 350 150 esecuzione con AQOG2OG11E1 

5 PT2019C0002 S Complesso Capitanio - impianto antincendio 350 350 350 0 0 350 esecuzione con AQFIREE1

6 PT2019C0003 Complesso Agripolis - ampliamento cabina MT 650 500 500 153 153 347 esecuzione con AQOG10E1

7 PT2019C0004 Anello MT Agripolis e Nord Piovego 400 300 300 188 188 112 esecuzione con AQOG10E1

8 PT2019C0007 Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases 450 450 450 46 46 200 204 esecuzione con AQOG2OG11E3

9 PT2019C0008 S Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio 160 160 160 0 0 160 esecuzione con AQOG1OG11E2

10 PT2019C0009 Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime 600 700 700 0 0 400 300 esecuzione con AQOG2OG11E1 

11 PT2019C0011 S Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego 500 700 700 47 47 453 200 esecuzione con AQOG1OG11E1

12 PT2019C0014 S Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano 200 300 300 0 0 200 100 esecuzione con AQOG1OG11E1

13 PT2019C0014_1 S Complesso Ingegneria Meccanica - sostituzione ascensori 300 300 300 0 0 300 SDAPA ASCENSORIE2

14 PT2019C0017
Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole
con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale
utilizzatori delle strutture zootecniche

450 450 450 15 15 435 esecuzione con AQOG1OG11E2

15 PT2019C0018 Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - restauro facciate 450 450 450 0 0 200 250 esecuzione con AQOG2OG11E3

16 PT2019C0019 Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia 150 200 200 0 0 200 esecuzione con AQOG1OG11E2

17 PT2019D0001 Complesso di Ingegneria- riqualificazione locali biblioteca e recupero locali sottotetto 450 650 650 47 47 350 253 esecuzione con AQOG2OG11E3

18 PT2019C0023 Sistemazione della Corte Benedettina a Legnaro - ex Filanda 200 450 450 74 74 376 esecuzione con AQOG2OG11E1 

19 PT2020C0003 Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani 500 600 600 0 0 300 300 esecuzione con AQOG1OG11E2

20 PT2020C0005 S Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti 400 900 900 0 0 400 500 esecuzione con AQOG2OG11E3 

21 PT2020C0006 S Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana 200 350 350 0 0 150 200 in corso progettazione definitiva/esecutiva

22 PT2020C0011 S Palazzo Capitanio: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 240 300 300 0 0 240 60 esecuzione con AQFIREE1

23 PT2020C0015 S Palazzo Storione: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 620 800 510 290 622 561 239 in esecuzione con AQOS30E2
ottenuto finanziamento MUR 510 k€ - DM 1275

24 PT2020C0018 S Interchimico - adeguamento laboratori NMR 135 150 150 0 0 150 esecuzione con AQNMRE1 + AQFIREE1

25 PT2020C0019 S Istituti Chimici - adeguamento laboratori NMR 135 150 150 0 0 150 esecuzione con AQNMRE1 + AQFIREE1

C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA  E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 100.000 e 1.000.000 €)
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 
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2022-24
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opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
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di cui:
costi contabilizzati 
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2023 2024 2025 oltre NOTE

Alla data Novembre 2022

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
Senato Accademico del 13.12.2022

26 PT2020C0020 Palazzo Wollemborg-Dottori - recupero locali sottotetto 250 300 300 50 50 250 esecuzione con AQOG2OG11E1 

27 PT2020C0021 S Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici 500 500 500 0 0 200 300 in corso redazione progetto

28 PT2021C0001 S Complesso di Ingegneria - lavori di adeguamento normativo laboratorio prove materiali da
costruzione 600 600 600 56 56 544 esecuzione con AQOG2OG11E1 

29 PT2021C0002 Orto Botanico - recupero casa del custode 500 600 600 0 0 600 in corso di esecuzione

30 PT2021C0003 Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico per Medicine &
Surgery 800 800 800 0 0 100 300 400 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

31 PT2021C0004 S Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione 2° piano corpo A 450 600 600 0 0 450 150 esecuzione con AQOG1OG11E2

32 PT2021C0005 Miglioramento accessibilità edificio Psico 3 200 300 300 53 53 247 esecuzione con AQOG1OG11E2

33 PT2021C0006 Ampliamento VSIX 600 600 600 284 284 316 in corso di realizzazione

34 PT2021C0007 Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia 150 200 200 0 0 100 100 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

35 PT2021C0008 Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina
Veterinaria 500 850 850 437 382 118 350 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

36 PT2021C0011 Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego 700 800 800 0 0 700 100 esecuzione con AQOG1OG11E2

37 PM2018MS24 Complesso ex Eca - impianto di condizionamento 120 150 150 0 0 150 esecuzione con AQOS28E2

38 PT2022C0001 Palazzo Luzzato Dina Buzzaccarini - Restauro facciate 500 500 500 0 0 100 200 200 esecuzione con AQOG2OG11E3

39 PT2022C0003 Scienze del Farmaco - manutenzione straordinaria facciate edificio A e recupero Aula Magna 500 500 500 0 0 100 200 200 esecuzione con AQOG2OG11E3

40 PT2022C0005 Palazzo Liviano - restauro arredi Ponti 750 950 950 159 159 591 200 in corso di redazione progetto esecutivo

41 PT2022C0006 S Clinica Pediatrica - restauro facciate 200 200 200 0 0 100 100 esecuzione con AQOG2OG11E3

42 PT2022C0007 Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: nuova sala CED per ASIT presso vecchio
archivio Legnaro 800 800 800 0 0 100 300 400

43 PT2022C0008 Complesso Agripolis - Ca' Gialla - recupero spazi interni 250 250 250 4 4 246 in corso di esecuzione con AQOG1OG11E1

44 PT2022C0010 S Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione Aule M1 e M2 500 500 500 0 0 100 200 200 esecuzione con AQAULEE1

45 PT2022C0011 S Polo didattico di Fisica - ristrutturazione Aula A 400 600 600 0 0 300 300 esecuzione con AQAULEE1

46 PT2022C0012 Potenziamento sistemi di continuità elettrica Agripolis 800 800 800 440 0 450 350

47 PT2022C0013 Manutenzione straordinaria alloggi Via Tiziano Minio 950 950 950 0 908 0 950 in corso di esecuzione con AQOG2OG11E2 .
Finanziato da LASCITO MENEGHETTI 

48 PT2023C0001 S Complesso Istituti Chimici - interventi impiantistici a seguito sostituzione cappe 0 900 900 0 0 200 200 200 300

49 PT2023C0002 S Complesso di Ingegneria - realizzazione nuove scale interne di emergenza 0 300 300 0 0 150 150 in corso di esecuzione

50 PT2023C0003 Orto Botanico - manutenzione straordinaria copertura Palazzina del Prefetto 0 600 600 0 0 100 200 300 esecuzione con AQOG2OG11E3
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51 PT2023C0004 Palazzo Capitanio - manutenzione straordinaria copertura 0 600 600 0 0 600 in corso di esecuzione

52 PT2023C0005 Complesso San Nicola a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria 0 300 300 0 0 100 100 100 esecuzione con AQOG2OG11E3

53 PT2023C0006 Complesso di Ingegneria - sistemazione aree esterne 0 250 250 0 0 100 150 esecuzione con AQOG2OG11E3

54 PT2023C0007 Corte Benedettina a Legnaro  - realizzazione Museo di Medicina Veterinaria 0 800 800 0 0 100 300 400 esecuzione con AQOG2OG11E3

55 PT2023C0008 Palazzo Bo - ristrutturazione aula E 0 350 350 0 0 50 200 100 esecuzione con AQOG2OG11E3

56 PT2023C0009 Complesso Cesarotti - manutenzione straordinaria copertura 0 250 250 0 0 100 150 esecuzione con AQOG2OG11E3

57 PT2023C0010 Complesso Wollemborg-Dottori - restauro facciate e manutenzione starordinaria
copertura 0 650 650 0 0 100 100 200 250 esecuzione con AQOG2OG11E3

58 PT2023C0011 Complesso Palazzo Cavalli - rifacimento impianti di climatizzazione edificio A 0 800 800 0 0 800 redatto progetto esecutivo

59 PT2023C0012 Complesso di Psicologia - elettrificazione postazioni aule didattiche 0 350 350 0 0 350 redatto progetto esecutivo
eseguito con AQOG11E2

60 PT2023C0013 Palazzo Maldura - interventi per consentire il riutilizzo del salone principale 0 400 400 0 0 200 200 esecuzione con AQOG2OG11E3

61 PT2023C0014 S Attività di Prevenzione incendi e valutazione del rischio sismico 0 600 600 0 0 200 200 200 Progetto Sicurezza - delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259

62 PT2023C0015 S Valutazione antisismica 0 900 900 0 0 300 300 300 Progetto Sicurezza - delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259

63 PT2023C0016 Orto Botanico - restauro parti lapidee e metalliche Orto dei Semplici 0 500 133 367 0 0 500 finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 133 k€ 

64 PT2023C0017 Orto Botanico - bonifica del Canale Alicorno 0 350 270 80 0 0 350 finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 270 k€ 

65 PT2023C0018 Orto Botanico - adeguamento sistemi impiantistici (irrigazione, illuminazione, wi-fi,
controllo accessi ecc.) 0 600 413 187 0 0 300 300 finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 413 k€ 

20.310 33.460 2.546 30.914 4.802 2.276 18.942 8.492 3.200 550TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  MESSA A NORMA  E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 1
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0 0 0 0 0 0 0 0 0
D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)

TOTALE D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)
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1 AQOG2OG11E1 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati 5.580 5.580 5.580 4.200 0 100 Previsti 100% interventi a investimento

2 AQOG1OG11E1 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica 5.500 5.500 5.500 4.500 121 100 Previsti 100% interventi a investimento

3 AQAIAS S Accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi ad interventi antincendio ed
antisismico 6.023 6.023 6.023 0 0 200 200 200 Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza

4 AQOG12E2 S Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari 3.149 3.149 3.149 1.472 1.167 1.200 467 Previsti 100% interventi a investimento

5 SDAPA ASCENSORI E2 Servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori,
montacarichi, piattaforme elevatrici, microlift e montascale 1.342 1.342 1.342 0 0 200 270 270 602

Appalto di servizi manutentivi con l'opzione di eseguire interventi di 
straordinaria manutenzione a investimento fino a 1342K€ IVA 
compresa

6 AQFIREE1 S Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio
su edifici vari 3.600 3.600 3.600 1.940 17 1.400 260

L'accordo quadro ha costo complessivo di 4000K€ per 3200+IVA 
di lavori, previsti 90% interventi a investimento finalizzati alla 
sicurezza pari a 3600 IVA compresa  

7 AQAULEE1
Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di
manutenzione e riqualificazione edilizia e impiantistica aule didattiche su edifici vari (progetto
aule SMART)

2.480 2.480 2.480 0 0 300 650 650 880 Previsti 100% interventi a investimento

8 AQOS28E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione
straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari 2.360 2.360 2.360 720 149 1.000 640

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3000K€ per 2420+IVA 
di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 2360k€ IVA 
compresa

9 AQOG10E1 Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di
media tensione su edifici vari 1.860 1.860 1.860 451 0 600 846 Previsti 100% interventi a investimento

10 AQOS28E1 Accordo Quadro annuale con unico operatore per l'affidamento di interventi a impianti termici
e di condizionamento su edifici vari 960 960 960 745 709 215

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 
984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 
960K€ IVA compresa

11 AQOG12E1 S Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di Interventi di bonifica
amianto su edifici vari 2.900 2.900 2.900 2.844 2.118 56

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2955K€ per 
2384K€+IVA di lavori, previsti 95% interventi a investimento 
finalizzati alla sicurezza pari a 2900K€ IVA compresa

12 AQOS6OS18AE1 Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di
manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari 3.400 3.400 3.400 2.629 1.531 771 Previsti 100% interventi a investimento

13 AQREIE1 S Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte
tagliafuoco e vie uscite di emergenza edifici vari 800 800 800 0 0 200 300 300 Previsti 100% interventi a investimento

14 AQOS8E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
impermeabilizzazione su edifici vari 1.990 1.990 1.990 1.990 1.799 0 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2549K€ per 
1395K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 
1990K€ IVA compresa

15 AQOS3E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
manutenzioni idrauliche su edifici vari 616 616 616 189 167 427

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 880K€ per 482K€+IVA 
di lavori, previsti 70% interventi a investimento pari a  616K€ IVA 
compresa

16 AQOS30E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
manutenzioni elettriche su edifici vari 1.860 1.860 1.860 1.860 265 0

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1907K€ per 
1563K€+IVA di lavori, previsti 95% interventi a investimento pari a 
1860K€ IVA compresa

17 AQOG11E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
manutenzioni impianti su edifici vari 4.806 4.806 4.806 3.740 1.226 800 266

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 6008K€ per 
3525K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 
4806K€ IVA compresa

18 AQOG1OG11E2 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica 5.300 5.300 5.300 0 0 50 50 50 Previsti 100% interventi a investimento

19 AQOG2OG11E2 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati 5.300 5.300 5.300 904 0 50 50 50 Previsti 100% interventi a investimento

20 AQOG11E3 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
manutenzioni impianti su edifici vari 4.116 4.116 4.116 50 0 1.500 1.500 1.066

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 5661K€ per 
4560K€+IVA di lavori, previsti 74% interventi a investimento pari a  
4116K€ IVA compresa

21 AQOS3E3 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
manutenzioni idrauliche su edifici vari 235 235 235 0 0 90 80 65

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 597K€ per 482K€+IVA 
di lavori, previsti 40% interventi a investimento pari a  235K€ IVA 
compresa

22 AQOG2E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi edili anche su
edifici vincolati 960 960 960 0 0 250 390 320

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 
984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 
960K€ IVA compresa

23 AQOS8E3 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di
impermeabilizzazione su edifici vari 720 720 720 0 0 240 240 240

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 900K€ per 726K€+IVA 
di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a  720K€ IVA 
compresa

24 AQOS19E1 Accordo Quadro triennale per interventi su impianti reti di telecomunicazione SOA OS19 su
edifici vari 3.000 3.000 3.000 0 0 1.000 1.000 1.000 Previsti 100% interventi ad investimento

E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO
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25 AQOS6E3 Accordo quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di
interventi manutentivi da fabbro e falegname 393 393 393 0 0 100 150 143

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2000K€ per 
1611K€+IVA di lavori, previsti 20% interventi a investimento pari a  
393K€ IVA compresa

26 AQOS6OS18AE2 Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di
manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari 3.600 3.600 3.600 0 0 900 900 900 900

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 4000K€ per 
3222K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 
3600K€ IVA compresa

27 AQOG9E1 Accordo quadro triennale con unico operatore economico per la realizzazione e gestione di
impianti per la produzione di energia elettrica 2.211 2.211 2.211 0 0 750 750 711

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2500K€ per 
2014K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 
2211K€ IVA compresa

28 AQLUXE1 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'efficientamento energetico
degli impianti di illuminazione 884 884 884 0 0 300 300 284

L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1000K€ per 
806K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 
884K€ IVA compresa

29 AQOG1OG2E1 Accordo Quadro biennale con unico operatore per l'affidamento di lavori di manutenzione
edile SOA OG1 e OG2 su edifici vari 2.025 2.025 2.025 1.331 1.331 694

30 AQOG1E2 Accordo Quadro triennale per interventi edili SOA OG1 3.700 3.700 3.700 0 0 700 1.000 1.000 1.000 L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3800K€ di lavori, 
previsti interventi a investimento pari a 3700K€ IVA compresa

31 AQOS7E4 Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi manutentivi da pittore SOA OS7 400 400 400 0 0 50 150 150 50 L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2500K€ di lavori, 
previsti interventi a investimento pari a 400K€ IVA compresa

32 AQOG3E1 Accordo Quadro biennale per l'affidamento di interventi di manutenzione su
pavimentazioni esterne SOA OG3 683 683 683 0 0 183 300 200 L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 745K€ di lavori, previsti 

interventi a investimento pari a 400K€ IVA compresa

33 AQOS28E3 Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a
impianti termici e di condizionamento SOA OS28 3.660 3.660 3.660 0 0 360 1.500 1.500 300 L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3710K€ di lavori, 

previsti interventi a investimento pari a 3660K€ IVA compresa

34 AQOS30E3 Accordo Quadro triennale per l’affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su
edifici vari SOA OS30 4.700 4.700 4.700 0 0 700 1.500 1.500 1.000 L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3710K€ di lavori, 

previsti interventi a investimento pari a 3660K€ IVA compresa

35 AQFIREPUMPE2
Accordo Quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione dei gruppi di spinta antincendio, impianti sprinkler e impianti idrici
antincendio

370 370 370 0 0 70 150 100 50 L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3710K€ di lavori, 
previsti interventi a investimento pari a 3660K€ IVA compresa

36 AQOG2OG11E3 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati 5.300 5.300 5.300 0 0 50 50 50 Previsti 100% interventi a investimento

37 AQOS4E1 Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria 
su impianti di sollevamento su edifici vari 0 900 900 0 0 200 350 350 Previsti 100% interventi a investimento

38 AQCAE1 Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di
manutenzione straordinaria a impianti di continuità elettrica su edifici vari 1.200 1.200 1.200 0 0 100 400 400 300 Previsti 100% interventi a investimento

97.983 98.883 0 98.883 29.565 10.600 15.906 14.709 11.499 5.082
22.122 22.122DI CUI UTILIZZATI PER I PROGETTI DELLE CATEGORIE PRECEDENTI

TOTALE E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO
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1 TOTALE A - GRANDI OPERE 335.600 371.250 29.818 341.432 59.898 19.351 74.430 87.163 83.781 106.525

2 TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO 57.270 85.670 6.544 79.126 10.747 8.194 24.521 27.366 12.767 12.822

3 TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO 20.310 33.460 2.546 30.914 4.802 2.276 18.942 8.492 3.200 550

4 TOTALE D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TOTALE E - QUOTAPARTE ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO NON RICOMPRESA NELLE CATEGORIE 
PRECEDENTI 75.861 76.761 0 76.761 29.565 10.600 15.906 14.709 11.499 5.082

TOTALE INVESTIMENTI A+B+C+D+E 489.041 567.141 38.908 528.233 105.012 40.421 133.799 137.730 111.247 124.979

Fondo per accordi bonari ed eventuali premi di accelerazione (su A+B+C+E) 2.500              2.500              2.500              

COSTI DI ESERCIZIO

Interventi di manutenzione ordinaria 6.368              6.680              6.939              

Interventi di manutenzione ordinaria a valere su Accordi Quadro 3.632              3.320              3.061              1.924

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 10.000            10.000            10.000            1.924              

TOTALE IMPIEGHI 143.799     147.730     121.247     126.903     

INVESTIMENTI SU RISORSE PROPRIE 111.329          127.288          105.251          124.979          

COSTI DI ESERCIZIO SU RISORSE PROPRIE 10.000            10.000            10.000            1.924              

RISORSE DA INDEBITAMENTO 0 0 0 0

CONTRIBUTI DA TERZI 22.470            10.442            5.996              - 

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 143.799     147.730     121.247     126.903     

RIEPILOGO
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