



PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019

Strumento Programma Investimenti Edilizi

legenda:

FONDI DA FINANZIARE CON MUTUI
FONDI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI TERZI
FONDI DA FINANZIARE A CARICO BU

Estratto 2017-2019 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

CdA del 20.12.2016

	1	2		3	4	5	6	7	8					9
N.	cod. CDR	Elenco descrittivo dei lavori		Costo indicato nel programma 2016-18	Costo opera	Importi approvati dal CdA	Costi finanziati da Terzi o attraverso mutui	Costi a carico B.U.	Flusso finanziario a carico B.U.					Note
									Speso a tutto il 31.12.2016	2017	2018	2019	oltre	
1	929	Chioggia-ex Scuola Cini - Laboratori di Biologia marina		1.600	2.000	1.000	1.000	600	110	100	250 1.000	540		Progetto cont.le 929 - ottenuto finanziamento pari a 1.000 K€ dal comune di Chioggia - CdA 02.05.07 - In corso l'aggiornamento del progetto. Previsti ulteriori 500 K€ per aggiornamento progetto alla nuove normative a carico del B.U. /200 K€ per il 2015 e 300 K€ per il 2016) - Si prevede un aumento del costo dell'opera a seguito di nuove indicazioni da parte degli Enti autorizzativi che porta ad un importo di circa K€ 2.000
2	PE20160001	Cittadella dello Studente al Nord Piovego - Lavori di completamento Sala Conferenze		2.050	2.050					325	1.725			Intervento finalizzato al completamento degli impianti, delle finiture edilizie ed impiantistiche, negli impianti speciali e dell'allestimento. Progetto esecutivo del 2002 e stralcio per mancanza di finanziamenti. Intervento approvato dal CdA del 20.06.2016
3	PE20040018	Complesso Beato Pellegrino (ex Geriatrico)	Progettazione e Lavori - PRIMA FASE - LOTTO A e B		30.000	30.000	30.000	9.766	5.514	16.180	8.820			Progetto cont.le PE20040018 - CdA 14.09.2004, 19.07.2005 e 17.07.2006 - da definire arredi e relativi cofinanziamenti (già eseguito un 1° lotto di interventi a carico del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile) - progettazione definitiva approvata da CdA 22.03.2010 per l'importo complessivo di euro 39.765.566,17= con previsione di appaltare un primo stralcio delle opere per euro 30.000.000 ed un secondo stralcio per euro 9.765.566,17 con successivo stanziamento BU - nel corso 2011 gara appalto integrato I stralcio. Il residuo previsto nell'oltre pari a K€ 18.766 è pertanto costituito da K€ 9.766 a carico BU e K€ 9.000 a carico mutuo. Con DDG del 21.10.2011 n. 2692 è stato ridefinito il QE per un importo complessivo di K€ 39.765; Con DDG del 31.02.2013 n. 658 è stato aggiudicato l'appalto per la Prima fase per K€ 21.843 e la Seconda fase per K€ 7.271 entrambi al netto del ribasso d'asta. Risparmi di gara pari ad K€ 4.696 il CdA in data 16.02.2015 ha autorizzato l'affidamento delle opere complementari relative all'attività di bonifica per un importo di K€ 542; il CdA in data 20.04.2015 è stata approvata una PV1 che aumenta l'importo dei lavori ad K€ 25.417, comprendente sia una variante al progetto che alcune anticipazioni di opere previste nella Seconda Fase, mediante il recupero di parte dei risparmi di gara; - IMPORTO DA FINANZIARE CON ACCENSIONE DI MUTUO;
4	PE2014005		Progettazione e Lavori - SECONDA FASE		9.766	9.766				5.000	4.252			
5	PE2016002	Restauro e ampliamento Orto Botanico	Restauro serre ottocentesche	1.730	1.730	1.730	1.000	730	52	550 1.000	128			Progetto esecutivo approvato con decreto MR rep. 3734 prot. 215779 del 22.12.2014 – importo K€ 1.730 Ratificato in CdA il 26.01.2015 - Ottenuto finanziamento da parte della Regione Veneto con fondi PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 3: "Beni Culturali e Naturali" – Linea di intervento 3.1."Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali" per un importo di K€ 1.000 mentre a carico del B.U. K€ 730.
6	PE20120008	Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo	Realizzazione nuove scale di sicurezza esterne	2.100	860	860		860	71	749				Approvata in Cda del 16.07.2012 progetto definitivo scale sicurezza di Ke 860, per la realizzazione delle opere di un primo lotto, con competenza per l'anno 2012 (K€ 300), per l'anno 2013 (K€ 500), per l'anno 2014 (K€ 60);
7	PE20120008-1		Lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala sud-ovest ex DIPIC		172	440		172		172			Approvata in Cda del 21.07.2014 progetto preliminare e con Decreto del DG approvato il progetto esecutivo per l'importo di K€ 172 per l'esecuzione dell'intervento di rifacimento manto di copertura corpo ala sud-ovest ex DIPIC	
8	PE20120008-2		Lavori di demolizione delle superfetaz. e scala interna di emergenza corpo ala sud-ovest ex DIPIC		268			268		25	243			Approvata in Cda del 21.07.2014 progetto preliminare per l'esecuzione di un primo lotto di intervento relativi al corpo di fabbrica Sud-Ovest del Complesso di Ingegneria di Via Marzolo, ex DIPIC, con competenza per l'anno 2014 (K€ 440)
9	PE20160003		Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC corpo ala sud-ovest		1.200			1.200		50	760	380		Approvato il progetto preliminare nella CdA del 21.12.2015 di K€ 1.200 a fronte di una previsione iniziale di K€ 800.
10	PE2014013	Complesso di via Orus a Padova - Realizzazione nuovi stabulari		450	450			450		170	280			Intervento di recupero di parte del piano terra del Corpo F del Complesso di via Orus finalizzato alla realizzazione di uno stabulario per l'esigenze del Polo di Biologia; in corso progettazione esecutiva a carico della Fondazione Biomedica;
11	PE20070025	Complesso Paolotti - Interventi di ristrutturazione e recupero corpo ovest lato via Belzoni		3.140	3.140	3.140		3.140	2.762	378				Progetto cont.le PE20070025 - CdA 22.01.2007 e 21.07.2009 - DDA 1953 del 3.8.07 approvaz. esecutivo 1° lotto - terminati i lavori I° lotto - approvazione progettaz. esecutiva Il lotto DDA 1734 del 30.6.2010 per eK€ 2.555- lavori in corso; Approvata perizia di variante Il Lotto dal CdA in data 16.02.2015 - lavori ultimati-in corso collaudi e messa in esercizio;
12	PE20070027	Agripolis - Sede Dipartimenti di Medicina Veterinaria - Nuovo edificio in ampliamento per i Dipartimenti di Veterinaria		5.000	5.800	4.500		5.800	126	100	2.000	2.400	1.174	Progetto cont.le PE20070027 - CdA 20.12.2006 approvato DPP - CdA 15.10.2007 aggiornamento DPP - DDA del 13.07.2010 approvato progetto definitivo, in attesa di definire il finanziamento, di k€ 4500 necessario; si prevede un aumento del costo dell'intervento a seguito dell'aggiornamento del progetto di K€ 1300;
13	PE20110016	Complesso S. Cuore in via Belzoni	Ristrutturazione volume ex Chiesa	2000	2.000	2.000		2.000		85	15	1.900		Approvato DPP dal CdA in data 22.07.2013;
14	PM20120030	Area via J. Corrado	Realizzazione nuova struttura sportiva polifunzionale	4.650	4.650	4.650	1.200	3.450		40	200	3.210 1.200		L'intervento verrà realizzato in 2 lotti. Il primo lotto per un importo di K€ 4.650, il resto stimato in circa K€ 1.200. E' stato ottenuto un finanziamento da parte della Fondazione CARIPARO in corso di definizione (previsto in circa K€ 1.200). I fondi vincolati corrispondono ad euro 456 k€, fondi MIUR per edilizia sportiva relativi alle annualità dal 2004 al 2008, e 200 k€ già stanziati a carico del BU anni 2011, 2013 e 2014 con delibera del 12.03.2012, 17.12.2012 e 16.12.2013 (approvazione Piani Triennali 2013-16 e 2014-17). Approvato dal CdA in data 19.12.2014 il progetto preliminare; Approvato in CdA 22.02.2016 accordo di programma con Comune di Padova per riutilizzo dell'area AC>EGAS-APS per ampliamento impianti sportivi
15	PE20030017	Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo delle Scienze	Lotto 3 - Realizzazione nodo del traffico e scale sicurezza con parziale ampliamento dei corpi lungo via Matteotti	1.880	1.880	1.880	700	1.180	153	400 700	627			Il CdA del 18/04/2011 ha approvato il progetto preliminare generale, per la trasformazione e adeguamento dell'intero complesso Cavalli alla realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università per l'importo complessivo di K€ 15.700; Intervento finanziato in parte con il residuo del finanziamento della legge 291/2003 per KE 1.203, ottenuto finanziamento per K€ 700, richiesto ulteriore contributo per K€ 1180 ad ARCUS. Approvato progetto definitivo con CdA del 29.09.2014
16	PE20150001		Lotto 4 - Interventi di recupero e allestimento		1.800	1.800	990	810	89	200	521			il CdA il 16.02.2015 ha preso atto del progetto preliminare del Lotto 4 - Interventi di recupero e di allestimento del piano terra corpi C, D ed E, per un importo previsto di euro 1.800.000,00 per il quale è stato ottenuto dalla

legenda:

FONDI DA FINANZIARE CON MUTUI
FONDI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI TERZI
FONDI DA FINANZIARE A CARICO BU

Estratto 2017-2019 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

CdA del 20.12.2016

N.	1	2	3	4	5	6	7	8					9
								Flusso finanziario a carico B.U.					
								Speso a tutto il 31.12.2016	2017	2018	2019	oltre	
Elenco descrittivo dei lavori		Costo indicato nel programma 2016-18	Costo opera	Importi approvati dal CdA	Costi finanziati da Terzi o attraverso mutui	Costi a carico B.U.						Note	
16	PE20160001	piano terra corpi C, D e E	3000	1000	1000	500	510	80	800	190			Regione Veneto un contributo in conto capitale, ai sensi del DGR in data 03/11/2014 n. 2047, per un importo pari ad Euro 990.000,00 pari al 55% del costo complessivo dell'intervento;
17	PE20160004			Lotto 4 - Allestimenti museali piano terra Sez. Mineralogia	1200			1200		50	1.000	150	
18	PM20080017	Complesso edilizio di Scienze Farmaceutiche - Edificio A (intervento suddiviso in lotti)	1.245	758	758		758	19	425	314			Lotto che prevede l'esecuzione degli interventi di chiusura delle scale di emergenza sul retro dell'edificio, di un nuovo ascensore per il superamento delle barriere architettoniche e di realizzazione di un nuovo volume per l'accesso ai laboratori didattici senza interferenze con le attività di ricerca, come richiesto dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, approvato dal CdA del 23.09.2013. Finanziato con K€ 148 BU 07.02, K€ 168 BU 07.01 anni precedenti, K€ 300 BU 07.01 per il 2013, K€ 142,08 Bu 07.02 2004;
19	PE20080033	Area di via Gradenigo - via Ognissanti - Interventi di recupero edilizio - Realizzazione nuovo edificio in prossimità sede DEI		3.000	3.500		3.000	107	60	120	1.100	2.113	Progetto cont.le PE20080033 - esecuzione lavori subordinata a reperimento fondi - possibile cofinanziamento da parte del DEI
20	PE20120021	Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di restauro - Opere complementari di restauro facciate principali		750	750	750	750	350	400				Approvato in data 22.06.2015 l'affidamento di Opere Complementari per il recupero di parti delle facciate principali per complessivi K€ 750 - finanziati da K€ 305 alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 - Costi per progetti di edilizia-Costi di investimento - all'interno del Progetto Contabile PE20120021, K€ 100 dal Piano Annuale 2015-2016 voce 27 Progetto Contabile PM20150027M ed K€ 345 voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Progetto Contabile PM2015STRA;
21	PE20140024	Complesso Vallisneri - Interventi di trasformazione ex spazi didattici per attività di ricerca		2.500	2.500		2.500		125	1.000	1.375		Il CdA in data 04.12.2006 ha approvato il DPP per la ristrutturazione e adeguamento normativo dell'intero edificio per una stima complessiva di K€ 27.000 Iva esclusa e stanziato K€ 500 sui fondi BU 7/2 2006 - esecuzione lavori subordinata a reperimento fondi - Trattasi di uno stralcio dei circa K€ 2.500 per il corpo didattico
22	PE20140026	Complesso edilizio sede Dipartimento di Scienze Chimiche - Ampliamento edificio per potenziare l'attività didattica		1.000	1.000	1.000	100		35	65	350	550	Approvato DPP con delibera del CdA del 19.12.2014
23	PE20140027	Palazzo Liviano - Realizzazione della nuova sede per la Biblioteca		2.000	2.000	2.000	2.000	1.264	736				Approvato progetto esecutivo con DDG del 21.10.2014; Lavori ultimati - in corso collaudi e allestimenti;
24	PM20160001MS	Palazzo Storione - piano interrato	Intervento di consolidamento del solaio su Riviera Tito Livio zona deposito cicli - 2° lotto		300	300		11	100	189			Effettuato un primo lotto con deliberazione del CdA 10.11.2011 - elaborato progetto definitivo-esecutivo per il secondo lotto, approvato nella seduta del CdA del 20.12.2016
25	PM20090015	Torre Archimede - via Trieste	Opere relative alla chiusura notturna dei porticati		140	140			140				Approvato progetto definitivo dal CdA in data 29.09.2013
26	PM20150001	Orto Botanico - Palazzina principale dei corpi ottocenteschi - Piano Terra	Recupero ed il riadattamento, a fini espositivi locali per il collocamento e la valorizzazione dell'antica spezieria del lascito Maggioni		150	150				150			Approvato progetto esecutivo in CdA 20.07.2015
27	PM20140015	Complesso di Ingegneria - Aula Magna	Realizzazione ascensore, nuovi servizi igienici e sistemazione tetto		300				60	240			Intervento programmato a cura del Servizio Manutenzione
28	PM20140020	Edificio di Igiene - via Loredan	Interventi di restauro delle facciate esterne		300	300		24		276			Approvato progetto preliminare in CdA 21.03.2016
29	PM20160027	Complesso Villa Revedin Bolasco - Pertinenza lato ovest	Lavori di straordinaria manutenzione della copertura dell'annesso lato ovest del secondo cortile		125	125			125				lapprovato progetto definitivo dal CdA 21.06.2016
30	PM20170001	Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego,1	Lavori per il restauro delle facciate		165	165			165				Approvato progetto esecutivo in CdA 6.07.2016 che accorpa più finanziamenti e autorizza un unico progetto - PM20070026-PM20120020-PM2014026B
31	PM20140004	Palazzo Storione - Mura medioevali	Restauro e recupero conservativo delle mura medievali prospicienti l'autorimessa interrata		147	147			147				Approvato progetto esecutivo dal CdA 6.07.2016
32	PM20060018	Palazzo di Costruzioni Marittime - via Ognissanti	Restauro delle facciate principali prospicienti su Via Ognissanti		320	320			145	175			lapprovato progetto esecutivo dal CdA 6.07.2016
33	PM20120035	Complesso sportivo di Via G. Bruno	Lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma spogliatoi e palestra - Lotto 1 e 2		590			15	295	280			Intervento approvato solo per il primo lotto dal CdA
34	PM2011038B	S. Cuore - via Belzoni	Interventi di recupero locali ex asilo		300			6	20	294			Approvato progetto preliminare dal CdA 14.11.2011 - progetto da rivedere a seguito di nuove assegnazioni degli spazi
35	PM20170002	Complesso Centro Interchimico - via Marzolo	Lavori di sostituzione gruppo ascensori		250		250		20	230			Intervento necessario per un ammodernamento elevatori per un adeguamento normativo in merito al superamento di barriere aschitettoniche - a cura del Servizio Manutenzione
36	PM20150017	Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1	Intervento di adeguamento del secondo piano		130	130				130			Approvato progetto esecutivo dal CdA in data 22.06.2015 prot. 149517
37	PM20170003	Complesso "A. Vallisneri" - piano rialzato zona scientifica nord	Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero spazi da destinare a uffici amministrativi del Dipartimento di Scienze Biomediche		245	245			245				Approvato progetto esecutivo in CdA del 19.07.2016 prot. 251865

legenda:

FONDI DA FINANZIARE CON MUTUI
FONDI DERIVANTI DA FINANZIAMENTI DI TERZI
FONDI DA FINANZIARE A CARICO BU

Estratto 2017-2019 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K€)

CdA del 20.12.2016

	1	2	3	4	5	6	7	8					9	
N.	cod. CDR	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2016-18	Costo opera	Importi approvati dal CdA	Costi finanziati da Terzi o attraverso mutui	Costi a carico B.U.	Flusso finanziario a carico B.U.					Note	
								Speso a tutto il 31.12.2016	2017	2018	2019	oltre		
38	PM20160025	Complesso "A. Vallisneri" - settimo piano	Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura degli stabulari		120	120			120				Approvato progetto esecutivo in CdA del 25.10.2016 prot. 333550	
39	PM20170004	Complesso di Ingegneria "Donghi" - via Marzolo	Realizzazione nuova cabina elettrica di consegna e trasformazione		200				20	180			Elaborato progetto preliminare e già approvato dalla competente Soprintendenza BBAA	
40	PM20170005	Complesso di Ingegneria "Donghi" - via Marzolo 11	Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria facciata su via Marzolo 11 e relativa copertura		176	176	176		56	120			Intervento approvato dal CdA in dta 20.07.2015 - a cura del Servizio Manutenzione - Copertura economica di Piano Annuale PM20130010 per € 93.992,50 e PM20140014B per € 43.423,30, inerenti vari interventi di manutenzione straordinaria e per la sicurezza presso il Complesso di Ingegneria e che il restante ammontare di € 38.524,20 trova copertura nella voce PM2015STRA	
41	PM20170006	Complesso Anatomici - Corpo Nord	Adeguamento normativo degli impianti termomeccanici - Sale Autoptiche		200	200	200		130	70			Approvato progetto preliminare in CdA del 15.11.2016 prot. 381805	
42	PM20180001	Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) -	Lavori di sistemazione corte esterna lato nord e corte centrale		200		200			200			Elaborato progetto preliminare e già approvato dalla competente Soprintendenza BBAA	
43	PM20180002	Palazzo del Capitanoio - Piazza Capitaniato 3	Lavori di riqualificazione e adeguamento dell'aula AI2		210		210			210			Intervento previsto dal FISPA -Polo Centro Ovest - con fondi a proprio carico	
44	PM20140012	Complesso Anatomici- Corpo Nord	Lavori di restauro Aula Anatomica		250	250		12	238				Approvato progetto esecutivo in CdA del 6.07.2016 prot. 223114	
45	PM20140023	Edificio ex Stabulario di via Gradenigo	Lavori di ristrutturazione edilizia e impiantistica		500				50	300	150		Approvato progetto preliminare per la sola messa in sicurezza del fabbricato in CdA del 19.12.2014 - necessità di completare la progettazione con impianti e finiture - possibile cofinanziamento del DEI	
46	PM20170008	Complesso S. Caterina - via C. Battisti	Lavori di restauro e ristrutturazione solaio del sottotetto		105				80	25			Intervento approvato dal CdA in dta 18.04.2016 - a cura del Servizio Manutenzione - PM20140041 e PM20160040IS;	
47	PM20170009	Complesso di Ingegneria Meccanica - via Venezia	Lavori di sostituzione gruppo ascensori		250		250		30	220			Intervento necessario per un ammodernamento elevatori per un adeguamento normativo in merito al superamento di barriere architettoniche - a cura del Servizio Manutenzione	
48	PM20170010	Complesso Anatomici - Piano seminterrato	Realizzazione nuovo cavedio esterno e recupero locali per Tossicologia Forense		365				40	325			Intervento subordinato al parere della Commissione Paritetica tra UNIPD e AO in quanto si svolgono attività anche assistenziali, per cui è possibile un cofinanziamento da parte dell'AO	
49	PM20170011	Complesso Anatomici - Piano Primo	Interventi di recupero locali ex Tossicologia per realizzazione nuovi laboratori		235					235			Intervento subordinato al parere della Commissione Paritetica tra UNIPD e AO in quanto si svolgono attività anche assistenziali, per cui è possibile un cofinanziamento da parte dell'AO	
A B C D L E F G H I M		TOTALE		92.922	144.820	127.752	90.762	45.220	11.216	31.081	27.359	12.755	4.200	
		Fondo per accordi bonari ed eventuali premi accelerazione**								932	821	383		3% dell'importo totale, al netto delle rate di mutuo e degli importi per gli acquisti immobiliari
		Accantonamenti per rimborsi verso Azienda Ospedaliera								2.297	0	0		Per Corpo trattamenti - I° lotto e 8° piano: K€ 667 - Per Corpo Trattamenti - II° Lotto K€ 1630
		Edilizia sportiva								0	0	0		
		ammortamento mutui								7.055	6.948	6.841		calcolati a tassi vigenti e relativi a Mutui CDP per Fiore di Botta+Geriatrico e Mutuo CARIPARO per Cittadella N
		Opere di manutenz. straord. e messa a norma A.30.90.10.10.90.20								3.500	3.500	3.500		vedi Eleno Annuale degli interventi di manutenzione straordinaria inferiori a 100.000 euro
		Opere di manutenzione ordinaria A.30.10.20.45.10.10								4.500	5.000	5.000		Previsione di spesa a cura del Servizio Manutenzione
		TOTALE USCITE								49.365	43.628	28.479		Toatale A+B+C+D+E+F
		da finanziare a carico del BU A.30.90.10.10.90.20								7.401	17.349	11.555		
		da finanziare a carico del BU (MO + MS + accordi bonari + ammortamenti)								18.284	16.269	15.724		
		da finanziare con accensione mutuo								21.180	8.820	0		
		entrate da terzi								2.500	1.190	1.200		vedi tab. Entrate colonna 2016 - subtotale 1+4
	TOTALE ENTRATE								49.365	43.628	28.479		Toatale G+H+I+L+M	
		DIFFERENZA TRA TOTALE ENTRATE E TOTALE USCITE							0	0	0			

n.	Risorse Disponibili				Totale Risorse Previste per Programma Triennale 2017/2019	
		Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Tramite B.U	da contrib. a destinaz. fissata
		Disponibilità (k€)	Disponibilità (k€)	Disponibilità (k€)		
1	Entrate					
	a) da MUR L. 331/85 edilizia universitaria	0	0	0		0
	b) da MUR L. 331/85 edilizia sportiva	0	0	0		0
	c) da Comune Chioggia (ex Scuola Cini)	0	1.000	0		1.000
	d) finanziamento ARCUS (Lotto 3 Museo Scienza)	700	0	0		700
	f) finanziamento Regione Veneto (Lotto 4 - Museo Scienza)	800	190	0		990
	e) finanziamento Regione Veneto (Serra Orto)	1.000	0	0		1.000
	SUBTOTALE 1	2.500	1.190	0		3.690
2	Mutui	21.180	8.820	0	30.000	
3	Automutuo					
4	Entrate da privati			1.200		1.200
5	Cessione di immobili					
6	Stanziamenti di bilancio					
	a) B.U. Manutenzione straordinaria	3.500	3.500	3.500	10.500	
	b) B.U. Manutenzione ordinaria	4.500	5.000	5.000	14.500	
	c) Contributo aggiuntivo B.U.	7.401	17.349	11.555	36.305	
	TOTALE Stanziamenti di bilancio SUBTOTALE 6	15.401	25.849	20.055	61.305	
	TOTALI (1-6)	39.081	35.859	21.255	96.195	4.890
7	Contributi finanziari a carico del B.U.:					
	a) Contributo aggiuntivo B.U. accordi bonari	932	821	383	2.136	
	b) Contributo aggiuntivo B.U. rimborsi ad A.O.	2.297	0	0	2.297	
	c) Contributo aggiuntivo B.U. per rimborso mutui	7.055	6.948	6.841	20.844	
	TOTALE DISPONIBILITA'	49.365	43.628	28.479		