

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
A - GRANDI OPERE (oltre 5.000.000 €)														
1	PE20170012		Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione	5.500	5.500		5.500	3.443	1.576	3.924				in corso progettazione definitiva in corso indagini propedeutiche (belliche/archeologiche ed ambientali)
	PE20170012		Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali	70.000	70.000		70.000	0	0		9.250	12.250	48.500	
2	PE20180004		Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo della Natura e dell'Uomo	16.500	16.500	5.674	10.826	1.320	712	4.000	6.500	5.288		in corso di realizzazione finanziamento di 5.674 k€ da MUR
3	PE20170011	S	Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori	14.500	14.500	12.555	1.945	1.435	952	4.655	3.000	4.755	1.138	in corso di realizzazione finanziamento di 11.555 k€ da MUR finanziamento di 1.000 k€ da CARIPARO
4	PE20070027		Agripolis - Realizzazione nuova sede per i Dipartimenti di Medicina Veterinaria - Nuovo edificio in ampliamento	5.800	5.800	2.432	3.368	4.713	2.192	3.000	608			in corso di realizzazione finanziamento di 2.432 k€ da MUR
5	PE20180005	S	Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare ad uffici	7.500	9.000	559	8.441	796	397	1.100	2.700	3.500	1.303	in corso progettazione esecutiva - ipotesi gara Marzo 2022
6	PT2019A0003	S	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi del Maldura	5.750	5.750	281	5.469	156	156	556	1.000	2.000	2.038	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
7	PT2019A0004	S	Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici	6.500	6.500	317	6.183	0	0	300	1.000	2.500	2.700	realizzazione mediante partenariato pubblico privato PPP - pervenute alcune proposte, attualmente in fase di verifica
8	PE20080033		Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici	8.500	10.000	2.017	7.983	433	182	1.666	3.300	3.974	878	completata progettazione definitiva in corso iter autorizzativo con Enti cofinanziamento DEI 1.700 k€
9	PE20140024	S	Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività di ricerca	5.350	6.500	2.723	3.777	3.661	364	2.262	3.874			in corso di realizzazione finanziamento di 2.723 k€ da MUR
10	PT2019A0005		Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione	20.000	20.000	9.222	10.778	779	379	6.000	9.000	4.621		in corso di realizzazione finanziamento di 8.296 k€ da MUR
11	PT2020A0001	S	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee	6.500	6.650		6.650	490	437	3.000	2.000	1.213		in corso di realizzazione
12	PT2021A0001		Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovanino	9.500	9.500		9.500	0	0	500	2.000	2.500	4.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
13	PT2021A0002	S	Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi piano interrato per facility microscopia, recupero spazi 3° e 4° piano Nord ecc.	7.000	7.000		7.000	0	0	1.000	2.500	3.500		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
14	PT2022A0001		Recupero ex Collegio Ederle	7.500	8.000		8.000	0	0	400	1.000	3.000	3.600	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
15	PT2022A0002		Completamento interventi complesso Beato Pellegrino (Corpo E, edifici ex Irpea)	5.500	7.000		7.000	0	0	350	1.000	2.500	3.150	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
16	PT2022A0003		Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: realizzazione nuovo edificio per archivi e depositi	7.500	7.500		7.500	0	0	375	2.000	3.000	2.125	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
17	PT2022A0004		Area Cus di Via Jacopo Corrado - nuove strutture sportive polifunzionali e residenziali per studenti	10.000	20.000		20.000	0	0	500	1.000	2.500	16.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
18	PT2022A0005		Realizzazione di laboratori multidisciplinari nell'area di Voltabarozzo	5.000	15.000		15.000	0	0	500	2.000	4.000	8.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
TOTALE A - GRANDI OPERE (oltre 5.000.000 €)				224.400	250.700	35.780	214.920	17.226	7.347	34.088	53.732	61.101	94.432	

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.000.000 €)														
1	PE20180003		Interventi previsti dall'accordo di programma tra UNIPD-Demanio Militare-Agenzia delle Entrate-Comune di Padova - Candiolo ed altri	3.500	3.500		3.500	1.642	104	2.000	1.396			in corso di realizzazione
2	929		Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di Biologia marina	4.200	4.800	2.022	2.778	2.266	289	3.000	1.511			sospensione lavori per rinvenimenti archeologici e conseguenti adattamenti progettuali finanziamento di 2.022 k€ da Comune di Chioggia e MUR
3	PE20160003	S	Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC corpo ala Sud-Ovest	3.450	4.000	1.709	2.291	2.164	110	2.500	1.390			in corso di realizzazione finanziamento di 1.709 k€ da MUR
4	PT2019B0001		Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso	3.000	3.000		3.000	0	0	250	1.750	1.000		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
5	PT2019B0002	S	Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 1	2.400	2.400	590	1.810	129	89	1.500	811			in corso di realizzazione finanziamento di 590 k€ da MUR
6	PT2021B0001	S	Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2	2.400	2.400		2.400	0	0	0	500	1.000	900	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
7	PE20180006		Orto Botanico - Palazzina del Prefetto - Realizzazione Museo della Biodiversità Vegetale, della nuova sede della Biblioteca Pinali Antica e della Spezieria	2.800	3.300	1.070	2.230	2.592	614	2.000	686			in corso di realizzazione finanziamento di 1.070 k€ da MUR
9	PE20180015		Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A.	2.400	3.800		3.800	139	44	2.556	1.200			esecuzione con AQOG1OG11E1
10	PT2020B0001	S	Complesso di Veterinaria - completamento stabulario	2.000	2.500	645	1.855	0	0	1.600	900			redatto progetto esecutivo finanziamento di 645 k€ da MUR
11	PT2020B0002	S	Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC	1.500	1.500		1.500	36	36	790	674			esecuzione con AQFIREE1
12	PT2020B0003	S	Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche	2.800	2.800		2.800	0	0	1.200	1.600			esecuzione con AQOG11E2 (2022) - AQOG11E3 (2023)
13	PT2020B0004		Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est	2.000	2.000		2.000	0	0	200	800	1.000		in corso di redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
14	PT2021B0002		Palazzo Bo - Restauro arredi Ponti	2.500	2.500		2.500	1.411	484	1.500	516			in corso di realizzazione
15	PT2021B0003		Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione soppalchi interni, ristrutturazione Microbiologia	4.800	4.800		4.800	82	10	500	500	2.500	1.290	ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. - in corso di redazione progettazioni specifiche
16	PT2021B0004		Realizzazione nuovo polo bibliotecario di Scienze presso l'ex edificio di Fisiologia	4.500	4.500		4.500	0	0	500	500	1.000	2.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
17	PT2021B0005		Edificio ex Igiene - interventi di recupero	2.500	2.500		2.500	0	0	250	500	1.000	750	
18	PT2020A0001_1		Interventi richiesti dal Piano di Recupero del complesso di Via Campagnola	0	2.000		2.000	1.219	200	1.000	800			in corso di realizzazione (bonifiche ambientali, belliche ecc.)
19	PT2022B0001	S	Nuovo edificio per Fisica presso aule Via Luzzatti	1.900	1.900		1.900	0	0	1.000	900			redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
20	PT2022B0002		Palazzo Bo - Restauro affreschi e restauro serramenti Rettorato	0	1.300		1.300	0	0	500	500	300		
21	PT2022B0003	S	Microbiologia - ristrutturazione edificio	0	3.500		3.500	0	0	300	1.000	1.000	1.200	
22	PT2022B0004		Alloggi per studenti Legnaro	0	3.200		3.200	0	0	300	1.200	1.700		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
23	PT2022B0005		Recupero ex Collegio Meneghetti	0	4.600		4.600	0	0	400	1.500	1.500	1.200	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
24	PT2022B0006		Giardino della Biodiversità - rifacimento copertura, realizzazione percorsi manutentivi in quota, ottimizzazioni impiantistiche ed edilizie	900	2.200		2.200	0	0	200	1.000	1.000		redatto progetto esecutivo
25	PT2022B0007		Sistemazioni esterne area di Via Gradenigo	0	1.200		1.200	0	0	0	600	600		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
26	PT2022B0008		Palazzo Storione - recupero spazi piano interrato e piano terra	0	1.500		1.500	0	0	500	500	500		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
27	PT2022B0009		Restauro affreschi Palazzo Cavalli	0	2.000		2.000	0	0	500	500	500	500	

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)														
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
28	PT2022B0010	S	Complesso Ex Gil - Lavori di manutenzione straordinaria	0	2.000	1.000	1.000	0	0	1.000	500	500		finanziato per 1,000K€ da DTG (progetto di eccellenza)
TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000				49.550	75.700	7.036	68.664	11.680	1.980	26.046	24.234	15.100	8.340	
di cui realizzati mediante Accordi Quadro di investimento				6.700	8.100	0	8.100	175	80	4.546	3.474	0	0	

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 100.000 e 1.000.000 €)														
1	PE20120008_02	S	Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo - Lavori di demolizione delle superfetaz. e scala interna di emergenza corpo ala Sud-Ovest ex DIPIC	268	268		268	191	188	80				in corso di realizzazione
2	PM20140015	S	Complesso di Ingegneria - Aula Magna - Realizzazione ascensore, nuovi servizi igienici e sistemazione tetto	350	350		350	0	0	200	150			in corso di realizzazione
3	PE20170004	S	Complesso di Ingegneria "Donghi" - Via Marzolo - Realizzazione nuova cabina elettrica di consegna e trasformazione	250	250		250	250	115	135				in corso di realizzazione
4	PE20170009	S	Complesso Anatomici - Piano Seminterrato - Recupero locali per adeguare ambulatori e laboratori di Tossicologia	450	600	177	423	335	166	434				in corso di realizzazione finanziamento di 177 k€ da MUR
5	PM20140012	S	Complesso Anatomici- Corpo Nord - Lavori di restauro Aula Anatomica	400	500	270	230	400	36	464				in corso di realizzazione finanziamento di 270 k€ da MUR
6	PE20170006	S	Complesso Anatomici - Corpo Nord - Adeguamento normativo degli impianti termomeccanici - Sale Autoptiche	300	400		400	141	13	387				in corso di realizzazione
7	PE20180002	S	Palazzo del Capitanoio - Piazza Capitaniato 3 - Lavori di riqualificazione e adeguamento dell'aula AIS2	300	300	205	95	24	5	295				esecuzione con AQOG2OG11E1 cofinanziamento di 205 k€ da FISSPA
8	PE20180001		Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco	500	500		500	25	25	200	275			esecuzione con AQOG2OG11E1
9	PE20180011		Interventi di riorganizzazione spazi interni palazzina polifunzionale Giardino della Biodiversità	850	850	429	421	850	573	277				in corso di realizzazione finanziamento di 429 k€ da MUR
10	PE20180014	S	Complesso di Ingegneria - interventi di ristrutturazione aula R	300	350		350	0	0	350				esecuzione con AQOG2OG11E1
11	PT2019C0002	S	Complesso Capitanoio - impianto antincendio	350	350	301	49	0	0	350				esecuzione con AQFIREE1
12	PT2019C0003		Complesso Agripolis - ampliamento cabina MT	500	500		500	153	0	100	200	200		esecuzione con AQOG10E1
13	PT2019C0004		Anello MT Agripolis e Nord Piovego	300	300		300	183	167	133				esecuzione con AQOSG10E1
14	PT2019C0005		Ex Agraria Nuova - impianto condizionamento	300	300		300	0	0	300				esecuzione con AQOS28E1 (100k) - AQOS28E2 (200K)
16	PT2019C0007		Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases	450	450		450	46	46	200	204			esecuzione con AQOG2OG11E1
17	PT2019C0008	S	Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio	160	160		160	0	0	100	60			esecuzione con AQOG1OG11E1
18	PT2019C0009		Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime	500	600		600	0	0	300	300			esecuzione con AQOG2OG11E1
19	PT2019C0010	S	Area di Voltabarozzo - Interventi di sistemazione dell'area destinata alle ricerche sui propulsori aerospaziali ed adeguamento impianto gestione dei reflui del Laboratorio di Ingegneria Ambientale	400	400		400	55	33	250	117			esecuzione con AQOG1OG11E1
20	PT2019C0011	S	Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego	300	300		300	47	16	150	134			esecuzione con AQOG1OG11E1
21	PT2019C0013	S	Restauro e messa in sicurezza facciate del Bo su Via S. Francesco	700	700		700	0	0	50	300	350		
22	PT2019C0014	S	Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano	400	200		200	0	0	200				esecuzione con AQOG1OG11E1
23	PT2019C0014_1	S	Complesso Ingegneria Meccanica - sostituzione ascensori	0	300		300	0	0	150	150			SDAPA ASCENSORI
24	PT2019C0015		Orto Botanico - rifacimento serra delle orchidee	250	250		250	0	0			250		
25	PT2019C0016		Palazzo Levi-Cases - lavori di manutezione straordinaria ed adeguamento piano terra - secondo lotto	150	150		150	0	0	150				esecuzione con AQOG2OG11E1
26	PT2019C0017		Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale utilizzatori delle strutture zootecniche	450	450		450	15	15	350	85			esecuzione con AQOG1OG11E1
27	PT2019C0018		Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - restauro facciate	450	450		450	0	0	150	300			esecuzione con AQOG2OG11E1

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
28	PT2019C0019		Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia	150	150		150	0	0	150				esecuzione con AQOG1OG11E1
29	PT2019C0022		Area universitaria di Legnaro - Riqualficazione Viale dell'Università e della pista ciclabile	600	600		600	6	6	250	344			
30	PT2019D0001		Complesso di Ingegneria- riqualficazione locali biblioteca	450	450		450	47	25	200	225			esecuzione con AQOG2OG11E1
31	PT2019C0023		Esecuzione primi interventi di sistemazione della Corte Benedettina a Legnaro	200	200		200	0	0	200				esecuzione con AQOG2OG11E1
32	PT2020C0001		Orto Botanico - Realizzazione nuova serra di moltiplicazione	260	350		350	18	0	350				in corso di realizzazione
33	PT2020C0003		Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani	500	500		500	0	0	100	400			esecuzione con AQOG1OG11E2
34	PT2020C0005	S	Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti	400	400		400	0	0	100	100	100	100	esecuzione con AQOG2OG11E1
35	PT2020C0006	S	Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana	200	200		200	0	0	100	100			
36	PT2020C0008		Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno - sistemazione ingresso palestre e riorganizzazione spazi di segreteria	300	300		300	7	7	150	143			esecuzione con AQOG2OG11E2
37	PT2020C0011	S	Palazzo Capitanio: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	240	240		240	0	0	240				esecuzione con AQFIRE1
38	PT2020C0013	S	Santa Caterina: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	262	262		262	0	0	262				esecuzione con AQFIRE1
39	PT2020C0014	S	Ca' Gialla: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	255	255		255	274	152	103				esecuzione con AQOS30E2
40	PT2020C0015	S	Palazzo Storione: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	520	520		520	622	0	520				esecuzione con AQOS30E2
41	PT2020C0017	S	Lavori impiantistici per installazione attrezzature di laboratorio complesso Istituti Chimici	1.000	1.000	600	400	0	0	270	730			esecuzione con AQOG2OG11E1 (600k) + AQOG11E3 (400K) - finanziamento di 600k€ da DSC
42	PT2020C0018	S	Interchimico - adeguamento laboratori NMR	135	135		135	0	0	135				esecuzione con AQNMRE1
43	PT2020C0019	S	Istituti Chimici - adeguamento laboratori NMR	135	135		135	0	0	135				esecuzione con AQNMRE1
44	PT2020C0020		Palazzo Wollemborg-Dottori - recupero locali sottotetto	250	250		250	15	15	235				esecuzione con AQOG2OG11E1
45	PT2020C0021	S	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici	500	500		500	0	0	50	200	250		
46	PT2021C0001	S	Complesso di Ingegneria - lavori di adeguamento normativo laboratorio prove materiali da costruzione	600	600		600	56	0	250	350			esecuzione con AQOG2OG11E1
47	PT2021C0002		Orto Botanico - recupero casa del custode	400	500		500	0	0	300	200			
48	PT2021C0003		Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico per Medicine & Surgery	800	800		800	0	0	200	200	400		
49	PT2021C0004	S	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione 2° piano corpo A	450	450		450	0	0	200	250			esecuzione con AQOG1OG11E1
50	PT2021C0005		Miglioramento accessibilità edificio Psico 3	200	200		200	0	0	200				esecuzione con AQOG1OG11E1
51	PT2021C0006		Ampliamento VSIX	600	600		600	0	0	100	200	300		
52	PT2021C0007		Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia	150	150		150	0	0		150			
53	PT2021C0008		Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina Veterinaria	500	500		500	0	0	200	300			
54	PT2021C0011		Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego	700	700		700	0	0	350	350			

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)														
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
55	EDERLE_PRIMI_INTERVENTI		Collegio Ederle - primi interventi finalizzati all'utilizzo degli spazi	250	250		250	0	0	250				esecuzione con AQ vari
56	PM2018MS24		Complesso ex Eca - impianto di condizionamento	100	120		120	0	0	120				esecuzione con AQ vari
57	PT2019D0002		Azienda Agraria di Legnaro - rifacimento allacciamenti idrici edifici aziendali	90	150		150	0	0	150				
58	PT2022C0001		Palazzo Luzzato Dina Buzzaccarini - Restauro facciate	0	500		500	0	0	200	300			esecuzione con AQOG2OG11E2
59	PT2022C0002		Polo didattico di Fisica - recupero locali secondo piano	0	300		300	0	0	300				esecuzione con AQOG2OG11E1
60	PT2022C0003		Scienze del Farmaco - manutenzione straordinaria facciate edificio A e recupero Aula Magna	0	500		500	0	0	150	350			esecuzione con AQOG2OG11E2
61	PT2022C0004		Orto Botanico - nuove serre	0	900		900	0	0	100	200	300	300	
62	PT2022C0005		Palazzo Liviano - restauro arredi Ponti	0	750		750	0	0	250	500			
63	PT2022C0006	S	Clinica Pediatrica - restauro facciate	0	200		200	0	0	200				esecuzione con AQOG2OG11E2
64	PT2022C0007		Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: nuova sala macchine per ASIT presso vecchio archivio Legnaro	800	800		800	0	0	400	400			
65	PT2022C0008		Complesso Agripolis - Ca' Gialla - recupero spazi interni	0	250		250	0	0	150	100			esecuzione con AQOG1OG11E1
66	PT2022C0009		Complesso Agripolis - nuova sottocentrale impiantistica	0	500		500	0	0	300	200			
67	PT2022C0010	S	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione Aule M1 e M2	0	500		500	0	0	50	300	150		esecuzione con AQAULEE1
68	PT2022C0011	S	Polo didattico di Fisica - ristrutturazione Aula A	0	400		400	0	0	100	300			esecuzione con AQAULEE1
TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra i				21.625	27.295	1.982	25.313	3.760	1.603	13.825	9.167	2.300	400	
di cui realizzati mediante Accordi Quadro di investimento				12.207	15.127	1.106	14.021	1.569	506	8.698	5.373	450	100	

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)														
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)														
TOTALE D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO														
1	AQOG2OG11E1		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	8.330	5.600		5.600	5.500	0	2.800	2.600	100	100	Previsti 100% interventi a investimento
2	AQOG1OG11E1		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	8.330	5.600		5.600	5.500	50	3.850	1.700			Previsti 100% interventi a investimento
3	AQAIAS	S	Accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi ad interventi antincendio ed antisismico	6.023	6.023		6.023	0		1.000	2.000	2.000	1.023	Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza
4	AQOG12E2	S	Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari	3.900	3.149		3.149	200	0	100	800	1.000	1.249	Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza per 3149K€ IVA compresa
5	AQNMRE1	S	Accordo quadro biennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento per laboratori NMR su edifici vari	400	400		400	0		270	130	0	0	Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza
6	SDAPA ASCENSORI E2		Servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, microlift e montascale	0	1.342		3.481	0	0	250	300	300	492	Appalto di servizi manutentivi con l'opzione di eseguire interventi di straordinaria manutenzione a investimento fino a 1342K€ IVA compresa
7	AQFIREE1	S	Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio su edifici vari	4.000	2.730		4.000	300	0	1.842	824	64	0	L'accordo quadro ha costo complessivo di 4000 IVATI per 3200+IVA di lavori, previsti 70% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza pari a 2730 IVA compresa
8	AQCAE1		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti di continuità assoluta su edifici vari	1.200	1.200		1.200	0		400	400	400	0	Previsti 100% interventi a investimento
9	AQAULEE1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia e impiantistica aule didattiche su edifici vari (progetto aule SMART)	2.480	2.480		2.480	0	0	820	820	840	0	Previsti 100% interventi a investimento
10	AQOS28E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	3.000	2.360		3.000	600	220	900	900	340	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3000K€ per 2420+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 2360 IVA compresa
11	AQOG10E1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di media tensione su edifici vari	1.860	1.860		1.860	75	75	595	595	595	0	Previsti 100% interventi a investimento
12	AQOS28E1		Accordo Quadro annuale con unico operatore per l'affidamento di interventi a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	1.227	960		1.227	860	860	100	0	0	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 960K€ IVA compresa
13	AQOG12E1	S	Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di Interventi di bonifica amianto su edifici vari		2.763		2.955	2.463	2.446	317	0	0	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2955K€ per 2384K€+IVA di lavori, previsti 95% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza pari a 2763K€ IVA compresa
14	AQOS6OS18AE1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	3.400	2.745		3.400	1.500	0	2.000	500	245	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3400K€ per 2745K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 2745K€ IVA compresa
15	AQREIE1	S	Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte tagliafuoco e vie uscite di emergenza edifici vari	800	640		800	0	0	160	240	240	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 800K€ per 640K IVATI di lavori, previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza
16	AQOS8E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione su edifici vari	1.200	1.360		1.728	875	875	485	0	0	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1728K€ per 1395K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 1360K€ IVA compresa
17	AQOS3E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	240	235		597	220	220	15	0	0	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 597K€ per 482K€+IVA di lavori, previsti 40% interventi a investimento pari a 235K€ IVA compresa
18	AQOS30E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari	1.200	1.240		1.938	700	462	778	0	0	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1938K€ per 1563K€+IVA di lavori, previsti 65% interventi a investimento pari a 1240K€ IVA compresa
19	AQOG11E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	3.200	3.870		4.377	3.460	1.600	1.400	870	0	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 4377K€ per 3525K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 3870K€ IVA compresa
20	AQOG1OG11E2		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	0	6.000		6.000	0		3.000	3.000	0	0	Previsti 100% interventi a investimento
21	AQOG2OG11E2		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	0	6.000		6.000	0		3.000	3.000	0	0	Previsti 100% interventi a investimento
22	AQOG11E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	0	4.116		5.661	0		1.316	2.000	800	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 5661K€ per 4560K€+IVA di lavori, previsti 74% interventi a investimento pari a 4116K€ IVA compresa
23	AQOS3E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	0	235		597	0		70	85	80	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 597K€ per 482K€+IVA di lavori, previsti 40% interventi a investimento pari a 235K€ IVA compresa
24	AQOG2E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi edili anche su edifici vincolati	0	960		1.227	0		180	390	390	0	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 960K€ IVA compresa
25	AQOS8E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione su edifici vari	0	580		900	0		180	250	150		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 900K€ per 726K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 580K€ IVA compresa
26	AQOS30E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari	0	1.240		1.938	0		0	400	400	440	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1938K€ per 1563K€+IVA di lavori, previsti 65% interventi a investimento pari a 1240K€ IVA compresa

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €) Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
27	AQOS19E1		Accordo Quadro triennale per interventi su impianti reti di telecomunicazione SOA OS19 su edifici vari	0	3.000		3.000	0		1.000	1.000	1.000		Previsti 100% interventi ad investimento
TOTALE E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO				50.790	68.688	0	79.138	22.253	6.808	26.828	22.804	8.944	3.304	

Estratto 2022-2024 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)														
Consiglio di Amministrazione del 21.12.2021														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2021-23	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2021	di cui: costi contabilizzati al 2021	2022	2023	2024	oltre	NOTE Alla data Novembre 2021
F - OPERE IN VIA DI SVILUPPO NON ANCORA APPROVATE														
1	PT2021F0001		Palazzo delle Esperienze in area Fiera	45.000	45.000			0	0					
2	PT2021F0003		Esecuzione interventi di adeguamento antincendio ed antisismico di alcuni edifici universitari	48.000	42.000			0	0					interventi già indicati nella delibera di approvazione dell'Accordo Quadro Progettazione interventi antincendio antisismico del mese di Novembre 2020
3	PT2022F0001		Esecuzione interventi finalizzati all'ottenimento della conformità alle norme antincendio	0	8.000			0	0					
3	PT2022F0002		Esecuzione interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di accessibilità agli edifici universitari	0	1.000			0	0					
TOTALE F - OPERE IN VIA DI SVILUPPO NON ANCORA APPROVATE				93.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	