

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
 Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
A - GRANDI OPERE (oltre 5.000.000 €)														
1	PE20170012		Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione	5.500	5.500		5.500	4.200	3.600	1.900				in corso verifica e validazione progetto definitivo per affidamento appalto integrato progettazione esecutiva e realizzazione lavori
	PE20170012		Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali	70.000	90.000		90.000	0	0	12.500	18.000	25.000	34.500	in corso indagini propedeutiche (belliche/archeologiche ed ambientali) richiesto finanziamento MUR 49.600 K€
2	PE20180004		Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo della Natura e dell'Uomo	16.500	19.500	5.674	13.826	13.900	7.570	11.930				in corso di realizzazione finanziamento di 5.674 K€ da MUR - DM 1121 A
3	PE20170011	S	Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori	14.500	17.500	10.695	6.805	11.065	2.380	6.000	6.120	3.000		in corso di realizzazione finanziamento di 9.695 K€ da MUR finanziamento di 1.000 K€ da CARIPARO
4	PE20180005	S	Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare ad uffici	9.000	9.000		9.000	806	806	3.500	4.500	194		in corso gara affidamento lavori richiesto finanziamento MUR 4.654 K€
5	PT2019A0003	S	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi del Maldura	5.750	5.750		5.750	156	156	500	1.500	1.500	2.094	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
6	PT2019A0004	S	Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici	6.500	6.500		6.500	556	556	600	1.000	2.500	1.844	realizzazione mediante partenariato pubblico privato PPP - pervenute alcune proposte, attualmente in fase di verifica
7	PE20080033		Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici	10.000	12.000	980	11.020	433	299	2.500	3.500	3.701	2.000	completata progettazione definitiva in corso iter autorizzativo con Enti cofinanziamento DEI 980 K€ (progetto di Eccellenza)
8	PE20140024	S	Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività di ricerca	6.500	7.500	2.723	4.777	3.410	725	4.000	2.775			in corso di realizzazione finanziamento di 2.723 K€ da MUR - DM 1121 A
9	PT2019A0005		Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione	20.000	22.500	8.296	14.204	17.372	849	9.000	10.000	2.651		in corso di realizzazione finanziamento di 8.296 K€ da MUR - DM 1121 B
10	PT2020A0001	S	Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee	6.650	7.500		7.500	6.284	732	5.000	1.768			in corso di realizzazione richiesto finanziamento MUR 4.938 K€
11	PT2021A0001		Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovano	9.500	10.500		10.500	209	209	1.000	2.500	3.500	3.291	redatto progetto definitivo richiesto finanziamento MUR 5.937 K€
12	PT2021A0002	S	Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi piano interrato per facility microscopia, recupero spazi 3° e 4° piano Nord ecc.	7.000	7.000		7.000	182	182	2.000	2.500	2.318		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
13	PT2022A0001		Recupero ex Collegio Ederle	8.000	8.000		8.000	126	88	1.500	3.000	3.000	412	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 1.498 K€
14	PT2022A0002		Completamento interventi complesso Beato Pellegrino (Corpo E, edifici ex Irpea)	10.500	10.500		10.500	139	139	500	1.000	2.500	6.361	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
15	PT2022A0003		Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: realizzazione nuovo edificio per archivi e depositi	7.500	7.500		7.500	0	0	500	1.000	2.500	3.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
16	PT2022A0005		Realizzazione di laboratori multidisciplinari nell'area Universitaria di Voltabarozzo	20.000	20.000		20.000	0	0	1.500	5.000	5.000	8.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 4.056 K€
17	PT2022A0006		Campus di Agripolis - nuove strutture sportive polifunzionali	18.000	18.000		18.000	129	129	1.500	5.000	5.000	6.371	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 3.319 K€
18	PT2022A0007		Campus di Agripolis - nuovo edificio per uffici e studi	11.500	11.500		11.500	0	0	1.500	3.000	5.000	2.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 2.120 K€
19	PT2022A0008		Campus di Agripolis - nuovo edificio per aule	5.500	5.500		5.500	0	0	1.500	2.500	1.500		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 1.014 K€
20	PT2022A0009		Progetto di sviluppo nell'area Demaniale di Voltabarozzo - aule e laboratori didattici	40.000	40.000		40.000	0	0	1.000	3.000	5.000	31.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 7.469 K€
21	PE20180015		Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A.	4.700	6.500	1.450	5.050	374	374	2.500	2.500	1.126		in corso di realizzazione con AQOG10G11E1 - finanziato da DAFNAE 1.450 K€ (progetto di ECCELLENZA)
22	PT2019B0001		Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso	6.000	6.500		6.500	209	209	1.000	2.000	2.791	500	redatto progetto definitivo
23	PT2022B0004		Alloggi per studenti Legnaro	5.500	5.500		5.500	173	173	500	1.500	2.500	827	redatto progetto definitivo richiesto finanziamento MUR 4.170 K€
24	PT2022B0005		Recupero ex Collegio Meneghetti	11.000	11.000		11.000	175	175	500	3.500	3.500	3.325	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica richiesto finanziamento MUR 9.291 K€

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
 Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
TOTALE A - GRANDI OPERE (oltre 5.000.000€)				335.600	371.250	29.818	341.432	59.898	19.351	74.430	87.163	83.781	106.525	

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.000.000€)														
1	PE20180003		Interventi previsti dall'accordo di programma tra UNIPD-Demaniao Militare-Agenzia delle Entrate-Comune di Padova - Candiolo ed altri	3.500	3.500		3.500	2.217	1.481	2.019				in corso di realizzazione
2	929		Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di Biologia marina	4.800	4.800	1.022	3.778	2.294	2.294	1.000	1.506			sospensione lavori per interventi archeologici e conseguenti adattamenti progettuali finanziamento di 1.022 K€ da Comune di Chioggia e MUR - DM 4434 A
3	PE20160003	S	Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC corpo ala Sud-Ovest	4.000	5.000	1.709	3.291	2.232	415	2.800	1.785			in corso di realizzazione finanziamento di 1.709 K€ da MUR - DM 1121 A
4	PT2021B0001	S	Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2	2.400	3.500		3.500	116	116	1.300	1.500	584		redatto progetto esecutivo
5	PT2020B0001	S	Complesso di Veterinaria - completamento stabulario	2.500	3.000	646	2.354	130	130	1.000	1.870			redatto progetto esecutivo realizzazione con AQOG10G11E2 finanziamento di 646 K€ da MUR - DM 1121 B
6	PT2020B0002	S	Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC	1.500	1.500	1000	500	1.142	1.142	358				esecuzione con AQFIREE1 e AQOG11E2 ottenuto finanziamento MUR 1.000 K€ - DM 1275
7	PT2020B0003	S	Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche	3.870	3.870		3.870	1.956	1.956	844	1.070			esecuzione con AQOG11E2
8	PT2020B0004		Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est	2.000	2.000		2.000	0	0	500	1.000	500		in corso di redazione progetto esecutivo
9	PT2021B0003		Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione soppalchi interni ecc.	4.800	4.800		4.800	176	176	500	500	1.000	2.624	ottenuto autorizzazione Soprintendenza BB.AA.AA. - in corso di redazione progettazioni specifiche
10	PT2021B0004		Ristrutturazione edificio ex Fisiologia	4.500	4.500		4.500	0	0	500	500	1.000	2.500	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
11	PT2021B0005		Ristrutturazione edificio ex Igiene	2.500	2.500		2.500	0	0	250	500	1.000	750	
12	PT2022B0001	S	Nuovo edificio per Fisica presso ex aule Via Luzzatti	5.000	6.000		6.000	159	159	3.000	2.841			redatto progetto esecutivo in corso di realizzazione con AQOG20G11E2
13	PT2022B0002		Palazzo Bo - Restauro affreschi e restauro serramenti Rettorato	1.300	1.300		1.300	0	0	300	500	500		in corso di redazione progetto esecutivo
14	PT2022B0003	S	Microbiologia - ristrutturazione edificio	3.500	3.500		3.500	152	152	150	150	500	2.548	in corso di redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica
15	PT2022B0006		Giardino della Biodiversità - rifacimento copertura, realizzazione percorsi manutentivi in quota, adeguamenti impiantistici ed edilizi	2.200	3.000		3.000	0	0	1.500	1.500			redatto progetto esecutivo
16	PT2022B0007		Sistemazioni esterne area di Via Gradenigo	1.200	1.200		1.200	0	0	500	700			redatto progetto esecutivo
17	PT2022B0008		Palazzo Storione - recupero spazi piano interrato e piano terra	1.500	1.500		1.500	0	0	300	500	700		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
18	PT2022B0009		Restauro affreschi Palazzo Cavalli	2.000	2.000		2.000	0	0	1.000	1.000			in corso di redazione progetto esecutivo
19	PT2022B0010	S	Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Ovest	2.000	2.000	834	1.166	0	0	800	1.000	200		finanziato per 834 K€ da DTG (progetto di eccellenza) redatto progetto esecutivo realizzazione con AQOG20G11E2
20	PT2019C0013	S	Restauro e messa in sicurezza facciate Palazzo Bo	700	2.000		2.000	167	167	500	850	483		esecuzione primo stralcio interventi facciata Via C. Battisti con AQOG20G11E1
21	PT2022C0004		Orto Botanico - nuove serre	900	2.200	435	1.765	0	0	500	500	700	500	finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 435 K€
22	PT2019C0022		Area universitaria di Legnaro - Riqualificazione Viale dell'Università e della pista ciclabile	600	1.500		1.500	6	6	600	894			realizzazione da parte del Comune di Legnaro nell'ambito di Accordo di Programma redazione progetto esecutivo a carico UNIPD
23	PT2023B0001		Complesso Contrà Barche a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria - Ala Est	0	1.800		1.800	0	0	200	800	800		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
24	PT2023B0002		Complesso di Medicina Veterinaria - nuovi edifici per aule esperenziali e ricoveri animal	0	3.500		3.500	0	0	500	1.000	1.000	1.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
25	PT2023B0003		Complesso Istituti Chimici - riqualificazione aule didattiche	0	2.500		2.500	0	0	500	500	500	1.000	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
26	PT2023B0004	S	Palazzo Bo - interventi di adeguamento antincendio	0	1.500	449	1.051	0	0	800	700			redatto progetto esecutivo realizzazione con AQOG10G11E2 finanziamento di 449 k€ da MUR - DM 1275 INCREMENTATO A 449 PER RIASSEGNAZIONE
27	PT2023B0005	S	Complesso di Ingegneria - interventi di adeguamento antincendio	0	4.500	449	4.051	0	0	200	1.500	1.500	1.300	in corso redazione progetto esecutivo ottenuto 353 k€ finanziamento MUR - DM 1275 INCREMENTATO A 449 PER RIASSEGNAZIONE
28	PT2023B0006		Azienda Agraria Legnaro - interventi di sistemazione e adeguamento stalle	0	2.500		2.500	0	0	1.000	800	700		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
29	PT2023B0007		Complesso Ingegneria Meccanica - rifacimento coperture corpi A-B-C-D-E	0	3.000		3.000	0	0	800	800	800	600	redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
30	PT2023B0008		Cittadella dello Studente al Nord Piovego - ristrutturazione 4° e 5° piano CLA per nuovi uffici e laboratori Dipartimenti di Psicologia e Centro Linguistico	0	1.200		1.200	0	0	300	600	300		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000				57.270	85.670	6.544	79.126	10.747	8.194	24.521	27.366	12.767	12.822	

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 100.000 e 1.000.000€)														
1	PM20140012	S	Complesso Anatomici- Corpo Nord - Lavori di restauro Aula Anatomica	500	700	270	430	500	116	584				in corso di realizzazione con AQOG2OG11E1 finanziamento di 270 K€ da MUR
2	PE20170006	S	Complesso Anatomici - Corpo Nord - Adeguamento normativo degli impianti termomeccanici - Sale Autoptiche	400	700		700	694	16	684				in corso di realizzazione con AQOG2OG11E1
3	PE20180001		Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco	500	500		500	25	25	200	275			esecuzione con AQOG2OG11E3
4	PE20180014	S	Complesso di Ingegneria - interventi di ristrutturazione aula R	350	500		500	0	0	350	150			esecuzione con AQOG2OG11E1
5	PT2019C0002	S	Complesso Capitanio - impianto antincendio	350	350		350	0	0	350				esecuzione con AQFIREE1
6	PT2019C0003		Complesso Agripolis - ampliamento cabina MT	650	500		500	153	153	347				esecuzione con AQOG10E1
7	PT2019C0004		Anello MT Agripolis e Nord Piovego	400	300		300	188	188	112				esecuzione con AQOG10E1
8	PT2019C0007		Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases	450	450		450	46	46	200	204			esecuzione con AQOG2OG11E3
9	PT2019C0008	S	Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio	160	160		160	0	0	160				esecuzione con AQOG1OG11E2
10	PT2019C0009		Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime	600	700		700	0	0	400	300			esecuzione con AQOG2OG11E1
11	PT2019C0011	S	Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego	500	700		700	47	47	453	200			esecuzione con AQOG1OG11E1
12	PT2019C0014	S	Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano	200	300		300	0	0	200	100			esecuzione con AQOG1OG11E1
13	PT2019C0014_1	S	Complesso Ingegneria Meccanica - sostituzione ascensori	300	300		300	0	0	300				SDAPA ASCENSORIE2
14	PT2019C0017		Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale utilizzatori delle strutture zootecniche	450	450		450	15	15	435				esecuzione con AQOG1OG11E2
15	PT2019C0018		Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - restauro facciate	450	450		450	0	0	200	250			esecuzione con AQOG2OG11E3
16	PT2019C0019		Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia	150	200		200	0	0	200				esecuzione con AQOG1OG11E2
17	PT2019D0001		Complesso di Ingegneria- riqualificazione locali biblioteca e recupero locali sottotetto	450	650		650	47	47	350	253			esecuzione con AQOG2OG11E3
18	PT2019C0023		Sistemazione della Corte Benedettina a Legnaro - ex Filanda	200	450		450	74	74	376				esecuzione con AQOG2OG11E1
19	PT2020C0003		Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani	500	600		600	0	0	300	300			esecuzione con AQOG1OG11E2
20	PT2020C0005	S	Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti	400	900		900	0	0	400	500			esecuzione con AQOG2OG11E3
21	PT2020C0006	S	Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana	200	350		350	0	0	150	200			in corso progettazione definitiva/eseviva
22	PT2020C0011	S	Palazzo Capitanio: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	240	300		300	0	0	240	60			esecuzione con AQFIREE1
23	PT2020C0015	S	Palazzo Storione: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC	620	800	510	290	622	561	239				in esecuzione con AQOS30E2 ottenuto finanziamento MUR 510 K€ - DM 1275
24	PT2020C0018	S	Interchimico - adeguamento laboratori NMR	135	150		150	0	0	150				esecuzione con AQNMRE1 + AQFIREE1
25	PT2020C0019	S	Istituti Chimici - adeguamento laboratori NMR	135	150		150	0	0	150				esecuzione con AQNMRE1 + AQFIREE1

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
26	PT2020C0020		Palazzo Wollemborg-Dottori - recupero locali sottotetto	250	300		300	50	50	250				esecuzione con AQOG20G11E1
27	PT2020C0021	S	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici	500	500		500	0	0	200	300			in corso redazione progetto
28	PT2021C0001	S	Complesso di Ingegneria - lavori di adeguamento normativo laboratorio prove materiali da costruzione	600	600		600	56	56	544				esecuzione con AQOG20G11E1
29	PT2021C0002		Orto Botanico - recupero casa del custode	500	600		600	0	0	600				in corso di esecuzione
30	PT2021C0003		Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico per Medicine & Surgery	800	800		800	0	0	100	300	400		redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
31	PT2021C0004	S	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione 2° piano corpo A	450	600		600	0	0	450	150			esecuzione con AQOG10G11E2
32	PT2021C0005		Miglioramento accessibilità edificio Psico 3	200	300		300	53	53	247				esecuzione con AQOG10G11E2
33	PT2021C0006		Ampliamento VSIX	600	600		600	284	284	316				in corso di realizzazione
34	PT2021C0007		Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia	150	200		200	0	0	100	100			redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
35	PT2021C0008		Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina Veterinaria	500	850		850	437	382	118	350			redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica
36	PT2021C0011		Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego	700	800		800	0	0	700	100			esecuzione con AQOG10G11E2
37	PM2018MS24		Complesso ex Eca - impianto di condizionamento	120	150		150	0	0	150				esecuzione con AQOS28E2
38	PT2022C0001		Palazzo Luzzato Dina Buzzaccarini - Restauro facciate	500	500		500	0	0	100	200	200		esecuzione con AQOG20G11E3
39	PT2022C0003		Scienze del Farmaco - manutenzione straordinaria facciate edificio A e recupero Aula Magna	500	500		500	0	0	100	200	200		esecuzione con AQOG20G11E3
40	PT2022C0005		Palazzo Liviano - restauro arredi Ponti	750	950		950	159	159	591	200			in corso di redazione progetto esecutivo
41	PT2022C0006	S	Clinica Pediatrica - restauro facciate	200	200		200	0	0	100	100			esecuzione con AQOG20G11E3
42	PT2022C0007		Infrastrutture tecnologiche nell'area di Legnaro: nuova sala CED per ASIT presso vecchio archivio Legnaro	800	800		800	0	0	100	300	400		
43	PT2022C0008		Complesso Agripolis - Ca' Gialla - recupero spazi interni	250	250		250	4	4	246				in corso di esecuzione con AQOG10G11E1
44	PT2022C0010	S	Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione Aule M1 e M2	500	500		500	0	0	100	200	200		esecuzione con AQAULEE1
45	PT2022C0011	S	Polo didattico di Fisica - ristrutturazione Aula A	400	600		600	0	0	300	300			esecuzione con AQAULEE1
46	PT2022C0012		Potenziamento sistemi di continuità elettrica Agripolis	800	800		800	440	0	450	350			
47	PT2022C0013		Manutenzione straordinaria alloggi Via Tiziano Minio	950	950	950	0	908	0	950				in corso di esecuzione con AQOG20G11E2 . Finanziato da LASCITO MENEGHETTI
48	PT2023C0001	S	Complesso Istituti Chimici - interventi impiantistici a seguito sostituzione cappe	0	900		900	0	0	200	200	200	300	
49	PT2023C0002	S	Complesso di Ingegneria - realizzazione nuove scale interne di emergenza	0	300		300	0	0	150	150			in corso di esecuzione
50	PT2023C0003		Orto Botanico - manutenzione straordinaria copertura Palazzina del Prefetto	0	600		600	0	0	100	200	300		esecuzione con AQOG20G11E3

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
51	PT2023C0004		Palazzo Capitanio - manutenzione straordinaria copertura	0	600		600	0	0	600				in corso di esecuzione
52	PT2023C0005		Complesso San Nicola a Vicenza - Lavori di manutenzione straordinaria	0	300		300	0	0	100	100	100		esecuzione con AQOG2OG11E3
53	PT2023C0006		Complesso di Ingegneria - sistemazione aree esterne	0	250		250	0	0	100	150			esecuzione con AQOG2OG11E3
54	PT2023C0007		Corte Benedettina a Legnaro - realizzazione Museo di Medicina Veterinaria	0	800		800	0	0	100	300	400		esecuzione con AQOG2OG11E3
55	PT2023C0008		Palazzo Bo - ristrutturazione aula E	0	350		350	0	0	50	200	100		esecuzione con AQOG2OG11E3
56	PT2023C0009		Complesso Cesarotti - manutenzione straordinaria copertura	0	250		250	0	0	100	150			esecuzione con AQOG2OG11E3
57	PT2023C0010		Complesso Wollemborg-Dottori - restauro facciate e manutenzione straordinaria copertura	0	650		650	0	0	100	100	200	250	esecuzione con AQOG2OG11E3
58	PT2023C0011		Complesso Palazzo Cavalli - rifacimento impianti di climatizzazione edificio A	0	800		800	0	0	800				redatto progetto esecutivo
59	PT2023C0012		Complesso di Psicologia - elettrificazione postazioni aule didattiche	0	350		350	0	0	350				redatto progetto esecutivo eseguito con AQOG11E2
60	PT2023C0013		Palazzo Maldura - interventi per consentire il riutilizzo del salone principale	0	400		400	0	0	200	200			esecuzione con AQOG2OG11E3
61	PT2023C0014	S	Attività di Prevenzione incendi e valutazione del rischio sismico	0	600		600	0	0	200	200	200		Progetto Sicurezza - delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259
62	PT2023C0015	S	Valutazione antisismica	0	900		900	0	0	300	300	300		Progetto Sicurezza - delibera CdA 27/09/2022 rep. N. 259
63	PT2023C0016		Orto Botanico - restauro parti lapidee e metalliche Orto dei Semplici	0	500	133	367	0	0	500				finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 133 €
64	PT2023C0017		Orto Botanico - bonifica del Canale Alicorno	0	350	270	80	0	0	350				finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 270 €
65	PT2023C0018		Orto Botanico - adeguamento sistemi impiantistici (irrigazione, illuminazione, wi-fi, controllo accessi ecc.)	0	600	413	187	0	0	300	300			finanziamento PNRR M1.C3 "Parchi e Giardini Storici" 413 €
TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO (tra				20.310	33.460	2.546	30.914	4.802	2.276	18.942	8.492	3.200	550	

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000€)														
TOTALE D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000€)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022

E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO

1	AQOG2OG11E1		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.580	5.580		5.580	4.200	0	100				Previsti 100% interventi a investimento
2	AQOG1OG11E1		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	5.500	5.500		5.500	4.500	121	100				Previsti 100% interventi a investimento
3	AQAIAS	S	Accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi ad interventi antincendio ed antisismico	6.023	6.023		6.023	0	0	200	200	200		Previsti 100% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza
4	AQOG12E2	S	Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari	3.149	3.149		3.149	1.472	1.167	1.200	467			Previsti 100% interventi a investimento
5	SDAPA ASCENSORI E2		Servizio quinquennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, microlift e montascale	1.342	1.342		1.342	0	0	200	270	270	602	Appalto di servizi manutentivi con l'opzione di eseguire interventi di straordinaria manutenzione a investimento fino a 1342K€ IVA compresa
6	AQFIREE1	S	Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio su edifici vari	3.600	3.600		3.600	1.940	17	1.400	260			L'accordo quadro ha costo complessivo di 4000K€ per 3200+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza pari a 3600 IVA compresa
7	AQAULEE1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione e riqualificazione edilizia e impiantistica aule didattiche su edifici vari (progetto aule SMART)	2.480	2.480		2.480	0	0	300	650	650	880	Previsti 100% interventi a investimento
8	AQOS28E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	2.360	2.360		2.360	720	149	1.000	640			L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3000K€ per 2420+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 2360K€ IVA compresa
9	AQOG10E1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di media tensione su edifici vari	1.860	1.860		1.860	451	0	600	846			Previsti 100% interventi a investimento
10	AQOS28E1		Accordo Quadro annuale con unico operatore per l'affidamento di interventi a impianti termici e di condizionamento su edifici vari	960	960		960	745	709	215				L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 960K€ IVA compresa
11	AQOG12E1	S	Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di Interventi di bonifica amianto su edifici vari	2.900	2.900		2.900	2.844	2.118	56				L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2955K€ per 2384K€+IVA di lavori, previsti 95% interventi a investimento finalizzati alla sicurezza pari a 2900K€ IVA compresa
12	AQOS6OS18AE1		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	3.400	3.400		3.400	2.629	1.531	771				Previsti 100% interventi a investimento
13	AQREIE1	S	Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte tagliafuoco e vie uscite di emergenza edifici vari	800	800		800	0	0	200	300	300		Previsti 100% interventi a investimento
14	AQOS8E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione su edifici vari	1.990	1.990		1.990	1.990	1.799	0		0		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2549K€ per 1395K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 1990K€ IVA compresa
15	AQOS3E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	616	616		616	189	167	427				L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 880K€ per 482K€+IVA di lavori, previsti 70% interventi a investimento pari a 616K€ IVA compresa
16	AQOS30E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari	1.860	1.860		1.860	1.860	265	0				L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1907K€ per 1563K€+IVA di lavori, previsti 95% interventi a investimento pari a 1860K€ IVA compresa
17	AQOG11E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	4.806	4.806		4.806	3.740	1.226	800	266			L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 6008K€ per 3525K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 4806K€ IVA compresa
18	AQOG1OG11E2		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	5.300	5.300		5.300	0	0	50	50	50		Previsti 100% interventi a investimento
19	AQOG2OG11E2		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.300	5.300		5.300	904	0	50	50	50		Previsti 100% interventi a investimento
20	AQOG11E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni impianti su edifici vari	4.116	4.116		4.116	50	0	1.500	1.500	1.066		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 5661K€ per 4560K€+IVA di lavori, previsti 74% interventi a investimento pari a 4116K€ IVA compresa
21	AQOS3E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di manutenzioni idrauliche su edifici vari	235	235		235	0	0	90	80	65		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 597K€ per 482K€+IVA di lavori, previsti 40% interventi a investimento pari a 235K€ IVA compresa
22	AQOG2E2		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi edili anche su edifici vincolati	960	960		960	0	0	250	390	320		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1227K€ per 984K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 960K€ IVA compresa
23	AQOS8E3		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi di impermeabilizzazione su edifici vari	720	720		720	0	0	240	240	240		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 900K€ per 726K€+IVA di lavori, previsti 80% interventi a investimento pari a 720K€ IVA compresa
24	AQOS19E1		Accordo Quadro triennale per interventi su impianti reti di telecomunicazione SOA OS19 su edifici vari	3.000	3.000		3.000	0	0	1.000	1.000	1.000		Previsti 100% interventi ad investimento

Estratto 2023-2025 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)

Senato Accademico del 13.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N.	Codifica Interna Progetto	Intervento finalizzato al miglioramento della sicurezza	Elenco descrittivo dei lavori	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre	NOTE Alla data Novembre 2022
25	AQOS6E3		Accordo quadro triennale con unico operatore economico per l'affidamento di interventi manutentivi da fabbro e falegname	393	393		393	0	0	100	150	143		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2000K€ per 1611K€+IVA di lavori, previsti 20% interventi a investimento pari a 393K€ IVA compresa
26	AQOS6OS18AE2		Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari	3.600	3.600		3.600	0	0	900	900	900	900	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 4000K€ per 3222K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 3600K€ IVA compresa
27	AQOG9E1		Accordo quadro triennale con unico operatore economico per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica	2.211	2.211		2.211	0	0	750	750	711		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2500K€ per 2014K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 2211K€ IVA compresa
28	AQLUXE1		Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l'efficientamento energetico degli impianti di illuminazione	884	884		884	0	0	300	300	284		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 1000K€ per 806K€+IVA di lavori, previsti 90% interventi a investimento pari a 884K€ IVA compresa
29	AQOG1OG2E1		Accordo Quadro biennale con unico operatore per l'affidamento di lavori di manutenzione edile SOA OG1 e OG2 su edifici vari	2.025	2.025		2.025	1.331	1.331	694				
30	AQOG1E2		Accordo Quadro triennale per interventi edili SOA OG1	3.700	3.700		3.700	0	0	700	1.000	1.000	1.000	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3800K€ di lavori, previsti interventi a investimento pari a 3700K€ IVA compresa
31	AQOS7E4		Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi manutentivi da pittore SOA OS7	400	400		400	0	0	50	150	150	50	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 2500K€ di lavori, previsti interventi a investimento pari a 400K€ IVA compresa
32	AQOG3E1		Accordo Quadro biennale per l'affidamento di interventi di manutenzione su pavimentazioni esterne SOA OG3	683	683		683	0	0	183	300	200		L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 745K€ di lavori, previsti interventi a investimento pari a 400K€ IVA compresa
33	AQOS28E3		Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti termici e di condizionamento SOA OS28	3.660	3.660		3.660	0	0	360	1.500	1.500	300	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3710K€ di lavori, previsti interventi a investimento pari a 3660K€ IVA compresa
34	AQOS30E3		Accordo Quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzioni elettriche su edifici vari SOA OS30	4.700	4.700		4.700	0	0	700	1.500	1.500	1.000	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3710K€ di lavori, previsti interventi a investimento pari a 3660K€ IVA compresa
35	AQFIREPUMPE2		Accordo Quadro triennale per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei gruppi di spinta antincendio, impianti sprinkler e impianti idrici antincendio	370	370		370	0	0	70	150	100	50	L'Accordo Quadro ha costo complessivo di 3710K€ di lavori, previsti interventi a investimento pari a 3660K€ IVA compresa
36	AQOG2OG11E3		Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati	5.300	5.300		5.300	0	0	50	50	50		Previsti 100% interventi a investimento
37	AQOS4E1		Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria su impianti di sollevamento su edifici vari	0	900		900	0	0	200	350	350		Previsti 100% interventi a investimento
38	AQCAE1		Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria a impianti di continuità elettrica su edifici vari	1.200	1.200		1.200	0	0	100	400	400	300	Previsti 100% interventi a investimento
TOTALE E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO				97.983	98.883	0	98.883	29.565	10.600	15.906	14.709	11.499	5.082	
DI CUI UTILIZZATI PER I PROGETTI DELLE CATEGORIE PRECEDENTI					22.122		22.122							

RIEPILOGO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N.	Categoria di riferimento	Costo indicato nel programma 2022-24	Costo opera	Costi finanziati da terzi, da mutui o cofinanziati da strutture	Costo totale a carico BU	totale affidamenti al 2022	di cui: costi contabilizzati al 2022	2023	2024	2025	oltre
1	TOTALE A - GRANDI OPERE	335.600	371.250	29.818	341.432	59.898	19.351	74.430	87.163	83.781	106.525
2	TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO	57.270	85.670	6.544	79.126	10.747	8.194	24.521	27.366	12.767	12.822
3	TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO	20.310	33.460	2.546	30.914	4.802	2.276	18.942	8.492	3.200	550
4	TOTALE D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TOTALE E - QUOTAPARTE ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO NON RICOMPRESA NELLE CATEGORIE PRECEDENTI	75.861	76.761	0	76.761	29.565	10.600	15.906	14.709	11.499	5.082
	TOTALE INVESTIMENTI A+B+C+D+E	489.041	567.141	38.908	528.233	105.012	40.421	133.799	137.730	111.247	124.979
	Fondo per accordi bonari ed eventuali premi di accelerazione (su A+B+C+E)							2.500	2.500	2.500	
	COSTI DI ESERCIZIO										
	Interventi di manutenzione ordinaria							6.368	6.680	6.939	
	Interventi di manutenzione ordinaria a valere su Accordi Quadro							3.632	3.320	3.061	1.924
	TOTALE COSTI DI ESERCIZIO							10.000	10.000	10.000	1.924
	TOTALE IMPIEGHI							143.799	147.730	121.247	126.903
	INVESTIMENTI SU RISORSE PROPRIE							111.329	127.288	105.251	124.979
	COSTI DI ESERCIZIO SU RISORSE PROPRIE							10.000	10.000	10.000	1.924
	RISORSE DA INDEBITAMENTO							0	0	0	0
	CONTRIBUTI DA TERZI							22.470	10.442	5.996	-
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO							143.799	147.730	121.247	126.903