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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2020-22

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2020

di cui:
costi contabilizzati 

al 2020
2021 2022 2023 oltre NOTE

PE20170012 Piave Futura - Attività preliminari e di progettazione 3.000 5.500 5.500 1.494 1.240 4.260 in corso approvazione piano di recupero

PE20170012 Piave Futura - Interventi di recupero edilizio da realizzarsi per stralci funzionali 62.000 70.000 70.000 0 0 9.250 12.250 48.500

2 PE20180004 Complesso Palazzo Cavalli - Realizzazione Museo della Natura e dell'Uomo 15.500 16.500 5.674 10.826 1.279 244 4.000 6.500 5.756 in corso gara affidamento lavori
finanziamento di 5.674 k€ da MUR

3 PE20170011 S Casa dello Studente A. Fusinato - Intervento di recupero per la realizzazione della nuova
residenza studentesca afferente alla Scuola Galileiana di Studi Superiori 14.500 14.500 12.555 1.945 1.435 906 655 4.000 7.801 1.138

in corso gara affidamento lavori
finanziamento di 11.555 k€ da MUR
finanziamento di 1.000 k€ da CARIPARO

4 PE20070027 Agripolis - Realizzazione nuova sede per i Dipartimenti di Medicina Veterinaria - Nuovo
edificio in ampliamento 5.800 5.800 2.432 3.368 1.667 634 1.643 2.000 1.523 in corso di realizzazione

finanziamento di 2.432 k€ da MUR

5 PE20180005 S Collegio Morgagni - ristrutturazione ed adeguamenti normativi palazzina anni '60 da destinare
ad uffici 5.660 7.500 559 6.941 769 42 1.065 2.636 3.030 727 in corso progettazione esecutiva

6 PT2019A0003 S Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il riutilizzo degli spazi
del Maldura 5.750 5.750 281 5.469 46 46 556 1.000 2.000 2.148 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

7 PT2019A0004 S Complesso Agripolis - interventi di efficientamento energetico edifici 6.500 6.500 317 6.183 300 1.000 2.500 2.700 realizzazione mediante partenariato pubblico privato PPP

8 PE20080033 Area di Via Gradenigo - Via Ognissanti - Nuovo edificio per aule, laboratori ed uffici 6.500 8.500 2.017 6.483 158 156 666 2.800 3.000 1.878 in corso progettazione definitiva
cofinanziamento DEI 1.700 k€ 

9 PE20140024 S Complesso Vallisneri - interventi di trasformazione ex spazi didattici del corpo Est per attività
di ricerca 5.350 5.350 2.723 2.627 92 88 2.262 3.000 in corso di realizzazione

finanziamento di 2.723 k€ da MUR

10 PT2019A0005 Nuova sede della Scuola di Ingegneria - Hub dell'Innovazione 18.950 20.000 926 19.074 169 95 6.000 9.000 4.905 in corso gara affidamento lavori

11 PT2020A0001 S Completamento del progetto di sviluppo dell'area Umanistica, attraverso il recupero parziale
del complesso di Via Campagnola e la realizzazione di strutture temporanee 5.900 6.500 6.500 220 65 3.000 2.000 1.435 in corso approvazione piano di recupero

in corso redazione progetto definitivo

12 PT2021A0001 Recupero del complesso ex convento S. Giorgio in via del Padovanino 9.500 9.500 500 2.000 2.500 4.500

13 PT2021A0002 S Complesso Vallisneri - interventi di adeguamento normativo stabulario ala Sud, recupero spazi
piano interrato per facility microscopia, recupero spazi 3° e 4° piano Nord ecc. 7.000 7.000 1.000 2.500 3.500

155.410 188.900 27.484 161.416 7.329 3.516 25.907 47.686 50.200 61.591TOTALE A - GRANDI OPERE  (oltre 5.000.000 €) 

1

A - GRANDI OPERE   (oltre 5.000.000 €)

Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2020-22
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Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 
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di cui:
costi contabilizzati 
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Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

1 PE20180003 Interventi previsti dall'accordo di programma tra UNIPD-Demanio Militare-Agenzia delle
Entrate-Comune di Padova - Candiolo ed altri 3.500 3.500 3.500 107 93 1.000 2.407 in corso gara affidamento lavori

2 929 Chioggia-ex Scuola Cini - Restauro edificio per la realizzazione di una sede per i Laboratori di
Biologia marina 2.800 2.800 2.022 778 2.107 224 1.329 1.247

in corso di realizzazione
finanziamento di 1.000 k€ da Comune di Chioggia
finanziamento di 1.022 k€ da MUR

3 PE20160003 S Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo spazi ex DIPIC
corpo ala Sud-Ovest 3.450 3.450 1.709 1.741 58 31 1.233 1.709 477 in corso di realizzazione

finanziamento di 1.709 k€ da MUR

4 PT2019B0001 Complesso di Veterinaria - ampliamento del Pronto Soccorso 2.500 3.000 3.000 0 0 250 750 1.000 1.000 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

5 PT2019B0002 S Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 1 2.400 2.400 2.400 129 49 500 1.000 851 esecuzione con AQOG2OG11

6 PT2021B0001 S Complesso Liviano - recupero spazi ex biblioteche e ristrutturazione servizi igienici - lotto 2 2.400 2.400 0 50 0 500 1.000 850 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

7 PE20180006 Orto Botanico - Palazzina del Prefetto - Realizzazione Museo della Biodiversità Vegetale, della
nuova sede della Biblioteca Pinali Antica e della Spezieria 2.800 2.800 1.070 1.730 2.056 136 1.418 1.246 in corso di realizzazione

finanziamento di 1.070 k€ da MUR

8 PE20120008 S Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo - Realizzazione
nuove scale di sicurezza esterne 1.210 1.210 406 804 1.004 387 823 in corso di realizzazione

finanziamento di 406 k€ da MUR

9 PE20180015 Recupero rustico su Viale dell'Università per Dipartimento DAFNAE - progetto C.A.S.A. 2.400 2.400 2.400 44 44 250 1.200 906 redatto progetto di fattibilità tecnica ed economica

10 PT2020B0001 S Complesso di Veterinaria - completamento stabulario 1.700 2.000 2.000 0 0 400 500 1.100 redatto progetto esecutivo

11 PT2020B0002 S Complesso Vallisneri: impianto rilevazione, allarme incendio, luci emergenza ed EVAC 1.390 1.500 1.500 0 0 710 790 esecuzione con AQFIREE1

12 PT2020B0003 S Complesso Vallisneri: adeguamento dorsali elettriche 2.800 2.800 2.800 0 0 1.000 1.000 800 esecuzione con AQOG11E2

13 PT2020B0004 Complesso Vallisneri - completamento recupero ala Est 2.000 2.000 2.000 0 0 200 800 1.000 in corso di redazione progetto di fattibilità tecnica ed 
economica

14 PT2021B0002 Palazzo Bo - Restauro arredi Ponti 2.500 2.500 1.000 1.000 500 in corso gara affidamento lavori

15 PT2021B0003 Complesso Anatomici - lavori per superamento barriere architettoniche, realizzazione
soppalchi interni, ristrutturazione Microbiologia 4.800 4.800 500 500 2.500 1.300

16 PT2021B0004 Realizzazione nuovo polo bibliotecario di Scienze presso l'ex edificio di Fisiologia 4.500 4.500 500 500 1.000 2.500

17 PT2021B0005 Edificio ex Igiene - interventi di recupero 2.500 2.500 250 500 1.000 750

28.950 46.560 5.207 41.353 5.505 1.014 11.363 15.649 12.134 6.400TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra

B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO (tra 1.000.000 e 5.000.000 €)
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Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

1 PE20120008_01 S Complesso di Ingegneria - Interventi di recupero e adeguamento normativo - Lavori di
demolizione delle superfetaz. e scala interna di emergenza corpo ala Sud-Ovest ex DIPIC 268 268 268 0 0 268 in corso di realizzazione

2 PM20140015 S Complesso di Ingegneria - Aula Magna - Realizzazione ascensore, nuovi servizi igienici e
sistemazione tetto 350 350 350 0 0 200 150 esecuzione con AQOG2OG11

3 PE20170004 S Complesso di Ingegneria "Donghi" - Via Marzolo - Realizzazione nuova cabina elettrica di
consegna e trasformazione 250 250 250 0 0 250 in corso di realizzazione

4 PE20170009 S Complesso Anatomici - Piano Seminterrato - Recupero locali per adeguare ambulatori e
laboratori di Tossicologia 450 450 177 273 24 24 426 in corso di realizzazione

finanziamento di 177 k€ da MUR

5 PM20140012 S Complesso Anatomici- Corpo Nord - Lavori di restauro Aula Anatomica 400 400 270 130 37 37 363 in corso di realizzazione
finanziamento di 270 k€ da MUR

6 PE20170006 Complesso Anatomici - Corpo Nord - Adeguamento normativo degli impianti termomeccanici -
Sale Autoptiche 300 300 300 13 13 287 in corso di realizzazione

7 PE20180002 S Palazzo del Capitanio - Piazza Capitaniato 3 - Lavori di riqualificazione e adeguamento
dell'aula AIS2 300 300 205 95 24 0 300 esecuzione con AQOG2OG11

cofinanziamento di 205 k€ da FISSPA

8 PE20180001 Complesso Revedin Bolasco Piccinelli a Castelfranco V.to (TV) - Lavori di sistemazione corte
esterna lato nord, corte centrale ed interventi di conservazione del complesso e del parco 500 500 500 25 25 200 275 esecuzione con AQOG2OG11

9 PE20180011 Interventi di riorganizzazione spazi interni palazzina polifunzionale Giardino della Biodiversità 850 850 429 421 50 50 800 in corso di realizzazione
finanziamento di 429 k€ da MUR

10 PE20180014 S Complesso di Ingegneria - interventi di ristrutturazione aula R 300 300 300 0 0 300 esecuzione con AQOG2OG11

11 PT2019C0002 S Complesso Capitanio - impianto antincendio 310 350 301 49 0 0 350 esecuzione con AQFIREE1

12 PT2019C0003 Complesso Agripolis - ampliamento cabina MT 500 500 500 0 0 100 200 200 in esecuzione con AQOSG10E1

13 PT2019C0004 Anello MT Agripolis e Nord Piovego 300 300 300 80 20 70 210 in esecuzione con AQOSG10E1

14 PT2019C0005 Ex Agraria Nuova - impianto condizionamento 300 300 300 0 0 200 100 esecuzione con AQOS28E1

15 PT2019C0006 Complesso di Fisica - rifacimento coperture corpo didattico 300 300 300 0 0 200 100 esecuzione con AQOG2OG11

16 PT2019C0007 Rifacimento serramenti presso il complesso di S. Caterina ed il Palazzo Levi-Cases 450 450 450 0 0 200 250 esecuzione con AQOG2OG11

17 PT2019C0008 S Complesso Paolotti - adeguamenti antincendio 160 160 160 0 0 100 60 esecuzione con AQOG1OG11

18 PT2019C0009 Dipartimento GEOMAR - ristrutturazione interna edificio di Costruzioni Marittime 500 500 500 0 0 100 200 200 esecuzione con AQOG2OG11

19 PT2019C0010 S
Area di Voltabarozzo - Interventi di sistemazione dell'area destinata alle ricerche sui propulsori
aerospaziali ed adeguamento impianto gestione dei reflui del Laboratorio di Ingegneria
Ambientale

400 400 400 55 33 250 117 esecuzione con AQOG1OG11

20 PT2019C0011 S Realizzazione nuovo sito per rifiuti tossico nocivi nell'area Sud Piovego 300 300 300 47 16 150 134 esecuzione con AQOG1OG11

21 PT2019C0013 S Restauro e messa in sicurezza facciate del Bo su Via S. Francesco 700 700 700 0 0 50 300 350

22 PT2019C0014 S Complesso Ingegneria Meccanica - ristrutturazione terzo piano e sostituzione ascensori 400 400 400 0 0 150 250 esecuzione con AQOG1OG11

23 PT2019C0015 Orto Botanico - rifacimento serra delle orchidee 250 250 250 0 0 250

24 PT2019C0016 Palazzo Levi-Cases - lavori di manutezione straordinaria ed adeguamento piano terra -
secondo lotto 150 150 150 0 0 150 esecuzione con AQOG2OG11

25 PT2019C0017
Azienda Agraria Sperimentale di Legnaro - realizzazione nuovo deposito macchine agricole
con relativo spazio di manutenzione e realizzazione spogliatoi per studenti e personale
utilizzatori delle strutture zootecniche

450 450 450 15 15 350 85 esecuzione con AQOG1OG11

C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA  E DI RECUPERO EDILIZIO (tra 100.000 e 1.000.000 €)
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Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

26 PT2019C0018 Palazzo Anselmi Casale - via Lungargine Piovego, 1 - recupero spazi del piano terra e
restauro facciate 450 450 450 0 0 150 300 esecuzione con AQOG2OG11

27 PT2019C0019 Ristrutturazione piano primo del complesso di Psicologia 2 per la Scuola di Psicologia 150 150 150 0 0 150 esecuzione con AQOG1OG11

28 PT2019C0020 Giardino della Biodiversità - manutenzione straordinaria ed efficientamento copertura 900 900 900 0 0 900

29 PT2019C0022 Area universitaria di Legnaro - Riqualificazione Viale dell'Università e della pista ciclabile 600 600 600 6 6 250 344

30 PT2019D0001 Complesso di Ingegneria- riqualificazione locali biblioteca 450 450 450 47 25 200 225 esecuzione con AQOG2OG11

31 PT2019C023 Esecuzione primi interventi di sistemazione della Corte Benedettina a Legnaro 200 200 200 0 0 200 esecuzione con AQOG2OG11

32 PT2019E0002 Dipartimento DISSGEA - nuovo laboratorio di Geografia 500 600 600 328 328 272 in corso di realizzazione

33 PT2020C0001 Orto Botanico - Realizzazione nuova serra di moltiplicazione 260 260 260 0 0 260 in corso di realizzazione

34 PT2020C0002 Ristrutturazione palazzo Calfura 950 400 400 0 0 400 in corso di realizzazione

35 PT2020C0003 Ristrutturazione segreterie studenti presso Casa Grimani 500 500 500 0 0 100 400

36 PT2020C0004 Dipartimento di Fisica - Museo della Storia della Fisica 150 150 150 25 0 150 esecuzione con AQOG2OG11

37 PT2020C0005 Dipartimento di Fisica - Manutenzione straordinaria facciate, servizi igienici ed impianti 400 400 400 0 0 100 100 100 100 esecuzione con AQOG2OG11

38 PT2020C0006 S Stazione idrobiologica di Chioggia - messa in sicurezza cavana 200 200 200 0 0 100 100

39 PT2020C0008 Impianti sportivi CUS di Via G. Bruno - sistemazione ingresso palestre e riorganizzazione
spazi di segreteria 300 300 300 7 7 150 143 esecuzione con AQOG2OG11

40 PT2020C0011 S Palazzo Capitanio: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 240 240 240 0 0 240 esecuzione con AQFIREE1

41 PT2020C0013 S Santa Caterina: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 262 262 262 0 0 262 esecuzione con AQFIREE1

42 PT2020C0014 S Ca' Gialla: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 255 255 255 0 0 255 esecuzione con AQFIREE1

43 PT2020C0015 S Palazzo Storione: adeguamento rilevazione, allarme incendio ed EVAC 520 520 520 0 0 520 esecuzione con AQFIREE1

44 PT2020C0017 S Lavori impiantistici per installazione attrezzature di laboratorio complesso Istituti Chimici 800 800 800 0 0 70 730

45 PT2020C0018 S Interchimico - adeguamento laboratori NMR 135 135 135 0 0 135 esecuzione con AQNMRE1

46 PT2020C0019 S Istituti Chimici - adeguamento laboratori NMR 135 135 135 0 0 135 esecuzione con AQNMRE1

47 PT2020C0020 Palazzo Wollemborg-Dottori - recupero locali sottotetto 250 250 250 138 108 142 esecuzione con AQOG2OG11

48 PT2020C0021 S Complesso di Ingegneria - realizzazione nuovo deposito unificato per gas tecnici 500 500 500 0 0 50 200 250

49 PT2021C0001 Complesso di Ingegneria - lavori di adeguamento normativo laboratorio prove materiali da
costruzione 600 600 250 350

50 PT2021C0002 Orto Botanico - recupero casa del custode 400 400 50 100 250
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Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

51 PT2021C0003 Collegio Morgagni - realizzazione interventi di recupero del palazzo storico per Medicine &
Surgery 800 800 200 200 400

52 PT2021C0004 Complesso di Ingegneria Meccanica - ristrutturazione 2° piano corpo A 450 450 200 250

53 PT2021C0005 Miglioramento accessibilità edificio Psico 3 200 200 200

54 PT2021C0006 Ampliamento VSIX 600 600 100 200 300

55 PT2021C0007 Sistemazioni esterne e rifacimento sottoservizi Isola di S. Domenico - Chioggia 150 150 150

56 PT2021C0008 Complesso Agripolis - realizzazione nuovo parcheggio adiacente al complesso di Medicina
Veterinaria 500 500 200 300

57 PT2021C0009 Rifacimento copertura Nuovo Archivio di Legnaro 300 300 300

58 PT2021C0010 Riqualificazione ex Istituto Chimica Industriale di Legnaro 150 150 150

59 PT2021C0011 Stesura fibre ottiche nell'area del Piovego 700 700 350 350

18.545 22.985 1.382 21.603 921 707 12.805 6.573 2.500 400
17.777 17.367 1.382 15.985 921 707 10.687 4.773 1.100 100

TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,  MESSA A NORMA  E DI RECUPERO EDI
di cui realizzati mediante Accordi Quadro di investimento
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Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)

TOTALE D - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (inferiore a 100.000 €)
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Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

1 AQOG2OG11 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica, anche su edifici vincolati 5.590 8.330 8.330 5.343 2.387 550 50

2 AQOG1OG11 Interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica 5.590 8.330 8.330 5.344 2.386 550 50

3 AQAIAS S Accordo quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi ad interventi antincendio ed
antisismico 6.023 6.023 1.000 2.000 2.000 1.023

4 AQOG12E2 S Accordo quadro triennale per la bonifica amianto su edifici vari 3.900 3.900 1.300 1.300 1.300

5 AQNMRE1 S Accordo quadro biennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento per laboratori NMR su 
edifici vari 400 400 200 200 0

6 AQOS4E1 S Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi di manutenzione straordinaria su 
impianti di sollevamento su edifici vari 850 850 850 0 0 280 280 290

7 AQFIREE1 S Accordo Quadro triennale per l'affidamento di Interventi di adeguamento impianti antincendio 
su edifici vari 4.000 4.000 1.300 1.300 1.400

8 AQCAE1 Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione 
straordinaria a impianti di continuità assoluta su edifici vari 1.200 1.200 400 400 400

9 AQAULEE1
Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di 
manutenzione e riqualificazione edilizia e impiantistica aule didattiche  su edifici vari (progetto 
aule SMART)

2.480 2.480 2.480 0 0 820 820 840

10 AQOS28E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di manutenzione 
straordinaria a impianti termici e di condizionamento su edifici vari 3.000 3.000 1.000 1.000 1.000

11 AQOG10E1 Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi su reti di 
media tensione su edifici vari 1.860 1.860 1.860 244 171 1.689

12 AQOS28E1 Accordo Quadro annuale con unico operatore per l'affidamento di interventi a impianti termici 
e di condizionamento su edifici vari 1.227 1.227 1.227 650 312 915

13 AQOG12E1 S Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di Interventi di bonifica 
amianto su edifici vari 2.480 2.480 2.480 1.889 1.174 1.306

14 AQOS6OS18AE1 Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l'affidamento di interventi di 
manutenzione straordinaria serramenti e costruzioni metalliche su edifici vari 3.400 3.400 3.400 500 1.500 1.400

15 AQREIE1 S Accordo quadro per l'affidamento di interventi di sostituzione e adeguamento porte tagliafuoco 
e vie uscite di emergenza edifici vari 800 800 200 300 300

16 AQOS8E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di 
impermeabilizzazione su edifici vari 1.200 1.200 400 400 400

17 AQOS3E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di 
manutenzioni idrauliche su edifici vari 240 240 80 80 80

18 AQOS30E2
Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di 
manutenzioni elettriche su edifici vari

1.200 1.200 400 400 400

19 AQOG11E2 Accordo Quadro triennale con unico operatore economico per l’affidamento di interventi di 
manutenzioni impianti su edifici vari 3.200 3.200 1.600 800 800

23.477 54.120 0 54.120 2.783 1.657 24.077 15.553 11.710 1.123TOTALE E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO

E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO
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Elenco descrittivo dei lavori
Costo indicato nel 

programma
2020-22

Costo
opera

Costi finanziati da 
terzi, da mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale affidamenti 
al 2020

di cui:
costi contabilizzati 

al 2020
2021 2022 2023 oltre NOTE

Estratto 2021-2023 dello Strumento di programmazione investimenti edilizi (importi in K €)
CdA del 22.12.2020

1 PE20180008 Area Via J. Corrado - realizzazione nuove strutture sportive polifunzionali 20.000 10.000

2 PT2019F0002 Progetto di sviluppo nell'area di Voltabarozzo del Demanio dello Stato 5.000 5.000

3 PT2021F0001 Palazzo delle Esperienze in area Fiera 45.000

4 PT2021F0002 Ristrutturazione corpo E Beato Pellegrino e complesso adiacente 5.500

5 PT2021F0003 Esecuzione interventi di adeguamento antincendio ed antisismico di alcuni edifici universitari 48.000
interventi già indicati nella delibera di approvazione
dell'Accordo Quadro Progettazione interventi antincendio
antisismico dello scorso mese di Novembre 2020

6 PT2021F0004 S Collegio Ederle - ristrutturazione ed adeguamenti normativi 7.500

F - OPERE IN VIA DI SVILUPPO NON ANCORA APPROVATE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N. Categoria di riferimento

Costo 
indicato nel 
programma

2020-22

Costo
opera

Costi finanziati 
da terzi, da 

mutui o 
cofinanziati da 

strutture

Costo totale a 
carico BU

totale 
affidamenti al 

2020

di cui:
costi 

contabilizzati 
al 2020

2021 2022 2023 oltre

1 TOTALE A - GRANDI OPERE 155.410 188.900 27.484 161.416 7.329 3.516 25.907 47.686 50.200 61.591

2 TOTALE B - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E RESTAURO 28.950 46.560 5.207 41.353 5.505 1.014 11.363 15.649 12.134 6.400

3 TOTALE C - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA A NORMA E DI RECUPERO EDILIZIO
(quotaparte non realizzata mediante accordi quadro) 18.545 22.985 1.382 21.603 921 707 12.805 6.573 2.500 400

4 TOTALE D - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 TOTALE E - ACCORDI QUADRO PER INVESTIMENTO 23.477 37.460 0 54.120 2.783 1.657 13.390 10.780 10.610 1.023

TOTALE INVESTIMENTI A+B+C+D+E 226.382 295.905 34.073 278.492 16.538 6.894 63.465 80.688 75.444 69.414

Fondo per accordi bonari ed eventuali premi di accelerazione (su A+B+C+E) 1.904              2.421              2.263              

COSTI DI ESERCIZIO

Accantonamento per adeguamento Fondo accordi bonari 651                 517                 -                  

Interventi di manutenzione ordinaria 6.520              6.520              6.520              

TOTALE COSTI DI ESERCIZIO 7.171              7.037              6.520              

TOTALE IMPIEGHI 70.636       87.725       81.964       

INVESTIMENTI SU RISORSE PROPRIE 55.178            68.273            64.378            

COSTI DI ESERCIZIO SU RISORSE PROPRIE 7.171              7.037              6.520              

RISORSE DA INDEBITAMENTO (mutui) 0 0 0

CONTRIBUTI DA TERZI 8.287              12.415            11.066            

TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 70.636       87.725       81.964       

RIEPILOGO
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