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PROGRAMMA LAVORI

Parziale giorni di lavorazione (giorni) 1 170

Progressivo settimane di lavorazione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

I FASE

Allestimento cantiere, collocazione in loco box uso servizi, ecc,

Demolizioni i.1 i.2

Realizzazione micropali i.1 i.2

Demolizioni interne/esterne i.1 i.2 i.2 i.2 i.2

Opere di fondazione e prove pali i.1 i.1 i.1 i.2 i.2

II FASE

Opere complementari all'intervento (modifiche interne) i.1 i.1 i.1 i.2 i.2 i.2 i.1 i.2 i.2

Opere complementari all'intervento (modifiche esterne) i.2 i.2 i.2 i.1 i.1 i.1 i.1 i.1 i.2

Montaggio carpenterie (scala addossata sopra copertura piana) i.1 i.1 i.1 i.1 i.1

Montaggio carpenterie (scale, camminamenti in copertura) i.2 i.2 i.2 i.2 i.2 i.2

Distribuzione punti luce/prese a parete e soffitto i.1 i.1 i.2 i.2 i.2

Cablaggio e posa frutti i.1 i.2

Impianto termo meccanico i.2 i.2 i.2

Modifica e nuove linee di scarico esistenti (fognature) i.1 i.1 i.2 i.2 i.1 i.2

Impianto scarico wc adduzioni i.2 i.2

III FASE

Opere di completamento e finitura (controsoffitti, tinteggiature) i.1 i.1 i.2 i.2 i.2

Pulizia degli spazi interni, esterni e disallestimento cantiere
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Progressivo mensile delle lavorazioni
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