
ID Nome attività Durata

1 Opera finita 166 g

2 Impianto cantiere 5 g

3 Scala e setti 106 g

4 Smontaggio scala esistente 5 g

5 Demolizione platea 3 g

6 Scavi 2 g

7 Getto fossa ascensore 2 g

8 Getto platea 3 g

9 Getto setti 1 fase 10 g

10 Getto setti 2 fase 10 g

11 Getto soletta piano I 5 g

12 Getto setti 3 fase 10 g

13 Getto soletta piano II 5 g

14 Getto setti 4 fase 10 g

15 Getto soletta copertura 5 g

16 Getto trave copertura 5 g

17 Montaggio scala modificata 10 g

18 Passerella in acciaio 5 g

19 Copertura e solaio 78 g

20 Demolizioni ai piani 5 g

21 Posa dormienti e appoggi 5 g

22 Montaggio capriate 10 g

23 Preparazione pendini 5 g

24 Montaggio copertura 10 g

25 Montaggio solaio 10 g

26 Getto cappa solaio 5 g

27 Collegamento con trave in cls 2 g

28 Opere di finitura muraria 58 g

29 Murature in laterizio 5 g

30 Sottofondi 1 g

31 Intonaci 2 g

32 Massetti di posa 5 g

33 Pavimenti 10 g

34 Divisori in cartongesso 10 g

35 Controsoffitti 10 g

36 Rivestimenti 5 g

37 Impianti idro-termici 138 g

38 Fognature 5 g

39 Montanti 6 g

40 Tubazioni sotto traccia 8 g

41 Montaggio apparecchiature 10 g

42 Impianti elettrici 60 g

43 Montanti 6 g

44 Tubazioni sotto traccia 8 g

45 Montaggio apparecchiature 10 g

46 Impianto ascensore 10 g

47 Serramenti e facciate continue 48 g

48 Montaggio opere morte 5 g

49 Montaggio strutture 5 g

50 Montaggio serramenti 15 g

51 Attività finali 15 g

52 Smontaggio cantiere 5 g

53 Collaudi e validazioni 15 g
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