PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI A E B DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE - PRIMO STRALCIO
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1 Opera finita 166 g
2 Impianto cantiere 59
3 Scala e setti 106 g
4 Smontaggio scala esistente 59
5 Demolizione platea 39
6 Scavi 29
7 Getto fossa ascensore 29
8 Getto platea 39
9 Getto setti 1 fase 109
10 Getto setti 2 fase 109
1 Getto soletta piano | 59
12 Getto setti 3 fase 109
13 Getto soletta piano Il 59
14 Getto setti 4 fase 109
15 Getto soletta copertura 59
16 Getto trave copertura 59
17 Montaggio scala modificata 109
18 Passerella in acciaio 59
19 Copertura e solaio 789
20 Demolizioni ai piani 59
21 Posa dormienti e appoggi 59
22 Montaggio capriate 109
23 Preparazione pendini 59
24 Montaggio copertura 109
25 Montaggio solaio 109
26 Getto cappa solaio 59
27 Collegamento con trave in cls 2g
28 Opere di finitura muraria 58 g
29 Murature in laterizio 59
30 Sottofondi 19
31 Intonaci 2g
32 Massetti di posa 59
33 Pavimenti 109
34 Divisori in cartongesso 109
35 Controsoffitti 109
36 Rivestimenti 59
37 Impianti idro-termici 138¢g
38 Fognature 59
39 Montanti 6g
40 Tubazioni sotto traccia 8¢
41 Montaggio apparecchiature 109
42 Impianti elettrici 60 g
43 Montanti 6g
44 Tubazioni sotto traccia 8¢
45 Montaggio apparecchiature 109
46 Impianto ascensore 109
47 Serramenti e facciate continue 48 g
48 Montaggio opere morte 59
49 Montaggio strutture 59
50 Montaggio serramenti 159
51 Attivita finali 15g
52 Smontaggio cantiere 59
53 Collaudi e validazioni 159
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